

(12-1)

中華民國 109 年 度

(108 年 1 月 1 日 至 109 年 12 月 31 日)

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算

行政院環境保護署單位特別決算



行政院環境保護署 編印

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算

## 行政院環境保護署

### 決算目次

中華民國 108 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日

#### 一、總說明

- (一)財務報告之簡述..... 1
- (二)財務狀況之分析..... 2
- (三)重要施政計畫執行成果之說明..... 3

#### 二、決算報表

##### (一)主要表

- 1. 歲入來源別決算表..... 14
- 2. 歲出政事別決算表..... 16
- 3. 歲出機關別決算表..... 18

##### (二)附屬表

- 1. 歲出用途別決算分析表..... 24
- 2. 歲出用途別決算累計表..... 26
- 3. 繳付公庫數分析表..... 28
- 4. 公庫撥入數分析表..... 30
- 5. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表..... 33
- 6. 歲出保留分析表..... 34
- 7. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表..... 96
- 8. 重大計畫執行績效報告表..... 98
- 9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 100

#### 三、會計報表

##### (一)主要表

- 1. 平衡表..... 105
- 2. 收入支出表..... 106

##### (二)附屬表

- 1. 平衡表科目明細表..... 107
- 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 134

#### 四、參考表

- 1. 決算與會計收支對照表..... 137
- 2. 現金出納表..... 138
- 3. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表..... 139



# 總 說 明



中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算  
行政院環境保護署  
總 說 明

中華民國108年1月1日起至109年12月31日止

一、財務報告之簡述：

(一) 本年度部分

歲入：本期預算數0元，實現數192萬9,473元，決算數192萬9,473元，超收192萬9,473元，主要係本署採購案件廠商違約罰款收入增加所致。

歲出：本期預算數50億5,209萬元，實現數26億1,078萬1,137元，歲出保留數24億893萬7,691元，決算數50億1,971萬8,828元，占預算數99.36%，賸餘數3,237萬1,172元，占預算數0.64%，茲分析如下：

1. 水環境建設—水與發展—加強水庫集水區保育治理計畫

本期預算數2億9,902萬5,000元，實現數1億4,175萬7,322元，歲出保留數1億5,556萬2,994元，決算數2億9,732萬316元，占預算數99.43%，賸餘數170萬4,684元，主要係委辦計畫經費結餘。歲出保留數係補助地方政府規劃設計及設置去氮除磷合併式淨化槽與多層複合濾料水質淨化工程等，因合約期程跨年度，年度內無法完成，辦理保留1億5,556萬2,994元。

2. 水環境建設—水與環境—全國水環境改善計畫

本期預算數41億元，實現數20億829萬864元，歲出保留數20億7,638萬7,780元，決算數40億8,467萬8,644元，占預算數99.63%，賸餘數1,532萬1,356元，主要係補助地方政府經費結餘。歲出保留數係補助地方政府辦理污水截流及水質淨化等水環境改善工作、設置礫間工法或自然曝氣淨化工法等水質改善設施等，因合約期程跨年度，年度內無法完成，辦理保留20億7,638萬7,780元。

3. 數位建設—建構開放政府及智慧城鄉服務—建構民生公共物聯網

本期預算數6億5,306萬5,000元，實現數4億6,073萬2,951元，歲出保留數1億7,698萬6,917元，決算數6億3,771萬9,868元，占預算數97.65%，賸餘數1,534萬5,132元，主要係委辦計畫經費結餘。歲出保留數係與地方政府合辦空氣品質感測器布建計畫及水質感測器試驗應用計畫、與氣象局辦理環境品質監測及預報作業技術合作等，因合約期程跨年度，年度內無法完成，辦理保留1億7,698萬6,917元。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算  
行政院環境保護署  
總 說 明  
中華民國 108 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止

平衡表：

1. 預付款：9,647 萬 3,785 元，主要係空氣品質感測器縣市合辦布建計畫及環境品質監測及預報作業技術合作協議等相關計畫已撥保留補助款尚未實現之款項。
2. 預付其他政府款：13 億 1,959 萬 1,073 元，主要係預付補助地方政府辦理前瞻基礎建設相關計畫已撥應付（保留）補助款尚未實現之款項。
3. 應付其他政府款：21 億 8,932 萬 1,238 元，主要係補助地方政府辦理前瞻基礎建設相關計畫應付未付款。

二、財務狀況之分析：

（一）平衡表：

1. 預付款：9,947 萬 3,785 元，主要係空氣品質感測器縣市合辦布建計畫及環境品質監測及預報作業技術合作協議等相關計畫已撥保留補助款尚未實現之款項。
2. 預付其他政府款：13 億 1,959 萬 1,073 元，主要係預付補助地方政府辦理前瞻基礎建設相關計畫已撥應付（保留）補助款尚未實現之款項。
3. 應付其他政府款：21 億 8,932 萬 1,238 元，主要係補助地方政府辦理前瞻基礎建設相關計畫應付未付款。

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

## 行政院環境保護署

### 總 說 明

中華民國 108 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日

#### 三、重要施政計畫執行成果之說明

##### (一) 已完成施政計畫重點概述：

##### 1、水環境建設—水與發展—加強水庫集水區保育治理計畫

- (1) 配合經濟部「加強水庫集水區保育治理計畫」，依各水庫集水區保育實施計畫內容，加強辦理全國95座水庫集水區內之保育治理，減少水庫集水區土砂災害以及改善集水區水體水質。本署配合經濟部水利署分工執行具優養化潛勢水庫削減集水區生活與農業污染（含污染熱區營養鹽總量削減）及監測護水工作。
- (2) 本署依據分工權責針對優先保護水庫水體（具優養化潛勢者）推動水庫污染熱區設置合併式淨化槽或多層複合濾料等水質淨化系統，並強化水庫水體水質監測，預期計畫期間有效削減水庫集水區點源污染之營養鹽排放量，降低水庫優養化潛勢及水庫營養鹽污染負荷。
- (3) 108-109年本署為削減總磷污染，賡續推動設置去氮除磷合併式淨化槽與多層複合濾料水質淨化工程，石門水庫順時埔聚落水質改善工程、阿公店水庫尖山A地區多層複合濾料水質淨化工程、石門水庫上游集水區-百吉地區水質改善工程計畫、新竹縣竹東鎮中興河道污水截流工程主體工程完工；石門水庫巴陵地區、鏡面水庫、湖山水庫、大漢溪員樹林自然排水淨化工程（第2期）等工程完成發包作業，刻施工中。另辦理石門水庫、寶山水庫與明德水庫總磷污染總量削減調查作業。
- (4) 完成我國民生水庫污染負荷評估與調查工作，運用調查數據及模式界定污染熱區，以為水庫管理單位與地方政府辦理水質改善依據；協助並輔導桃園市、高雄市、臺南市、雲林縣與金門縣政府辦理總磷削減設施規劃及工程發包作業，持續推動去氮除磷合併式淨化槽與多層複合濾料水質淨化工程等技術。同時推展採樣船及無人機採樣技術發展，並辦理水庫水質改善策略工作坊，分享我國水庫水質管理經驗及技術。
- (5) 本署辦理水庫及入庫溪流水質調查，每月執行本島重要水庫21座水庫水質監測，並增加辦理入庫溪流水質監測，瞭解重要水庫與入庫溪流水質之關聯。此外，每季執行30座一般水庫水質監測，包括外島地區，掌握各水庫水質狀況及提供水資源管理單位參考。相關數據皆公開於本署全國環境水質監測資訊網及開放資料平臺，供各界查詢及應用。

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

## 行政院環境保護署

### 總說明

中華民國108年1月1日至109年12月31日

#### 2、水環境建設—水與環境—全國水環境改善計畫

- (1) 配合經濟部「全國水環境改善計畫」，以水岸環境作整體規劃考量，經濟部統合各部會資源能量，共同推動水域環境營造、污水截流、下水道改善、水質淨化及污水處理設施工作，第一階段（106-109年）以各部會共同營造60處水環境亮點，280公頃以上親水空間為目標。本署優先推動在中度污染以上河川（河段）污水下水道系統未到達或短期內未能完成家戶接管區域，補助地方政府設置礫間工法或自然曝氣淨化工法等水質改善設施，加強生活污水截流處理，改善河川水體水質。
- (2) 經濟部108-109年核定本署補助34案工程或規劃設計案，補助基隆市、桃園市、新北市、屏東縣、高雄市、雲林縣、臺中市、嘉義縣、臺南市、宜蘭縣、彰化縣、苗栗縣、臺東縣、新竹市、連江縣及嘉義市等地方政府持續推動污水截流及水質淨化等水環境改善工作。至109年底工程已完工3案，宜蘭縣蘇澳鎮南方澳漁港地區週遭第2期水環境改善計畫每日截流175.51噸污水、雲林縣北港鎮新街大排截流工程計畫及大潭排水水質改善計畫共計每日截流1萬633噸污水納入鄰近水質淨化設施處理。108-109年總計完成發包施工或進行規劃設計33案、取消補助1案，預計可營造19.57公頃親水空間，每日處理污水量約18萬公噸，提升營造水環境亮點效益。
- (3) 為提升水質改善工程營造水環境亮點及民眾親水空間效益，經濟部及本署於108-109年總計核定經常門計畫79案（發包執行79案），總計補助22項水質監測計畫，14項業務支援計畫，33項全國水環境清淨河面計畫，10項專案稽查或調查計畫。補助地方政府執行河面垃圾清除工作，清除方式包含採用人工撈除、攔除網、攔污柵、垃圾清除船等方式，108-109年全國河面垃圾清除量近2萬公噸。完成全國14個地方政府前瞻基礎建設水環境區域水質監測工作，於前瞻基礎建設計畫工程執行範圍上、下游及轄內中度污染以上河段辦理水質監測工作，以評估推動前瞻基礎建設水質改善效益，並確保施工期間避免對河川水質造成擾動，監測點位共計至少1,700點次以上。地方政府執行機關利用業務支援計畫，協助辦理前瞻基礎建設案件規劃設計、工程發包及成果資訊揭露工作，提升前瞻基礎建設第2期預算執行成效。
- (4) 以水環境建設成果製作影音紀錄及圖文，製作水環境環境教育教材，並透過本署

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

## 行政院環境保護署

### 總 說 明

中華民國 108 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日

「水質保護網」、建立「美麗臺灣 愛水就是我」粉絲團及電子媒體等網路媒體管道，將前瞻基礎建設計畫資訊及成果資訊公開，108-109年完成製作前瞻基礎建設計畫成果影片2部及亮點工程（如桃園市龍潭大池、臺中市柳川、綠川、雲林縣雲林溪、高雄市鳳山圳、臺南市竹溪等水質改善工程）紀錄片10部以上，「美麗臺灣 愛水就是我」粉絲團按讚人次已超過3萬人次，利用多元資訊公開管道及數位平臺，使民眾瞭解本署前瞻基礎建設計畫預算執行及推動「水與環境—全國水環境改善計畫」河川污染整治及水質改善成效歷程。

#### 3、數位建設—建構開放政府及智慧城鄉服務—建構民生公共物聯網

- (1) 建構全國空氣品質感測物聯網，截至109年已布建9,611點空污感測器，覆蓋263個鄉鎮市區、111個工業區及科學園區，感知8萬家工廠周圍空品。
- (2) 109年固定式水質感測器累計達180組，並產出200組移動式水質感測器及450組手持式感測器，累計完成830組，已分別由地方環保局辦理實場試驗計畫。
- (3) 完成指標型案件異常樣態及智慧邏輯建構工作，並提升紙本督察單轉換為電子督察單，建立「頁籤分類及點選下拉」及「圖像化」之督察數位結構化資訊，輔助督察同仁智慧化執法工作；108年~109年共計完成打擊污染熱區累計查察63家次，遏止污染情事。
- (4) 促成財團法人工業技術研究院和韓國簽署「新世代環境物聯網污染溯源及預測技術」合作意向書。辦理大型成果發表會3場次及舉辦產業座談會逾12場次，與會業者家次逾100家次，有效媒合及推廣物聯網產業合作與應用。

#### (二) 施政計畫分項說明：

##### 施政計畫分項說明

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
水環境建設	水與發展—加強水庫集水區保育治理計畫	一、提升民生用水水庫及入庫溪流污染熱區水質資料庫	辦理水庫及入庫溪流水質調查，每月執行本島重要水庫21座水庫水質監測，並增加辦理入庫溪流水質監測，瞭解重要水庫與入庫溪流水質	

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算  
 行政院環境保護署  
 總 說 明

中華民國 108 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日

施政計畫分項說明

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		二、補助地方政府規劃設計營養鹽削減及控制設施  三、補助地方政府設置營養鹽削減及控制設施	之關聯。此外，每季執行30座一般水庫水質監測，包括外島地區，掌握各水庫水質狀況及提供水資源管理單位參考。相關數據皆公開於本署全國環境水質監測資訊網及開放資料平臺，供各界查詢及應用。  辦理石門水庫、寶山水庫與明德水庫總磷污染總量削減調查作業。  一、石門水庫順時埔聚落水質改善工程、阿公店水庫尖山A地區多層複合濾料水質淨化工程、石門水庫上游集水區-百吉地區水質改善工程計畫、新竹縣竹東鎮中興河道污水截流工程主體工程完工。；石門水庫巴陵地區、鏡面水庫、湖山水庫、大漢溪員樹林自然排水淨化工程（第2期）營養鹽削減設施工程完成發包作業，刻施工中。	

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算  
 行政院環境保護署  
 總 說 明

中華民國 108 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日

施政計畫分項說明

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			二、部分補助地方政府辦理之計畫，因合約期程跨年度，年度內無法完成，需保留至下年度繼續執行。	將督導地方政府加速執行。
水環境建設	水與環境— 全國水環境改善計畫	一、辦理水體污染削減及水質改善之調查、分析及技術發展	一、辦理農牧媒合說明會與行動服務站，除針對畜牧場進行法規規定及相關資源化途徑說明，亦針對農戶說明資源化優勢與管制方法，並持續推動畜牧資源化示範鄉，同時輔導沼液沼渣農地肥分使用申請。 二、針對新北市塔寮坑溪及大安圳幹線排銅事業推動自主減污工作，安排專家至廠輔導，研提具體可行改善措施。 三、推動重金屬科學快篩試辦，鎖定塔寮坑溪內污染熱區、潛在對象及污染好發時段，其測值經實驗室進行分析比對呈現顯著相關，能即時判讀並反映現場水質供警	

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算  
 行政院環境保護署  
 總 說 明

中華民國 108 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日

施政計畫分項說明

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		二、補助地方政府辦理河川水體水質調查改善與自然水質淨化處理之規劃及河川環境教育宣傳推廣	示。 四、探討再生能源轉化應用範圍，利用畜牧糞尿進行熱化學處理並轉換成能源，評估不同類型與比例之畜牧糞尿其能源產製效益，進行初步工程規模、成本結構、經濟效益分析，提供我國畜牧糞尿資源化處理技術新的發展方向。 一、補助地方政府水質監測計畫，提高水質監測點位及頻率，建立完整水質背景資料，作為研擬後續河川污染整治措施參考，監測點位共計 1,700 點次以上。 二、執行全國水環境清淨河面計畫辦理河面垃圾清除工作，清除方式包含人工撈除、攔除網、垃圾清除船等，108-109 年全國河面垃圾清除量近 2 萬公噸。 三、補助地方政府聘僱人力	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算  
 行政院環境保護署  
 總 說 明

中華民國 108 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日

施政計畫分項說明

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		三、補助地方政府辦理河川流域污染整治、自然水質淨化設施及其他現地處理設施設置、水體水質污染整治及源頭污染減量工程	協助辦理前瞻基礎建設計畫案件規劃設計、工程發包及成果資訊揭露工作，提升前瞻基礎建設計畫第2期預算執行成效。  四、相關執行成果照片作為河川環境教育宣傳推廣教材，提升民眾對水質保護及河川污染認知。  一、經濟部108-109年核定本署補助34案工程或規劃設計案，完成發包施工或進行規劃設計33案、取消補助1案。  二、截至109年底工程已完工3案，共計每日截流1萬808.51噸污水納入鄰近水質淨化設施處理，加速改善河川水質。  三、108-109年補助地方政府辦理水體水質污染改善設施，預計可營造19.57公頃親水空間，每日處理污水量約18萬公噸，提升營造水環境亮點效	

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算  
 行政院環境保護署  
 總 說 明

中華民國 108 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日

施政計畫分項說明

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			益。 四、部分補助地方政府辦理之計畫，因合約期程跨年度，年度內無法完成，需保留至下年度繼續執行。	將督導地方政府加速執行。
數位建設	建構開放政府及智慧城市服務一建構民生公共物聯網	環境品質感測物聯網發展布建及執法應用計畫	一、建構全國空氣品質感測物聯網，截至109年已布建9,611點空污感測器，覆蓋263個鄉鎮市區、111個工業區及科學園區，感知8萬家工廠周圍空品。 二、水質感測器由107年開始布建，109年固定式水質感測器累計達180組，並產出200組移動式水質感測器及450組手持式感測器，累計完成830組，已分別由地方環保局辦理實場試驗計畫。 三、完成蒐集本署感測裝置9,611點資料，並持續介接本署國家級77個測站與區域性測站資料，達	

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算  
 行政院環境保護署  
 總 說 明

中華民國 108 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日

施政計畫分項說明

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>到資料集中於物聯網平臺，可透過即時訂閱資料，即時展示資訊、發展跨域及創新之加值應用。</p> <p>四、完成指標型案件異常樣態及智慧邏輯建構工作，並提升紙本督察單轉換為電子督察單，建立「頁籤分類及點選下拉」及「圖像化」之督察數位結構化資訊，輔助督察同仁智慧化執法工作。</p> <p>五、108-109年共計完成打擊污染熱區累計查察63家次，遏止污染情事。</p> <p>六、部分與地方政府合辦之計畫，因未能於年度結束前辦理結案核銷，需保留至下年度繼續執行。</p>	將督導地方政府加速執行。
數位建設	建構開放政府及智慧城市服務一建構民生公共	空品物聯網產業開展計畫	一、空品物聯網產業開展計畫係科技部、經濟部、教育部、中央研究院及本署共同執行，內容包	

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算  
 行政院環境保護署  
 總 說 明

中華民國 108 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日

施政計畫分項說明

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	物聯網		<p>括開發國產感測器、預報模式、校園布建。本署協助空品物聯網產業開展，促成財團法人工業技術研究院和韓國簽署「新世代環境物聯網污染溯源及預測技術」合作意向書。</p> <p>二、辦理大型成果發表會3場次及舉辦產業座談會逾12場次，與會業者家次逾100家次，有效媒合及推廣物聯網產業合作與應用。</p>	

# 決算報表



# 主 要 表



本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建  
 行政院環  
 歲入來源  
 中華民國108

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	187			0460010000-6 環境保護署	0	0	0
		02		0460010300-0 賠償收入	0	0	0
			01	0460010301-2 一般賠償收入	0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0
	199			1160010000-6 環境保護署	0	0	0
		01		1160010900-7 雜項收入	0	0	0
			02	1160010909-1 其他雜項收入	0	0	0
				經常門小計	0	0	0
				資本門小計	0	0	0
				合計	0	0	0

設計畫第2期特別決算  
 境保護署  
 別決算表  
 年度至109年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
1,746,150	0	0	1,746,150	1,746,150	
1,746,150	0	0	1,746,150	1,746,150	
1,746,150	0	0	1,746,150	1,746,150	
1,746,150	0	0	1,746,150	1,746,150	
183,323	0	0	183,323	183,323	
183,323	0	0	183,323	183,323	
183,323	0	0	183,323	183,323	
183,323	0	0	183,323	183,323	
1,929,473	0	0	1,929,473	1,929,473	
0	0	0	0	0	
1,929,473	0	0	1,929,473	1,929,473	

中央政府前瞻基礎建  
行政院環  
歲出政事  
中華民國108

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
15				7200000000-6 環境保護支出	5,052,090,000	0	0	0
		01		7260010100-4 水環境建設	4,399,025,000	0	0	0
			01	7260010101-7 水與發展	299,025,000	0	0	0
				0200 業務費	73,025,000	0	0	0
				0400 獎補助費	226,000,000	0	-1,714,000	-1,714,000
						0	1,714,000	1,714,000
		02		7260010102-0 水與環境	4,100,000,000	0	0	0
				0200 業務費	152,000,000	0	0	0
				0300 設備及投資	8,000,000	0	11,400,000	11,400,000
				0400 獎補助費	3,940,000,000	0	0	0
						0	-11,400,000	-11,400,000
		02		7260010200-9 數位建設	653,065,000	0	0	0
			01	7260010201-1 建構開放政府及智慧城市 鄉服務	653,065,000	0	0	0
				0200 業務費	486,760,000	0	0	0
				0300 設備及投資	166,305,000	0	-33,174,000	-33,174,000
						0	33,174,000	33,174,000
				合計	5,052,090,000	0	0	0
						0	0	0

設計畫第2期特別決算  
 境保護署  
 別決算表  
 年度至109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
5,052,090,000	2,610,781,137	219,616,453	-32,371,172	99.36
	2,189,321,238	5,019,718,828		
4,399,025,000	2,150,048,186	42,629,536	-17,026,040	99.61
	2,189,321,238	4,381,998,960		
299,025,000	141,757,322	3,000,000	-1,704,684	99.43
	152,562,994	297,320,316		
71,311,000	66,697,352	3,000,000	-1,613,648	97.74
	0	69,697,352		
227,714,000	75,059,970	0	-91,036	99.96
	152,562,994	227,622,964		
4,100,000,000	2,008,290,864	39,629,536	-15,321,356	99.63
	2,036,758,244	4,084,678,644		
163,400,000	142,300,475	19,468,500	-1,631,025	99.00
	0	161,768,975		
8,000,000	7,505,000	0	-495,000	93.81
	0	7,505,000		
3,928,600,000	1,858,485,389	20,161,036	-13,195,331	99.66
	2,036,758,244	3,915,404,669		
653,065,000	460,732,951	176,986,917	-15,345,132	97.65
	0	637,719,868		
653,065,000	460,732,951	176,986,917	-15,345,132	97.65
	0	637,719,868		
453,586,000	306,335,885	132,012,604	-15,237,511	96.64
	0	438,348,489		
199,479,000	154,397,066	44,974,313	-107,621	99.95
	0	199,371,379		
5,052,090,000	2,610,781,137	219,616,453	-32,371,172	99.36
	2,189,321,238	5,019,718,828		

中央政府前瞻基礎建  
 行政院環  
 歲出機關  
 中華民國108

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
12				0060000000-8 環境保護署主管						
				經常門小計	1,119,785,000	0	0	0		
				資本門小計	3,932,305,000	0	0	0		
	01			0060010000-4 環境保護署	5,052,090,000	0	0	0		
				經常門小計	1,119,785,000	0	0	0		
				資本門小計	3,932,305,000	0	0	0		
		01		7260010100-4 水環境建設	4,399,025,000	0	0	0		
			01	7260010101-7 水與發展	87,025,000	0	0	0		
				02 業務費	73,025,000	0	0	0		
				04 獎補助費	14,000,000	0	0	0		
			01	7260010101-7* 水與發展	212,000,000	0	0	0		
				04 獎補助費	212,000,000	0	0	0		
			02	7260010102-0 水與環境	546,000,000	0	0	0		
				02 業務費	146,000,000	0	0	0		
				04 獎補助費	400,000,000	0	0	0		
						0	11,400,000	11,400,000		
						0	0	0		
						0	-11,400,000	-11,400,000		

設計畫第2期特別決算

境保護署

別決算表

年度至109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
1,084,361,000	864,446,466	156,321,904	-31,242,248	97.12
	32,350,382	1,053,118,752		
3,967,729,000	1,746,334,671	63,294,549	-1,128,924	99.97
	2,156,970,856	3,966,600,076		
5,052,090,000	2,610,781,137	219,616,453	-32,371,172	99.36
	2,189,321,238	5,019,718,828		
1,084,361,000	864,446,466	156,321,904	-31,242,248	97.12
	32,350,382	1,053,118,752		
3,967,729,000	1,746,334,671	63,294,549	-1,128,924	99.97
	2,156,970,856	3,966,600,076		
4,399,025,000	2,150,048,186	42,629,536	-17,026,040	99.61
	2,189,321,238	4,381,998,960		
84,775,000	78,164,724	3,000,000	-1,704,684	97.99
	1,905,592	83,070,316		
71,311,000	66,697,352	3,000,000	-1,613,648	97.74
	0	69,697,352		
13,464,000	11,467,372	0	-91,036	99.32
	1,905,592	13,372,964		
214,250,000	63,592,598	0	0	100.00
	150,657,402	214,250,000		
214,250,000	63,592,598	0	0	100.00
	150,657,402	214,250,000		
546,000,000	479,945,857	21,309,300	-14,300,053	97.38
	30,444,790	531,699,947		
157,400,000	136,300,475	19,468,500	-1,631,025	98.96
	0	155,768,975		
388,600,000	343,645,382	1,840,800	-12,669,028	96.74
	30,444,790	375,930,972		

中央政府前瞻基礎建  
行政院環  
歲出機關  
中華民國108

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
			02	7260010102-0* 水與環境	3,554,000,000	0	0	0
						0	0	0
				02 業務費	6,000,000	0	0	0
						0	0	0
				03 設備及投資	8,000,000	0	0	0
						0	0	0
				04 獎補助費	3,540,000,000	0	0	0
						0	0	0
		02		7260010200-9 數位建設	653,065,000	0	0	0
						0	0	0
		01		7260010201-1 建構開放政府及智慧城市 鄉服務	486,760,000	0	0	0
						0	-33,174,000	-33,174,000
				02 業務費	486,760,000	0	0	0
						0	-33,174,000	-33,174,000
		01		7260010201-1* 建構開放政府及智慧城市 鄉服務	166,305,000	0	0	0
						0	33,174,000	33,174,000
				03 設備及投資	166,305,000	0	0	0
						0	33,174,000	33,174,000
				合計	5,052,090,000	0	0	0
						0	0	0

設計畫第2期特別決算

境保護署

別決算表

年度至109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
3,554,000,000	1,528,345,007	18,320,236	-1,021,303	99.97
	2,006,313,454	3,552,978,697		
6,000,000	6,000,000	0	0	100.00
	0	6,000,000		
8,000,000	7,505,000	0	-495,000	93.81
	0	7,505,000		
3,540,000,000	1,514,840,007	18,320,236	-526,303	99.99
	2,006,313,454	3,539,473,697		
653,065,000	460,732,951	176,986,917	-15,345,132	97.65
	0	637,719,868		
453,586,000	306,335,885	132,012,604	-15,237,511	96.64
	0	438,348,489		
453,586,000	306,335,885	132,012,604	-15,237,511	96.64
	0	438,348,489		
199,479,000	154,397,066	44,974,313	-107,621	99.95
	0	199,371,379		
199,479,000	154,397,066	44,974,313	-107,621	99.95
	0	199,371,379		
5,052,090,000	2,610,781,137	219,616,453	-32,371,172	99.36
	2,189,321,238	5,019,718,828		

本 頁 空 白

# 附 屬 表



本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建設

行政院環

歲出用途別

中華民國108

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0060000000-8 環境保護署主管					
	01			0060010000-4 環境保護署	0	509,333,712	387,463,136	0	896,796,848
		01		7260010100-4 水環境建設	0	202,997,827	387,463,136	0	590,460,963
			01	7260010101-7 水與發展	0	66,697,352	13,372,964	0	80,070,316
			02	7260010102-0 水與環境	0	136,300,475	374,090,172	0	510,390,647
		02		7260010200-9 數位建設	0	306,335,885	0	0	306,335,885
			01	7260010201-1 建構開放政府及 智慧城鄉服務	0	306,335,885	0	0	306,335,885
				小計	0	509,333,712	387,463,136	0	896,796,848
12				0060000000-8 環境保護署主管					
	01			0060010000-4 環境保護署	0	154,481,104	1,840,800	0	156,321,904
		01		7260010100-4 水環境建設	0	22,468,500	1,840,800	0	24,309,300
			01	7260010101-7 水與發展	0	3,000,000	0	0	3,000,000
			02	7260010102-0 水與環境	0	19,468,500	1,840,800	0	21,309,300
		02		7260010200-9 數位建設	0	132,012,604	0	0	132,012,604
			01	7260010201-1 建構開放政府及 智慧城鄉服務	0	132,012,604	0	0	132,012,604
				保留數小計	0	154,481,104	1,840,800	0	156,321,904
				合計	0	663,814,816	389,303,936	0	1,053,118,752

計畫第2期特別決算

境保護署

決算分析表

年度至109年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
6,000,000	161,902,066	3,735,403,461	3,903,305,527	4,800,102,375	
6,000,000	7,505,000	3,735,403,461	3,748,908,461	4,339,369,424	
0	0	214,250,000	214,250,000	294,320,316	
6,000,000	7,505,000	3,521,153,461	3,534,658,461	4,045,049,108	
0	154,397,066	0	154,397,066	460,732,951	
0	154,397,066	0	154,397,066	460,732,951	
6,000,000	161,902,066	3,735,403,461	3,903,305,527	4,800,102,375	
0	44,974,313	18,320,236	63,294,549	219,616,453	
0	0	18,320,236	18,320,236	42,629,536	
0	0	0	0	3,000,000	
0	0	18,320,236	18,320,236	39,629,536	
0	44,974,313	0	44,974,313	176,986,917	
0	44,974,313	0	44,974,313	176,986,917	
0	44,974,313	18,320,236	63,294,549	219,616,453	
6,000,000	206,876,379	3,753,723,697	3,966,600,076	5,019,718,828	

中央政府前瞻基礎建設  
行政院環  
歲出用途別  
中華民國108

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	水與發展	水與環境	建構開放政府及智慧城鄉服務
02業務費	66,697,352	142,300,475	306,335,885
0203 通訊費	0	0	34,125
0215 資訊服務費	0	0	14,144,280
0219 其他業務租金	0	0	379,000
0250 按日按件計資酬金	303,500	385,500	470,500
0251 委辦費	66,257,620	140,389,232	166,911,402
0271 物品	0	139,457	65,835
0279 一般事務費	28,900	34,485	124,247,893
0291 國內旅費	107,332	1,351,121	82,850
0294 運費	0	680	0
03設備及投資	0	7,505,000	154,397,066
0304 機械設備費	0	0	39,710,049
0306 資訊軟硬體設備費	0	7,505,000	114,687,017
04獎補助費	227,622,964	3,895,243,633	0
0403 對直轄市政府之補助	179,579,631	2,099,186,965	0
0410 對臺灣省各縣市之補助	48,043,333	1,788,615,471	0
0429 對福建省各縣之補助	0	7,441,197	0
小計	294,320,316	4,045,049,108	460,732,951
02業務費	3,000,000	19,468,500	132,012,604
0215 資訊服務費	0	0	756,720
0251 委辦費	3,000,000	19,468,500	16,526,500
0279 一般事務費	0	0	114,729,384
03設備及投資	0	0	44,974,313
0304 機械設備費	0	0	5,650,000
0306 資訊軟硬體設備費	0	0	39,324,313
04獎補助費	0	20,161,036	0
0403 對直轄市政府之補助	0	6,818,250	0
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	13,342,786	0
保留數小計	3,000,000	39,629,536	176,986,917
合計	297,320,316	4,084,678,644	637,719,868

計畫第2期特別決算  
 境保護署  
 決算累計表  
 年度至109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				515,333,712
				34,125
				14,144,280
				379,000
				1,159,500
				373,558,254
				205,292
				124,311,278
				1,541,303
				680
				161,902,066
				39,710,049
				122,192,017
				4,122,866,597
				2,278,766,596
				1,836,658,804
				7,441,197
				4,800,102,375
				154,481,104
				756,720
				38,995,000
				114,729,384
				44,974,313
				5,650,000
				39,324,313
				20,161,036
				6,818,250
				13,342,786
				219,616,453
				5,019,718,828

## 中央政府前瞻基礎建設

## 行政院環

## 繳付公庫

中華民國108年

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	1,929,473	0	0
本年度	1,929,473	0	0
0460010301 一般賠償收入	1,746,150	0	0
1160010909 其他雜項收入	183,323	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0



中央政府前瞻基礎建設

行政院環

公庫撥入

中華民國108年

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	2,610,781,137	1,416,064,858	0	0
本年度	2,610,781,137	1,416,064,858	0	0
一、本年度經費	2,610,781,137	1,416,064,858	0	0
7260010101 水與發展	141,757,322	39,606,839	0	0
7260010102 水與環境	2,008,290,864	1,279,984,234	0	0
7260010201 建構開放政府及智慧城鄉服務	460,732,951	96,473,785	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

計畫第2期特別決算

境保護署

數分析表

度至109年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	4,026,845,995	992,872,833
0	0	0	4,026,845,995	992,872,833
0	0	0	4,026,845,995	992,872,833
0	0	0	181,364,161	115,956,155
0	0	0	3,288,275,098	796,403,546
0	0	0	557,206,736	80,513,132
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

行政院環境保護署

歲入餘絀（或減免、註銷）分析表

中華民國108年度至109年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
109	0460010301-2 一般賠償收入	1,746,150		主要係廠商違約之賠償收入
	1160010909-1 其他雜項收入	183,323		主要係廠商繳回行政管理費及工程計畫土方剩餘價值
	小計	1,929,473		
	本年度合計	1,929,473		

中央政府前瞻基礎建設

行政院環

歲出保留

中華民國108年1月1日

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
109	水環境建設－水與發展	152,562,994	3,000,000	155,562,994	52.02

計畫第2期特別決算

境保護署

分析表

至109年12月31日

單位：新臺幣元；%

保留原因分析			
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施
資	13A	16,424,517	補助桃園市辦理石門水庫上游集水區-百吉地區水質改善工程（含3年成效），本計畫合約經費9,223萬4,255元（含工程費、監造費、空污費及工管費等），本署補助6,456萬3,978元，已撥付地方政府4,813萬9,461元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數1,642萬4,517元辦理保留（合約期程：107/12/25決標，機關通知日起399日內竣工及3年成效評估）。
資	13A	25,403,800	補助桃園市辦理大漢溪員樹林排水淨化（第2期），本計畫工程合約7,100萬元（不含空污費、工管費、監造費等），本署補助4,970萬元，107-109年本署已累計撥付地方政府4,721萬5,000元，因主體工程尚未完工，年度內無法完成，地方政府尚需支付數2,540萬3,800元辦理保留（合約期程：機關通知日起365天；完工後翌日起5日內開始執行為期180日之系統試運轉工作）。
資	13A	59,510,485	補助桃園市辦理石門水庫上游集水區巴陵地區水質改善工程計畫（含3年成效評估），本計畫合約經費1億104萬1,380元（含工程費、監造費、空污費及工管費等），本署補助7,072萬8,966元，其中108-109年合計補助5,951萬485元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數5,951萬485元辦理保留（合約期程：機關通知日起10日內開工，並於開工之日560日內竣工）。
經	13C	74,430	補助桃園市辦理順時埔聚落水質改善計畫，本計畫核定136萬元，本署補助80萬2,112元並已全數撥付地方政府，因尚有109年12月約用人員薪資及年終待核算實支，年度內無法完成，地方政府尚需支付數7萬4,430元辦理保留（合約期程：109/1/1-109/12/31）。
資	11A	4,287,494	補助新竹縣辦理中興河道污水截流工程，本計畫合約總經費2,345萬4,281元（含工程費、空污費、工管費、監造費等），本署補助1,829萬4,339元，已撥付地方政府1,808萬5,566元，其中407萬8,721元尚待地方政府辦理查驗計價，年度內無法完成，本署尚需支付數20萬8,773元及地方政府尚需支付數407萬8,721元，合計428萬7,494元辦理保留（合約期程：自機關通知日起30日內開工，自開工日起240日內竣工，109/10/22完工）。

中央政府前瞻基礎建設

行政院環

歲出保留

中華民國108年1月1日

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
109	水環境建設－水與發展				

計畫第2期特別決算

環境保護署

分析表

至109年12月31日

單位：新臺幣元；%

保留原因分析			
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施
經	13C	1,831,162	補助苗栗縣辦理109年度苗栗縣明德水庫總磷總量管制暨總量削減計畫，本計畫合約金額為320萬8,000元，本署補助294萬5,400元並已全數撥付地方政府，期末報告已完成，正辦理本計畫驗收、結算審查作業，年度內無法完成，地方政府尚需支付數183萬1,162元辦理保留（合約期程：109/2/19至本計畫全部成果審查通過或驗收日為止）。
資	13C	619,920	補助雲林縣辦理湖山水庫集水區及入庫溪流污染削減設施規劃及設計計畫，本計畫合約總經費760萬元，本署107-108年度合計補助622萬8,720元，並已全數撥付地方政府，因合約期程跨年度，年度內無法完成支付，地方政府尚需支付數61萬9,920元辦理保留（合約期程：自107/4/9起至協助後續工程發包作業）。
資	13A	22,347,863	補助雲林縣辦理湖山水庫集水區及入庫溪流污染削減設施工程計畫，本計畫合約總經費3,935萬7,803元（含工程費、監造費、空污費及工管費），本署補助地方政府經費為3,227萬3,398元，其中108-109年補助2,727萬3,398元，已撥付地方政府492萬5,535元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數2,234萬7,863元辦理保留（合約期程：應於機關通知日起10日內開工，並於開工之日起180日內竣工）。
資	13A	17,975,724	補助臺南市辦理鏡面水庫集水區非點源污染削減設施工程，本計畫合約經費2,430萬333元（含工程費、監造費、空污費及工管費等），本署補助地方政府1,895萬4,259元，已撥付地方政府857萬7,341元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付1,037萬6,918元及地方政府尚需支付759萬8,806元，合計1,797萬5,724元辦理保留（合約期程：109/5/4-111/10/30）。
資	13A	4,087,599	補助高雄市辦理阿公店水庫設置合併式淨槽、低衝擊開發或非點源控制設施工程-尖山A與過鞍子地區示範工程計畫，本計畫合約金額4,986萬2,001元（含工程費、監造費、空污費、工管費及3年成效評估等），本署補助3,889萬2,359元，其中108-109年合計補助3,188萬6,936元，已撥付地方政府2,779萬9,337元，因合約期程跨年度，無法於年度內完成。本署尚需支付數408萬7,599元辦理保留（合約期程：第1階段自開工日起算240日曆天工程完工，經完工確認後，自機關通知次日起進行30日曆天之試運轉，於試運轉完成且查驗合格後始得報竣工；第2階段：功能成效評估3年）。

中央政府前瞻基礎建設

行政院環

歲出保留

中華民國108年1月1日

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
109	水與發展小計	152,562,994	3,000,000	155,562,994	
	經常門	1,905,592	3,000,000	4,905,592	
	資本門	150,657,402	-	150,657,402	
	水環境建設－水與環境	2,036,758,244	39,629,536	2,076,387,780	50.64

計畫第2期特別決算

境保護署

分析表

至109年12月31日

單位：新臺幣元；%

保留原因分析			
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施
經	13C	3,000,000	辦理我國本島民生水庫水質管理指標精進計畫，本計畫合約金額400萬元，已撥付100萬元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數300萬元辦理保留（合約期程：109/10/19-110/10/31）。
	11A	4,287,494	
	13A	145,749,988	
	13C	5,525,512	
資	13A	49,707,082	補助基隆市辦理基隆市港水質提升親水環境營造計畫-旭川河水質改善現地處理，本計畫合約總經費8,889萬元（含工程費、監造費、空污費及工管費等），本署補助6,933萬4,000元，已撥付地方政府5,606萬4,280元，該工程因施工期間遇新增施工構臺、既有渠底結構物打除、新增支撐圍堰及施工便道等之問題，辦理變更設計，目前仍施工中，年度內無法完成，本署尚需支付數1,326萬9,720元及地方政府尚需支付數3,643萬7,362元，合計4,970萬7,082元辦理保留（合約期程：決標日108/7/26，自機關通知日起至工程全部完工驗收合格之日止）。
	13A	52,024,653	補助基隆市辦理基隆市港水質提升親水環境營造計畫-南榮河水質提升現地處理，本計畫合約總經費1億5,281萬9,000元（係與南榮河沿岸水環境營造工程合併發包，含工程費、監造費、空污費及工管費等），核算本署補助南榮河水質提升現地處理5,211萬1,000元，已撥付地方政府1,427萬637元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數3,784萬363元及地方政府尚需支付1,418萬4,290元，合計5,202萬4,653元辦理保留（合約期程：決標日109/4/21，自機關通知日起10日內開工，並於開工之日起500日內竣工）。
資	13A	66,976,847	補助基隆市辦理基隆市港水質提升親水環境營造計畫-南榮河沿岸水環境營造，本計畫合約總經費1億5,281萬9,000元（係與南榮河水質提升現地處理工程合併發包，含工程費、監造費、空污費及工管費等），核算本署補助南榮河沿岸水環境營造6,708萬8,000元，已撥付地方政府1,837萬345元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數4,871萬7,655元及地方政府尚需支付1,825萬9,192元，合計6,697萬6,847元辦理保留（合約期程：決標日109/4/21，自機關通知日起10日內開工，並於開工之日起500日內竣工）。

中央政府前瞻基礎建設

行政院環

歲出保留

中華民國108年1月1日

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
109	水環境建設－水與環境				

計畫第2期特別決算

境保護署

分析表

至109年12月31日

單位：新臺幣元；%

保留原因分析			
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施
資	13C	182,531	補助基隆市辦理基隆市港水質提升親水環境營造計畫-田寮河水質改善現地處理（細設），本計畫合約總經費473萬元（係與田寮河水環境營造工程細設合併發包），核算本署補助田寮河水質改善現地處理工程細設184萬5,000元，其中109年補助182萬5,299元，已撥付地方政府173萬4,033元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數9萬1,266元及地方政府尚需支付9萬1,265元，合計18萬2,531元辦理保留（合約期程：自簽約次日起至工程全部驗收合格之日止）。
資	13C	182,530	補助基隆市辦理基隆市港水質提升親水環境營造計畫-田寮河水環境營造（細設），本計畫合約總經費473萬元（係與田寮河水質改善現地處理工程細設合併發包），核算本署補助田寮河水環境營造工程細設184萬5,000元，其中109年補助182萬5,299元，已撥付地方政府173萬4,034元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數9萬1,265元及地方政府尚需支付9萬1,265元，合計18萬2,530元辦理保留（合約期程：自簽約次日起至工程全部驗收合格）。
資	13A	25,294,695	補助基隆市辦理基隆市港水質提升親水環境營造計畫-田寮河水質改善現地處理，本計畫合約總經費9,527萬元（係與田寮河水環境營造工程合併發包，含工程費、監造費、空污費及工管費等），核算本署補助田寮河水質改善現地處理工程3,715萬4,550元，已撥付地方政府3,365萬5,608元，該工程因施工期間遇配合田寮河二期工程規劃，減少右岸取水井、右岸截流矮堰及管線施作及6個月成效評估等工項之問題，辦理變更設計，目前仍施工中，年度內無法完成，本署尚需支付數349萬8,942元及地方政府尚需支付2,179萬5,753元，合計2,529萬4,695元辦理保留（合約期程：自機關通知日起10日內開工，並於開工之日起579日內竣工，並經機關通知第2階段起算日起6個月內成效評估）。
資	13C	12,844,389	補助基隆市辦理西定河水環境改善計畫-西定河水環境改善計畫（規設），本計畫合約總經費2,000萬元，本署補助1,560萬元，已撥付地方政府1,444萬9,500元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數115萬500元及地方政府尚需支付數1,169萬3,889元，合計1,284萬4,389元辦理保留（合約期程：決標日109/1/14，自簽約次日起至工程全部完工驗收合格之日止）。

中央政府前瞻基礎建設

行政院環

歲出保留

中華民國108年1月1日

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
109	水環境建設－水與環境				

計畫第2期特別決算

境保護署

分析表

至109年12月31日

單位：新臺幣元；%

保留原因分析			
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施
資	13A	25,294,698	補助基隆市辦理基隆市港水質提升親水環境營造計畫-田寮河水環境營造，本計畫合約總經費9,527萬元（係與田寮河水質改善現地處理工程合併發包，含工程費、監造費、空污費及工管費等），核算本署補助田寮河水環境營造工程3,715萬4,550元，已撥付地方政府3,365萬5,608元，該工程因施工期間遇配合田寮河二期工程規劃，減少右岸取水井、右岸截流矮堰及管線施作及6個月成效評估等工項之問題，辦理變更設計，目前仍施工中，年度內無法完成，本署尚需支付數349萬8,942元及地方政府尚需支付2,179萬5,756元，合計2,529萬4,698元辦理保留（合約期程：自機關通知日起10日內開工，並於開工之日起579日內竣工，並經機關通知第2階段起算日起6個月內成效評估）。
資	13A	2,449,965	補助基隆市辦理田寮河二期（旺牛橋上游）水環境改善計畫之田寮河二期（旺牛橋上游）水環境改善規劃設計計畫，本計畫合約總經費600萬元，本署補助468萬元，已撥付地方政府423萬7,067元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數44萬2,933元及地方政府尚需支付數200萬7,032元，合計244萬9,965元辦理保留（合約期程：決標日108/10/14，自簽約次日起至工程全部完工驗收合格之日止）。
資	13A	37,019,689	補助基隆市辦理旭川河沉砂池二期水環境改善計畫-旭川河沉砂池二期水環境改善計畫，本計畫合約總經費5,000萬元（含工程費、監造費、空污費及工管費等），本署補助經費為3,900萬元，其中109年度補助3,705萬元，已撥付地方政府988萬3,382元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數2,716萬6,618元及地方政府尚需支付數985萬3,071元，合計3,701萬9,689元辦理保留（合約期程：決標日109/7/14，自機關通知日起10日內開工，並於開工之日起270日內竣工）。
資	13C	770,913	補助新北市辦理淡水河系整治及水環境營造-金包里溪水質改善（細設），本計畫合約總經費688萬4,972元，本署補助329萬元，已撥付地方政府296萬1,000元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數32萬9,000元及地方政府尚需支付數44萬1,913元，合計77萬913元辦理保留（合約期程：決標日107/8/8，至工程全部驗收合格之日止）。

中央政府前瞻基礎建設

行政院環

歲出保留

中華民國108年1月1日

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
109	水環境建設－水與環境				

計畫第2期特別決算

環境保護署

分析表

至109年12月31日

單位：新臺幣元；%

保留原因分析			
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施
資	13A	64,741,002	補助新北市辦理金包里溪整治及水環境營造-金包里溪水質改善工程，本計畫合約總經費1億1,713萬8,572元（含工程費、監造費、空污費及工管費等），本署補助8,199萬7,000元，已撥付地方政府6,132萬3,311元，該工程因施工期間遇增加景觀用水需求變更槽體設施、調整污水截流溝等之問題，辦理變更設計，目前仍施工中，年度內無法完成，本署尚需支付2,067萬3,689元及地方政府尚需支付4,406萬7,313元，合計6,474萬1,002元辦理保留（合約期程：決標日108/12/18，自機關通知日起10日內開工，並於109/12/31前竣工）。
資	13A	14,305,884	補助新北市辦理新北市水質改善工程計畫-鴨母港溝補注水處理工程，本計畫合約總經費4,993萬7,000元（含工程費、監造費、空污費及工管費等），本署補助3,495萬6,000元，已撥付地方政府2,956萬7,429元，該工程因施工期間遇鋼構加工預製、增加景觀水池及步道鋼材噴漆、進流井開挖排水等之問題，辦理變更設計，目前仍施工中，年度內無法完成，本署尚需支付538萬8,571元及地方政府尚需支付891萬7,313元，合計1,430萬5,884元辦理保留（合約期程：決標日109/2/12，自開工日起算270日曆天工程完工）。
資	13A	58,723,217	補助新北市辦理新北市水質改善工程計畫-瓦礫溝河道水質及景觀改善工程，本計畫合約總經費9,610萬9,000元（含工程費、監造費、空污費及工管費等），本署補助6,727萬6,000元，已撥付地方政府5,071萬8,011元，該工程因施工期間遇相關景觀、親水及生態工項配合NGO團體意見、出土數量等之問題，辦理變更設計，目前仍施工中，年度內無法完成，本署尚需支付數1,655萬7,989元及地方政府尚需支付數4,216萬5,228元，合計5,872萬3,217元辦理保留（合約期程：自機關通知日起10日內開工，並於開工之日起365日曆天工程完工）。
經	13C	245,000	補助新北市辦理109年新北市全國水環境清淨河面計畫-109年度淡水河及磺溪2水系河川區域河面漂流物及低灘環境整頓及廢棄物清理工作（南區/北區）北區」，本計畫決標經費800萬元（開口契約），本署補助490萬元，已撥付地方政府465萬5,000元，現正辦理驗收作業，年度內無法完成，本署尚需支付數24萬5,000元辦理保留（合約期程：109/1/8-109/12/31）。

中央政府前瞻基礎建設

行政院環

歲出保留

中華民國108年1月1日

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
109	水環境建設－水與環境				

計畫第2期特別決算

環境保護署

分析表

至109年12月31日

單位：新臺幣元；%

保留原因分析			
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施
資	13A	139,567,050	補助桃園市辦理老街溪水環境改善計畫-龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫，本計畫合約總經費3億3,727萬元（含工程費、空污費、工管費、監造費及擴充計畫等），本署補助2億3,608萬9,000元，其中109年度補助1億3,956萬7,050元，並已撥付8,090萬1,434元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數5,866萬5,616元及地方政府尚需支付數8,090萬1,434元，合計1億3,956萬7,050元辦理保留（合約期程：107/12/17決標，自機關通知日起15日內開工，開工日108/6/18起480日內完成主體工程；主體工程查驗合格日起15日內進行180日之試運轉）。
資	13A	6,495,151	補助桃園市辦理南崁溪水環境改善計畫-南崁溪水汴頭水質淨化現地處理，本計畫合約總經費4,000萬元（含工程費、空污費、工管費、監造費等），本署補助2,800萬元，已撥付地方政府2,436萬7,097元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數363萬2,903元及地方政府尚需支付數286萬2,248元，合計649萬5,151元辦理保留（合約期程：107/12/25決標，自機關通知日起10日內開工，並於開工之日起365日內完成主體工程；經機關確認完工後翌日起5日內開始執行為期90天系統試運轉工作）。
資	13A	1,575,000	補助桃園市辦理埔心溪水環境改善計畫-黃墘溪上游水質改善計畫，本署補助3,150萬元，已撥付地方政府2,992萬5,000元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數157萬5,000元辦理保留（合約期程：應於機關通知日起15日內開工，並自開工日起算，360日內完成主體工程；於主體工程完工並查驗合格日起15日內開始進行90日之試運轉；於試運轉完成驗收合格日之5日內開始進行6個月之功能評估及驗證，以及操作維護工作）。
資	13C	3,066,000	補助桃園市辦理大漢溪水環境改善計畫-埔頂排水水質淨化（規劃設計），本計畫合約730萬元，本署補助511萬元，已撥付地方政府485萬4,500元，因細部設計報告修正版尚未審查通過，年度內無法完成，本署尚需支付數25萬5,500元及地方政府尚需支付數281萬500元，合計306萬6,000元辦理保留（合約期程：簽約日次日起120天內完成規劃設計工作）。

中央政府前瞻基礎建設

行政院環

歲出保留

中華民國108年1月1日

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
109	水環境建設－水與環境				

計畫第2期特別決算

環境保護署

分析表

至109年12月31日

單位：新臺幣元；%

保留原因分析			
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施
資	13A	63,110,131	補助桃園市辦理埔心溪水環境改善計畫-黃墘溪上游水質改善計畫（第二期），本計畫合約總經費9,090萬元（含空污費、工管費、監造費等），本署補助6,363萬元，已撥付地方政府2,725萬8,000元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數3,637萬2,000元及地方政府尚需支付數2,673萬8,131元，合計6,311萬131元辦理保留（合約期程：109/2/17決標，應於機關通知日起15日內開工，並自開工日起算，360日內完成主體工程；於主體工程完工並查驗合格日起5日內開始進行180日之試運轉；於試運轉完成驗收合格日之5日內開始進行12個月之功能評估及驗證，以及操作維護工作）。
資	13C	1,716,750	補助桃園市辦理富林溪水環境改善計畫-富林溪礫間淨化（規劃設計），本計畫合約545萬元，本署補助381萬5,000元，已撥付地方政府362萬4,250元，因細部設計報告修正版尚未審查通過，年度內無法完成，本署尚需支付數19萬750元及地方政府尚需支付數152萬6,000元，合計171萬6,750元辦理保留（合約期程：簽約日次日起300天內完成規劃設計工作）。
經	11C	335,747	補助桃園市辦理108-109年桃園市（水務局）全國水環境水質改善業務支援計畫，本計畫核定計畫總經費400萬元，本署補助280萬元，已依地方政府實際需求撥付地方政府212萬7,846元，尚有109年12月約用人員薪資及年終待核算實支，年度內無法完成，地方政府尚需支付數33萬5,747元辦理保留（計畫期程：109/1/1-109/12/31）。
經	13C	651,582	補助桃園市辦理108-109年桃園市全國水環境水質監測計畫，本計畫合約總經費1,861萬7,256元，本署補助1,303萬1,637元，並已撥付地方政府1,238萬55元，因地方政府未能於年度結束前完成請款作業，本署尚需支付數65萬1,582元辦理保留（合約期程：108/9/28-109/10/31）。
資	13C	1,131,000	補助新竹市辦理港南運河水質改善計畫（規劃設計），本計畫合約總經費910萬元，本署補助709萬8,000元，已撥付地方政府674萬3,100元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數35萬4,900元及地方政府尚需支付數77萬6,100元，合計113萬1,000元辦理保留（合約期程：簽約日之翌日起至契約工程驗收合格及試運轉半年經驗收合格結束）。

中央政府前瞻基礎建設

行政院環

歲出保留

中華民國108年1月1日

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
109	水環境建設－水與環境				

計畫第2期特別決算

環境保護署

分析表

至109年12月31日

單位：新臺幣元；%

保留原因分析			
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施
資	13A	47,562,888	補助新竹市辦理新竹17公里海岸整體水環境改善計畫-港南運河水質改善計畫（工程），本計畫工程合約8,723萬5,861元（不含空污費、工管費、監造費等），本署補助6,804萬3,971元，其中本署109年度補助4,756萬2,888元，已撥付地方政府2,112萬652元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數2,644萬2,236元及地方政府尚需支付數2,112萬652元，合計4,756萬2,888元辦理保留（合約期程：109/8/26決標，機關通知日起7日內開工，並於開工之日起365日內完成水質淨化設施主體工程，前述主體工程不包含復舊工程，主體工程驗收合格日起5日內開始執行為期180日之水質淨化設施系統試運轉工作）。
經	13C	1,840,800	補助新竹市辦理「河川（含青草湖水面布袋蓮）、東勢大排及金城湖排水等區域排水河面清理計畫、及金城湖及客雅溪出海口等漂流物、垃圾、死魚環境清理計畫」（工務處），本計畫合約236萬元，係本署補助地方政府辦理「河川（含青草湖水面布袋蓮）、東勢大排及金城湖排水等區域排水河面清理計畫、及金城湖及客雅溪出海口等漂流物、垃圾、死魚環境清理計畫」，因金城湖及客雅溪出海口皆屬於地方香山濕地範圍，為簡化招標公告標案名稱，故地方政府採用109年度香山濕地環境清潔維護工作（開口契約）名稱辦理本計畫，核算本署補助184萬800元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數184萬800元辦理保留（合約期程：109/12/25起12個月內履行採購標的之供應或至契約付款上限金額用罄止，兩者以先屆者為準）。
資	13C	324,173	補助苗栗縣辦理後龍溪水環境改善計畫-苗栗污水下水道系統（苗栗市段）-田寮圳水質現地處理設施（細設），本計畫合約總經費2,415萬3,024元（開口合約），本署補助324萬1,728元，已撥付地方政府291萬7,555元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數32萬4,173元辦理保留（合約期程：106/11/1決標，自簽約日起30天內完成規劃設計工作，全部工程驗收結算合格後30日以上且無其他契約規定應辦事項止）。

中央政府前瞻基礎建設

行政院環

歲出保留

中華民國108年1月1日

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
109	水環境建設－水與環境				

計畫第2期特別決算

環境保護署

分析表

至109年12月31日

單位：新臺幣元；%

保留原因分析			
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施
資	13C	5,343,840	補助苗栗縣辦理竹南鎮射流溝水環境改善工程規劃設計計畫，本計畫合約總經費989萬6,000元，本署補助890萬6,400元，已撥付地方政府846萬1,080元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數44萬5,320元及地方政府尚需支付數489萬8,520元，合計534萬3,840元辦理保留（合約期程：108/9/11起，至全部完成勞務結算驗收工作，且無待解決事項時為止）。
資	13A	24,012,907	補助苗栗縣辦理後龍溪水環境改善計畫-苗栗污水下水道系統（苗栗市段）-田寮圳水質現地處理設施，本計畫總經費1億1,624萬8,000元（含空污費、工管費、監造費等），本署補助1億462萬3,200元，已撥付地方政府9,939萬2,040元，因業經2次工程變更且合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數523萬1,160元及地方政府尚需支付數1,878萬1,747元，合計2,401萬2,907元辦理保留（合約期程：應於機關通知日起15日內開工，並於開工之日起365日內完成主體工程施工；應於第一階段主體工程完工，且完成主體工程驗收作業，並經機關通知第二階段起算日起4個月執行功能試運轉工作）。
經	13C	3,460,951	補助苗栗縣辦理109年度苗栗縣全國水環境清淨河面計畫，本計畫計畫總經費為710萬6,000元（含委辦費、業務費及旅運費），本署補助639萬5,000元，其中109年本署補助447萬6,500元並已全數撥付地方政府，因未能於年度內完成結算，地方政府尚需支付數346萬951元辦理保留（合約期程：109/3/6至本計畫全部成果審查通過或驗收日為止）。
經	13C	967,600	補助苗栗縣辦理109年度苗栗縣全國水環境水質監測計畫，本計畫合約總經費215萬2,000元，本署補助193萬6,000元，已撥付地方政府183萬9,200元，因刻正辦理本計畫驗收、結算審查作業，年度內無法完成，本署尚需支付數9萬6,800元及地方政府尚需支付數87萬800元，合計96萬7,600元辦理保留（合約期程：109/2/12至成果報告核定備查）。

中央政府前瞻基礎建設

行政院環

歲出保留

中華民國108年1月1日

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
109	水環境建設－水與環境				

計畫第2期特別決算

環境保護署

分析表

至109年12月31日

單位：新臺幣元；%

保留原因分析			
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施
資	13A	63,445,609	補助臺中市辦理柳川第二期水環境改善計畫-柳川污染整治及環境改善計畫（林森柳橋至民權柳橋），本計畫合約經費4億1,650萬元（含工程費、監造費、空污費及工管費等），本署補助2億9,155萬元，其中109年度補助1億4,898萬8,147萬元，已撥付地方政府1億2,177萬4,621元，因未能於年度結束前完成查驗計價作業，本署尚需支付數2,721萬3,526元及地方政府尚需支付數3,623萬2,083元，合計6,344萬5,609元辦理保留（合約期程：自機關通知開工之日起640日曆天內完工）。
資	13A	58,351,349	補助臺中市辦理柳川第二期水環境改善計畫-柳川污染整治及環境改善計畫（三民柳橋至林森柳橋），本計畫合約經費3億9,217萬元（含工程費、監造費、空污費及工管費等），本署補助2億7,451萬9,000元，其中109年度補助1億2,218萬2,716元，已撥付地方政府9,145萬8,969元，因未能於年度結束前完成查驗計價作業，本署尚需支付數3,072萬3,747元及地方政府尚需支付數2,762萬7,602元，合計5,835萬1,349元辦理保留（合約期程：自機關通知開工之日起600日曆天內完工）。
資	13A	67,396,829	補助臺中市辦理柳川第二期水環境改善計畫-柳川污染整治及環境改善計畫（中正公園段至舊社公園截流工程及中正水淨場），本計畫合約經費3億7,256萬元（含工程費、監造費、空污費及工管費等），本署補助2億6,079萬2,000元，其中109年度補助1億3,415萬7,283元，並已撥付地方政府1億647萬2,662元，因工程增加工項辦理變更計畫，目前尚在施工中，年度內無法完成，本署尚需支付數2,768萬4,621元及地方政府尚需支付數3,971萬2,208元，合計6,739萬6,829元辦理保留（合約期程：自機關通知開工之日起600日曆天內完工）。
資	13A	557,967	補助臺中市辦理綠川水環境改善計畫-臺中市綠川水環境改善計畫（信義南街至大明路）污水截流及環境復原計畫-第一工區，本計畫合約經費5,752萬5,000元（含工程費、監造費、空污費及工管費等），本署補助4,026萬7,500元，其中109年度補助984萬549元，並已全數撥付地方政府，因尚在辦理決算作業中，年度內無法完成，地方政府尚需支付數55萬7,967元辦理保留（合約期程：自機關通知開工之日起200日曆天內完工）。

中央政府前瞻基礎建設

行政院環

歲出保留

中華民國108年1月1日

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
109	水環境建設－水與環境				

計畫第2期特別決算

境保護署

分析表

至109年12月31日

單位：新臺幣元；%

保留原因分析			
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施
資	13A	39,368,882	補助臺中市辦理綠川水環境改善計畫-臺中市綠川水質現地處理設施，本計畫合約經費2億5,000萬元（含工程費、監造費、空污費及工管費等），本署補助1億7,500萬元，其中109年度補助1億293萬4,485元，並已撥付地方政府8,509萬6,721元，因未能於年度結束前完成查驗計價作業，本署尚需支付數1,783萬7,764元及地方政府尚需支付數2,153萬1,118元，合計3,936萬8,882元辦理保留（合約期程：應於機關通知日起15日內開工，並於開工之日起540日內竣工）。
資	13A	70,827,715	補助臺中市辦理來溪系統（惠來溪、潮洋溪及黎明溝）水環境改善計畫-惠來溪及潮洋溪引流、污水截流及水環境改善，本計畫合約經費2億7,100萬元（含工程費、監造費、空污費及工管費等），本署補助1億8,970萬元，其中109年度補助1億45萬元，並已撥付地方政府8,407萬1,487元，因工程增加工項辦理變更計畫，目前尚在施工中，年度內無法完成，本署尚需支付數1,637萬8,513元及地方政府尚需支付數5,444萬9,202元，合計7,082萬7,715元辦理保留（合約期程：自機關通知日起10日曆天內開工，並於開工之日起600日曆天內竣工）。
資	13A	65,429,393	補助臺中市辦理惠來溪系統（惠來溪、潮洋溪及黎明溝）水環境改善計畫-惠來溪及潮洋溪現地處理及水環境改善工程，本計畫合約經費3億1,940萬元（含工程費、監造費、空污費及工管費等），本署補助2億2,358萬元，其中109年度補助1億1,216萬3,536元，並已撥付地方政府9,665萬2,315元，因工程增加工項辦理變更計畫，目前尚在施工中，年度內無法完成，本署尚需支付數1,551萬1,221元及地方政府尚需支付數4,991萬8,172元，合計6,542萬9,393元辦理保留（合約期程：自機關通知日起540日曆天內竣工）。
資	13A	10,380,382	補助臺中市辦理早溪排水水環境改善計畫-早溪排水水環境及鄰近區域設施改善（第一標）（現地處理），本計畫合約經費8,455萬元（含工程費、監造費、空污費及工管費等），本署補助5,918萬5,000元，其中109年度補助3,236萬5,282元，並已撥付地方政府2,787萬2,353元，因未能於年度結束前完成查驗計價作業，本署尚需支付數449萬2,929元及地方政府尚需支付數588萬7,453元，合計1,038萬382元辦理保留（合約期程：107/11/29簽約，自簽約日起30日內開工，並於開工之日起500日曆天完成第一階段工程施工）。

中央政府前瞻基礎建設

行政院環

歲出保留

中華民國108年1月1日

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
109	水環境建設－水與環境				

計畫第2期特別決算

境保護署

分析表

至109年12月31日

單位：新臺幣元；%

保留原因分析			
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施
資	13A	5,456,881	補助臺中市辦理早溪排水水環境改善計畫-早溪排水水環境及鄰近區域設施改善（第二標）（水利園區），本計畫合約經費7,525萬元（含工程費、監造費、空污費及工管費等），本署補助5,267萬5,000元，其中109年度補助3,061萬5,787元，並已撥付地方政府2,515萬8,906元，因未能於年度結束前完成查驗計價作業，本署尚需支付數545萬6,881元辦理保留（合約期程：自機關通知日起10日曆天內開工，並於開工之日起550日曆天內竣工）。
資	13C	1,062,543	補助臺中市辦理早溪排水水質現地處理設施委託設計服務，本計畫合約經費784萬元（含工程費、監造費、空污費及工管費等），本署補548萬8,000元，其中109年度補助542萬7,922元，並已撥付地方政府502萬8,288元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數39萬9,634元及地方政府尚需支付數66萬2,909元，合計106萬2,543元辦理保留（合約期程：108/7/2起至工程驗收及勞務驗收合格止）。
資	13A	69,233,381	補助臺中市辦理早溪排水水環境改善計畫-臺中市早溪排水水質現地處理設施（工程），本計畫合約經費1億3,216萬元（含工程費、監造費、空污費及工管費等），本署補助9,251萬2,000元，並已撥付地方政府8,485萬8,962元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數765萬3,038元及地方政府尚需支付數6,158萬343元，合計6,923萬3,381元辦理保留（合約期程：自機關通知日起15日內開工，並於開工之日起365日內竣工，主體工程驗收後進入30個月成效評估階段）。
資	13A	17,935,725	補助臺中市辦理筏子溪水環境改善計畫-筏子溪景觀環境營造（車路巷橋-永安橋及礫間淨化），本計畫合約經費1億3,891萬5,000元（含工程費、監造費、空污費及工管費等），本署補助9,724萬0,300元，其中109年度補助5,712萬1,127元，並已撥付地方政府5,225萬9,127元，因未能於年度結束前完成查驗計價作業，本署尚需支付數486萬2,000元及地方政府尚需支付數1,307萬3,725元，合計1,793萬5,725元辦理保留（合約期程：自簽約日起30日內開工，並於開工之日起500日曆天完成第1階段工程施工）。

中央政府前瞻基礎建設

行政院環

歲出保留

中華民國108年1月1日

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
109	水環境建設－水與環境				

計畫第2期特別決算

環境保護署

分析表

至109年12月31日

單位：新臺幣元；%

保留原因分析			
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施
資	13A	83,747,400	補助臺中市辦理筏子溪水環境改善計畫-東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫（工程），本計畫合約經費2億8,290萬元（含工程費、監造費、空污費及工管費等），本署補助1億9,803萬元，其中109年度補助1億9,311萬2,850元，並已撥付地方政府1億7,952萬3,557元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數1,358萬9,293元及地方政府尚需支付數7,015萬8,107元，合計8,374萬7,400元辦理保留（合約期程：自機關通知後2日內開工，並於開工日起365天內竣工）。
資	13C	1,191,015	補助臺中市辦理東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫委託技術服務，本計畫合約經費1,710萬元（含工程費、監造費、空污費及工管費等），本署補助1,197萬元，其中109年度補助1,191萬150元，並已撥付地方政府1,071萬9,135元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數119萬1,015元辦理保留（合約期程：自決標日起至工程驗收結算完成日止）。
經	13C	495,435	補助臺中市辦理108-109年臺中市全國水環境水質改善業務支援計畫，本計畫核定總經費940萬元，本署109年度補助588萬4,504元並已全數撥付地方政府，因尚有109年12月人員薪資及年終等費用待核算實支，年度內無法完成，地方政府尚需支付數49萬5,435元辦理保留（合約期程：109/1/1-109/12/31）。
經	13C	2,028,836	補助臺中市辦理109年度臺中市全國水環境清淨河面計畫，本計畫合約總經費1,900萬元（本案分2標案，各案總經費上限為950萬元），本署補助1,333萬5,000元並已全數撥付地方政府，因未能於年度結束前完成查驗計價作業，地方政府尚需支付數202萬8,836元辦理保留（合約期程：109/11/30或達契約金額上限止）。
資	13A	2,878,991	補助彰化縣辦理鹿港溪再現計畫-水質淨化改善，本計畫合約經費1億500萬元（含工程費、監造費、空污費及工管費等），本署補助8,610萬元，其中109年度補助812萬3,840元，並已撥付地方政府524萬5,281元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數287萬8,559元及地方政府尚需支付數432元，合計287萬8,991元辦理保留。（合約期程：第一階段108/11/15完工，108/11/25起試運轉，108/12/24報請竣工；第二階段：功能成效評估2年）。

中央政府前瞻基礎建設

行政院環

歲出保留

中華民國108年1月1日

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
109	水環境建設－水與環境				

計畫第2期特別決算

環境保護署

分析表

至109年12月31日

單位：新臺幣元；%

保留原因分析			
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施
資	13C	4,863,117	補助彰化縣辦理二林溪水域環境營造計畫-二林溪周邊景觀與水質淨化營造計畫（第一期）-規劃設計，本計畫合約經費700萬元，本署補助574萬元，其中109年度補助540萬3,463元，並已撥付地方政府513萬3,290元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數27萬0,173元及地方政府尚需支付數459萬2,944元，合計486萬3,117元辦理保留（合約期程：109/5/14-109/12/31且無其他待解決事項。本署109/11/13函復同意展延計畫期程至110/5/31）。
資	13A	135,256,488	補助雲林縣辦理雲林溪水環境改善計畫-雲林溪掀蓋段污水截流，本計畫合約經費3億4,000萬元（含工程費、監造費、空污費及工管費等），本署補助2億7,880萬元，其中109年度補助1億3,940萬元，並已撥付地方政府7,530萬8,605元，該工程因施工期間因遇管線障礙及豪雨等問題辦理變更設計，目前仍施工中，年度內無法完成，本署尚需支付數6,409萬1,395元及地方政府尚需支付數7,116萬5,093元，合計1億3,525萬6,488元辦理保留（合約期程：自機關通知起10日內開工，並於開工日起365日曆天內竣工）。
資	13A	167,038,885	補助雲林縣辦理雲林溪水環境改善計畫-雲林溪上游段污水截流，本計畫合約經費3億5,741萬4,913元（含工程費、監造費、空污費及工管費等），本署補助2億9,308萬228元，其中109年度補助2億8,733萬2,848元，並已撥付地方政府2億3,153萬2,259元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數5,580萬589元及地方政府尚需支付數1億1,123萬8,296元，合計1億6,703萬8,885元辦理保留（合約期程：應於機關通知日起10日內開工，並於開工之日起600日曆天內完成主體工程，驗收合格翌日起進入3年成效評估階段）。
資	13A	127,683,242	補助雲林縣辦理雲林溪水環境改善計畫-雲林溪下游段污水截流，本計畫合約經費2億2,995萬7,944元（含工程費、監造費、空污費及工管費等），本署補助1億8,856萬5,514元，其中109年度補助1億8,796萬5,822元，並已撥付地方政府1億6,605萬9,720元，該工程因施工期間因遇管線障礙及豪雨等問題辦理變更設計，目前仍施工中，本署尚需支付數2,190萬6,102元及地方政府尚需支付數1億577萬7,140元，合計1億2,768萬3,242元辦理保留（合約期程：應於機關通知日起10日內開工，並於開工之日起490日內竣工）。

中央政府前瞻基礎建設

行政院環

歲出保留

中華民國108年1月1日

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
109	水環境建設－水與環境				

計畫第2期特別決算

環境保護署

分析表

至109年12月31日

單位：新臺幣元；%

保留原因分析			
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施
資	13C	226,553	補助雲林縣辦理雲林縣大虎尾地區之新虎尾溪水質環境整體改善計畫（細設），本計畫合約總經費517萬4,000元，規劃設計經費276萬2,837元，其中109年度本署補助22萬6,553元，已撥付地方政府11萬3,276元，因合約期程跨年度及俟工程全部完成驗收才能付清服務費用，年度內無法完成，本署尚需支付數11萬3,277元及地方政府尚需支付數11萬3,276元，合計22萬6,553元辦理保留（合約期程：107/6/15至本案工程全部完成驗收之日止）。
資	13A	9,052,841	補助雲林縣辦理雲林縣大虎尾地區之新虎尾溪水質環境整體改善計畫，本計畫合約經費7,500萬元（含工程費、監造費、空污費及工管費等），本署補助6,150萬元，其中109年度補助5,857萬1,847元，已撥付地方政府5,523萬1,719元，因未能於年度結束前完成查驗計價作業，本署尚需支付數334萬128元及地方政府尚需支付數571萬2,713元，合計905萬2,841元辦理保留（合約期程：自機關通知日起10日內開工，開工之日310日內竣工）。
資	13A	4,268,162	補助雲林縣辦理雲林縣荊桐礮間淨化工程計畫-雲林縣荊桐礮間淨化，本計畫合約經費3,000萬元（含工程費、監造費、空污費及工管費等），本署補助2,460萬元，其中109年度補助1,461萬3,678元，已撥付地方政府1,034萬5,516元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數426萬8,162元辦理保留（合約期程：應於機關通知日起10日內開工，並於開工之日起240日內完成主體工程並於驗收合格翌日起進入3年效能評估功能驗證階段）。
資	13C	504,767	補助雲林縣辦理大潭排水水質改善計畫（規劃設計），本計畫總經費324萬2,000元與監造標合併發包，規劃設計經費計算採建造費用百分比法依工程經費核算，本署補助265萬8,000元，其中109年度補助171萬5,707元，已撥付地方政府162萬9,922元，因未能於年度結束前完成查驗計價作業，本署尚需支付數8萬5,785元及地方政府尚需支付數41萬8,982元，合計50萬4,767元辦理保留（合約期程：自簽約日起於各期規定期限內完成各期之工作項目及內容，並協助辦理工程招標及決標等工作）。

中央政府前瞻基礎建設

行政院環

歲出保留

中華民國108年1月1日

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
109	水環境建設－水與環境				

計畫第2期特別決算

境保護署

分析表

至109年12月31日

單位：新臺幣元；%

保留原因分析			
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施
資	13A	2,782,042	補助雲林縣辦理雲林縣北港鎮新街大排截流工程計畫，本計畫合約經費2,587萬2,000元（含工程費、監造費、空污費及工管費等），本署補助2,121萬5,000元，其中109年度補助2,016萬2,741元，已撥付地方政府1,744萬1,338元，因未能於年度結束前完成驗收決算等作業，本署尚需支付數272萬1,403元及地方政府尚需支付數6萬0,639元，合計278萬2,042元辦理保留（合約期程：自機關通知日起10日內開工，並於開工之日起270日內竣工）。
資	13A	48,483,981	補助雲林縣辦理雲林縣北港礮間上部空間改善工程，本計畫合約經費6,107萬4,000元（含工程費、監造費、空污費及工管費等），本署補助5,008萬元，其中109年度補助4,848萬3,981元，已撥付地方政府1,379萬8,641元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數3,468萬5,340元及地方政府尚需支付數1,379萬8,641元，合計4,848萬3,981元辦理保留（合約期程：自機關通知日起10日內開工，並於開工之日起420日內竣工）。
資	13A	3,865,530	補助雲林縣辦理斗六市後庄埤水域環境改善計畫-大潭排水水質改善計畫（工程），本計畫合約經費1,575萬8,000元（含工程費、監造費、空污費及工管費等），本署補助1,292萬2,000元，已撥付地方政府1,124萬8,773元，因未能於年度結束前完成查驗計價作業，本署尚需支付數167萬3,227元及地方政府尚需支付數219萬2,303元，合計386萬5,530元辦理保留（合約期程：應於機關通知日起10日內開工，並於開工之日起150日內竣工，於109/12/22竣工確認，目前辦理驗收作業中）。
資	13A	37,991,110	補助雲林縣辦理雲林溪水環境改善工程計畫-雲林溪污水截流工程（景觀標），本計畫分為兩標案（第1期及第2期）合約總經費1億5,804萬7,143元（含工程費、監造費、空污費及工管費等），本署補助1億2,959萬8,657元，其中109年度補助3,799萬1,110元並已全數撥付地方政府，因合約期程跨年度，年度內無法完成，地方政府尚需支付數3,799萬1,110元辦理保留（合約期程：第1期為自機關通知日起10日內開工，並於開工之日起360日內竣工；第2期為自機關通知日起10日內開工，並於開工之日起300日內竣工）。

中央政府前瞻基礎建設

行政院環

歲出保留

中華民國108年1月1日

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
109	水環境建設－水與環境				

計畫第2期特別決算

境保護署

分析表

至109年12月31日

單位：新臺幣元；%

保留原因分析			
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施
經	13C	82,689	補助雲林縣辦理108-109年雲林縣（環保局）全國水環境水質改善業務支援計畫，本計畫總經費160萬元，依實際僱用期間計算，本署109年度補助114萬8,000元並已全數撥付地方政府，因尚有109年12月人員薪資及年終等費用待核算實支，年度內無法完成，地方政府尚需支付數8萬2,689元辦理保留（合約期程：109/1/1-109/12/31）。
經	13C	514,923	補助雲林縣辦理108-109年雲林縣（水利處）全國水環境水質改善業務支援計畫，本計畫總經費1,280萬元，依實際僱用期間計算，本署109年度補助859萬7,592元並已全數撥付地方政府，因尚有109年12月人員薪資及年終等費用待核算實支，年度內無法完成，地方政府尚需支付數51萬4,923元辦理保留（合約期程：109/1/1-109/12/31）。
經	13C	9,423,611	補助雲林縣辦理109年雲林縣全國水環境清淨河面計畫，本計畫合約總經費668萬元（開口合約），契約價金上限1,672萬8,760元，核算本署補助1,400萬元，已撥付地方政府1,303萬1,703元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數96萬8,297元及地方政府尚需支付數845萬5,314元，合計942萬3,611元辦理保留（合約期程：自訂約日起至110/2/28）。
資	13A	28,092,666	補助嘉義市辦理嘉義市埤麻腳排水水質改善暨水岸環境再造工程計畫，本計畫合約經費6,000萬元（含工程費、監造費、空污費及工管費等），本署補助4,680萬元，其中109年度補助4,663萬6,174元，已撥付地方政府4,380萬4,881元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數283萬1,293元及地方政府尚需支付數2,526萬1,373元，合計2,809萬2,666元辦理保留（合約期程：自機關簽約日起15日內開工，並於開工日起365日內竣工）。
經	13C	633,379	補助嘉義市辦理109年度嘉義市全國水環境清淨河面計畫，本計畫合約總經費560萬元，核算本署補助413萬4,000元，已撥付地方政府385萬3,200元，因地方政府尚未辦理查驗計價，年度內無法完成，本署尚需支付數28萬800元及地方政府尚需支付數35萬2,579元，合計63萬3,379元辦理保留（合約期程：109/1/13-109/11/30）。

中央政府前瞻基礎建設

行政院環

歲出保留

中華民國108年1月1日

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
109	水環境建設－水與環境				

計畫第2期特別決算

環境保護署

分析表

至109年12月31日

單位：新臺幣元；%

保留原因分析			
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施
經	13C	148,200	補助嘉義市辦理109年度嘉義市全國水環境水質監測計畫，本計畫合約總經費171萬元，核算本署補助133萬3,800元，已撥付地方政府126萬7,110元，因地方政府尚未辦理查驗計價，年度內無法完成，本署尚需支付數6萬6,690元及地方政府尚需支付數8萬1,510元，合計14萬8,200元辦理保留（合約期程：自機關通知日起至109/11/30）。
資	13A	7,469,916	補助臺南市辦理鹽水區月津港水環境改造計畫-臺南市鹽水區月津港水質改善及污水截流，本計畫合約金額7,075萬1,000元（含工程費、監造費、空污費、工管費及3年成效評估等），核算本署補助5,518萬4,500元，已撥付地方政府4,966萬6,000元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數551萬8,500元及地方政府尚需支付數195萬1,416元，合計746萬9,916元辦理保留（合約期程：機關通知日起15日內開工，並於開工之日起300日內主體完工，且繼續完成90日曆天之試運轉；主體工程完工，且試運轉驗收合格，完成竣工驗收作業，並經機關通知第2階段成效評估作業期間起算日起36個月）。
資	13A	2,639,754	補助臺南市辦理二仁溪水環境改善計畫-萬代橋水淨場功能提升，本計畫合約金額7,050萬元（含工程費、監造費、空污費、工管費及3年成效評估等），核算本署補助經費為5,499萬元，其中109年度補助1,984萬2,146元，已撥付地方政府1,743萬9,008元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數240萬3,138元及地方政府尚需支付數23萬6,616元，合計263萬9,754元辦理保留（合約期程：機關通知日起7日內開工，並於開工之日起180日內主體工程完工，且繼續完成30日曆天之試運轉；主體工程完工，且試運轉驗收合格，完成竣工驗收作業，並經機關通知第2階段成效評估作業期間起算日起36個月）。
資	13C	7,718,846	補助臺南市辦理三爺溪上游排水截流暨虎尾寮水資源回收中心功能改善及擴建工程委託設計監造（細部設計），本計畫合約金額2,915萬6,000元，核算本署補助經費為2,274萬1,000元，已撥付地方政府1,680萬382元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數594萬618元及地方政府尚需支付數177萬8,228元，合計771萬8,846元辦理保留（合約期程：自決標日起至本案所有設計監造之工程完工驗收合格之日止）。

中央政府前瞻基礎建設

行政院環

歲出保留

中華民國108年1月1日

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
109	水環境建設－水與環境				

計畫第2期特別決算

境保護署

分析表

至109年12月31日

單位：新臺幣元；%

保留原因分析			
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施
資	13A	29,621,374	補助臺南市辦理二仁溪水環境改善計畫-臺南市港尾溝溪疏洪道污水截流工程，本計畫合約金額5,624萬3,000元（含工程費、監造費、空污費、工管費），核算本署補助經費為4,386萬9,000元，其中本署109年度補助4,292萬1,684元並已全數撥付地方政府，因合約期程跨年度，年度內無法完成，地方政府尚需支付數2,962萬1,374元辦理保留（合約期程：機關通知日起10日內開工，並於開工之日起300日內竣工）。
資	13A	43,703,807	補助高雄市辦理愛河上游（北屋暨九番埤排水）水質淨化現地處理，本計畫合約金額1億4,000萬元（含工程費、監造費、空污費、工管費及3年成效評估等），核算本署補助地方政府經費為1億920萬元，本署已撥付地方政府8,905萬302元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數2,014萬9,698元及地方政府尚需支付數2,355萬4,109元，合計4,370萬3,807元辦理保留（合約期程：機關通知日起10日內開工，並於開工日起390日內竣工）。
資	13A	28,479,461	補助高雄市辦理愛河水環境改善計畫-愛河沿線污水截流系統及污水管線水位流量監測評估計畫（工程），本計畫合約金額4,712萬600元（分2標案），核算本署補助經費為3,675萬4,068元，其中109年度補助3,491萬6,364元，已撥付地方政府3,005萬7,783元，因計畫執行期間案內之監測設備採購受國外新冠肺炎嚴重影響進度，業將契約履約期限展延至110/4/16，年度內無法完成，本署尚需支付數485萬8,581元及地方政府尚需支付數2,362萬880元，合計2,847萬9,461元辦理保留（合約期程：自決標翌日起至竣工並辦理驗收作業）。
資	13C	10,474,980	補助高雄市辦理愛河水環境改善計畫-愛河流域水質改善調查及規劃，本計畫合約金額1,900萬元（開口契約），核算本署補助經費為1,482萬元，本署已撥付地方政府1,385萬6,700元，工作項目已完成，正辦理審查作業，年度內無法完成，本署尚需支付數96萬3,300元及地方政府尚需支付數951萬1,680元，合計1,047萬4,980元辦理保留（合約期程：自機關通知日起至期末報告審查完成）。

中央政府前瞻基礎建設

行政院環

歲出保留

中華民國108年1月1日

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
109	水環境建設－水與環境				

計畫第2期特別決算

環境保護署

分析表

至109年12月31日

單位：新臺幣元；%

保留原因分析			
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施
經	13C	361,655	補助高雄市辦理109年度高雄市二仁溪流域上游前瞻水污染稽查管制計畫，本計畫合約金額420萬元，核算本署補助經費為327萬5,238元，已撥付地方政府311萬1,476元，期末報告已完成，正辦理審查作業，年度內無法完成，本署尚需支付數16萬3,762元及地方政府尚需支付數19萬7,893元，合計36萬1,655元辦理保留（合約期程：109/1/1-109/12/31）。
經	13C	3,890,455	補助高雄市辦理109年高雄市全國水環境清淨河面計畫，本計畫決標金額824萬5,000元（分5案開口契約辦理），本署補助1,000萬元，已撥付地方政府610萬9,545元，期末報告已完成，正辦理審查作業，年度內無法完成，本署尚需支付數389萬455元辦理保留（合約期程：109/2/26-109/12/31）。
資	13C	284,675	補助屏東縣辦理牛稠河流域整體環境改善計畫-牛稠河流域水質淨化（細設），本計畫合約總經費632萬6,100元（設計費占50%，監造費占50%），設計費為316萬3,050元，其中本署109年度補助28萬4,675元，因工程部分申請取消辦理程序中，致本計畫設計費尚在辦理結算中，年度內無法完成，本署尚需支付數28萬4,675元辦理保留（合約期程：107/6/8起59日曆天，不含審查及修正報告期間）。
資	13A	32,111,194	補助屏東縣辦理東港流域整體環境改善計畫-興化廊排水水質淨化施作及監造作業，本計畫合約金額1億3,450萬元（含工程費、監造費、空污費、工管費及3年成效評估等），核算本署補助1億2,105萬元，已撥付地方政府9,726萬8,113元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數2,378萬1,887元及地方政府尚需支付數832萬9,307元，合計3,211萬1,194元辦理保留（合約期程：第1階段自開工日108/6/21起算365日曆天工程完工，完工且提送試運轉計畫後，始得進行90日曆天試運轉作業，於試運轉作業完成，確認無待解決事項，始得報竣工；第2階段：功能成效評估3年）。
資	13C	5,265,000	補助屏東縣辦理林邊排水水質自然淨化工程-林邊排水水質自然淨化處理場域規劃設計，本計畫合約總經費585萬元，核算本署補助526萬5,000元，已撥付地方政府500萬1,250元，因廠商未能於年度結束前完成請款作業及合約期程跨年度，無法於年度內完成，本署尚需支付數26萬3,750元及地方政府尚需支付數500萬1,250元，合計526萬5,000元辦理保留（合約期程：109/5/15次日起260日曆天）。

中央政府前瞻基礎建設

行政院環

歲出保留

中華民國108年1月1日

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
109	水環境建設－水與環境				

計畫第2期特別決算

環境保護署

分析表

至109年12月31日

單位：新臺幣元；%

保留原因分析			
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施
資	13A	900,000	補助屏東縣辦理東港溪流域整體環境改善計畫-龍頸溪、萬巒排水排水水質淨化施作及監造作業，本計畫合約金額5,536萬8,000元（含工程費、監造費、空污費、工管費及3年成效評估等），核算本署補助4,983萬1,000元，其中本署109年度補助2,908萬7,298元，已撥付地方政府2,818萬7,298元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，及地方政府取消萬巒排水排水水質淨化施作，本署尚需支付數90萬元辦理保留（合約期程：第1階段107/12/27決標，自機關通知日起15日內開工，並於開工之日起150日內完工，工程完工且經90日曆天試運轉驗收合格，始得報竣工；第2階段：功能成效評估32個月）。
資	13A	18,768,149	補助屏東縣辦理屏東縣琉球鄉杉板灣及中澳沙灘聚落式污水處理設施工程，本計畫合約金額5,500萬元（含工程費、監造費、空污費、工管費及3年成效評估等），核算本署補助4,950萬元，已撥付地方政府3,468萬124元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數1,481萬9,876元及地方政府尚需支付數394萬8,273元，合計1,876萬8,149元辦理保留（合約期程：第1階段自開工日起算365日曆天工程完工，完工且提送試運轉計畫後，始得進行90日曆天試運轉作業，於試運轉作業完成，確認無待解決事項，始得報竣工；第2階段：功能成效評估3年）。
資	13C	2,397,500	補助屏東縣辦理麟洛溪排水水質淨化及畜禽糞尿生質能再利用整體規劃評估，本計畫合約總經費1,370萬元（本署補助685萬元，農委會補助685萬元），決標後核算本署補助650萬7,500元並已全數撥付地方政府，因廠商未能於年度結束前完成請款作業，地方政府尚需支付239萬7,500元辦理保留。（合約期程：108/10/29起，依促參法協助地方政府辦理本計畫所涉民間自行規劃申請參與公共建設作業程序，至完成投資契約簽訂日止）。
經	13C	2,430,000	補助屏東縣辦理屏東縣琉球鄉污排水調查規劃計畫，本計畫合約總經費270萬元，本署補助243萬元，已撥付地方政府72萬9,000元，因廠商未能於年度結束前完成請款作業及合約期程跨年度，無法於年度內完成，本署尚需支付數170萬1,000元及地方政府尚需支付數72萬9,000元，合計243萬元辦理保留（合約期程：109/8/25起執行1年）。

中央政府前瞻基礎建設

行政院環

歲出保留

中華民國108年1月1日

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
109	水環境建設－水與環境				

計畫第2期特別決算

境保護署

分析表

至109年12月31日

單位：新臺幣元；%

保留原因分析			
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施
資	11C	99,966	補助宜蘭縣辦理宜蘭縣蘇澳鎮南方澳地區週遭第二期水環境改善計畫-規劃設計，本計畫總經費55萬元（與監造標合併發包），本署補助45萬1,000元，已撥付地方政府39萬6,448元，因地方政府未能於年度結束前完成查驗計價作業，本署尚需支付數5萬4,552元及地方政府尚需支付數4萬5,414元，合計9萬9,966元辦理保留（合約期程：108/8/16起至工程驗收合格）。
資	11A	2,502,810	補助宜蘭縣辦理宜蘭縣蘇澳鎮南方澳地區週遭第二期水環境改善計畫（工程），本計畫合約總經費1,105萬元（含空污費、工管費、監造費等），核算本署補助906萬1,000元，已撥付地方政府701萬0,895元，因地方政府未能於年度結束前完成查驗計價作業，本署尚需支付數205萬105元及地方政府尚需支付數45萬2,705元，合計250萬2,810元辦理保留（合約期程：機關通知日起14日內開工，並於開工之日起130工作天內竣工）。
經	11C	4,748,819	補助宜蘭縣辦理109年宜蘭縣全國水環境清淨河面計畫，本計畫合約總經費4,720萬元，核算本署補助1,476萬元，已撥付地方政府1,001萬1,181元，因地方政府尚未辦理查驗計價，年度內無法完成，本署尚需支付數474萬8,819元辦理保留（合約期程：本計畫分3案辦理，3案辦理期程分別為109/1/17-110/6/30、109/1/6-109/12/31、109/1/6-109/12/31）。
經	11C	25,908	補助宜蘭縣辦理109年度宜蘭縣中度污染河川得子口溪水質監測計畫，本計畫合約61萬5,000元，核算本署補助51萬8,144元，已撥付地方政府49萬2,236元，因地方政府尚未辦理查驗計價，年度內無法完成，本署尚需支付數2萬5,908元辦理保留（合約期程：109/7/14-109/12/31）。
資	11C	16,303	補助連江縣辦理樂活藍灣-南竿水環境改善計畫-清水濕地雨污水處理-規劃設計，本計畫合約為連江縣環境資源局各項工程委託設計及監造服務統包案，合約總經費1,916萬5,382元。本計畫規劃設計經費計算採建造費用百分比法，依工程經費核算本計畫經費為40萬9,163元，本署補助36萬8,246元，已撥付地方政府35萬1,943元，因未能於年度結束前完成查驗計價作業，本署尚需支付數1萬6,303元辦理保留（合約期程：因本計畫與監造標合併發包，整體服務自簽約日至工程驗收合格止）。

中央政府前瞻基礎建設

行政院環

歲出保留

中華民國108年1月1日

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
109	水環境建設—水與環境				
	水與環境小計	2,036,758,244	39,629,536	2,076,387,780	
	經常門	30,444,790	21,309,300	51,754,090	
	資本門	2,006,313,454	18,320,236	2,024,633,690	
109	數位建設—建構開放政府 及智慧城鄉服務	-	176,986,917	176,986,917	27.10

計畫第2期特別決算

境保護署

分析表

至109年12月31日

單位：新臺幣元；%

保留原因分析			
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施
資	11A	383,524	補助連江縣辦理-樂活藍灣-南竿水環境改善計畫-清水濕地兩污水處理（工程），本計畫合約總經費785萬8,835元（含空污費、工管費、監造費等），核算本署補助707萬2,951元，已撥付地方政府668萬9,427元，因未能於年度結束前完成查驗計價作業，本署尚需支付數38萬3,524元辦理保留（合約期程：機關通知日起7日內開工，並於開工之日起120工作天內竣工）。
經	13C	1,341,000	辦理河川污染通量計測與評估，本計畫合約金額298萬元，已撥付163萬9,000元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數134萬1,000元辦理保留（合約期程：109/8/21-110/5/31）。
經	13C	3,277,500	辦理農業非點源污染前瞻防治技術研析暨現地實驗示範計畫，本計畫合約金額437萬元，已撥付109萬2,500元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數327萬7,500元辦理保留（合約期程：109/11/27-110/8/31）。
經	13C	13,050,000	辦理前瞻水環境河川水體水質改善推動與管理計畫，本計畫合約金額1,740萬元，已撥付435萬元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數1,305萬元辦理保留（合約期程：109/11/18-110/8/31）。
經	13C	1,800,000	辦理洗車場廢水前瞻處理技術試驗計畫，本計畫合約金額240萬元，已撥付60萬元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數180萬元辦理保留（合約期程：109/11/12-110/8/31）。
	11A	2,886,334	
	11C	5,226,743	
	13A	1,962,079,965	
	13C	106,194,738	
經	13C	2,380,502	與新北市合辦108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫，合約總經費1,776萬元，本署分攤996萬635元並已全數撥付地方政府，地方政府已執行758萬133元，因未能於年度結束前辦理結案核銷，地方政府尚需支付數238萬502元辦理保留（合約期程：108/7/12-110/7/12）。

中央政府前瞻基礎建設

行政院環

歲出保留

中華民國108年1月1日

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
109	數位建設—建構開放政府 及智慧城鄉服務				

計畫第2期特別決算

環境保護署

分析表

至109年12月31日

單位：新臺幣元；%

保留原因分析			
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施
經	13C	2,642,584	與桃園市合辦108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫，合約總經費4,080萬2,090元，本署分攤2,040萬1,045元並已全數撥付地方政府，地方政府已執行1,775萬8,461元，因未能於年度結束前辦理結案核銷，地方政府尚需支付數264萬2,584元辦理保留（合約期程：108/1/15-109/12/31）。
經	13C	1,260,000	與新竹縣合辦108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫維運，合約總經費630萬元，本署分攤315萬元，已撥付地方政府256萬元，地方政府已執行189萬元，因未能於年度結束前辦理結案核銷，本署尚需支付數59萬元及地方政府尚需支付數67萬元，合計126萬元辦理保留（合約期程：108/4/30-109/12/31）。
經	13C	9,558,900	與苗栗縣合辦108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫，合約總經費1,062萬1,000元，本署分攤955萬8,900元，已撥付地方政府643萬8,060元，因未能於年度結束前辦理結案核銷，本署尚需支付數312萬840元及地方政府尚需支付數643萬8,060元，合計955萬8,900元辦理保留（合約期程：108/8/14-109/12/31）。
經	13C	14,595,120	與臺南市合辦108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫，合約總經費2,702萬8,000元，本署分攤2,432萬5,200元並已全數撥付地方政府，地方政府已執行973萬80元，因未能於年度結束前辦理結案核銷，地方政府尚需支付數1,459萬5,120元辦理保留（合約期程：108/8/6-109/12/31）。
經	13C	5,840,000	與宜蘭縣合辦108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫，合約總經費1,490萬元，本署分攤1,192萬元，已撥付地方政府974萬9,334元，地方政府已執行608萬元，因未能於年度結束前辦理結案核銷，年度內無法完成，本署尚需支付數217萬666元及地方政府尚需支付數366萬9,334元，合計584萬元辦理保留（合約期程：108/5/31-109/12/31）。
經	13C	1,425,000	與基隆市合辦108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫維運，合約總經費1,165萬元，本署分攤142萬5,000元，已撥付地方政府110萬5,000元，因未能於年度結束前辦理結案核銷，本署尚需支付數32萬元及地方政府尚需支付數110萬5,000元，合計142萬5,000元辦理保留（合約期程：108/12/30-110/9/30）。

中央政府前瞻基礎建設

行政院環

歲出保留

中華民國108年1月1日

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
109	數位建設—建構開放政府 及智慧城鄉服務				

計畫第2期特別決算

環境保護署

分析表

至109年12月31日

單位：新臺幣元；%

保留原因分析			
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施
經	13C	1,000,862	與彰化縣合辦108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫，合約總經費1,121萬5,000元，本署分攤580萬862元，已撥付地方政府480萬元，因未能於年度結束前辦理結案核銷，本署尚需支付數100萬862元辦理保留（合約期程：108/6/28-109/12/31）。
經	13C	8,570,366	與雲林縣合辦108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫，合約總經費1,600萬元，本署分攤1,428萬3,943元並已全數撥付地方政府，地方政府已執行571萬3,577元，因未能於年度結束前辦理結案核銷，地方政府尚需支付數857萬366元辦理保留（合約期程：108/9/25-109/12/31）。
經	13C	877,951	與嘉義市合辦108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫，合約總經費1,093萬元，本署分攤443萬2,004元並已全數撥付地方政府，地方政府已執行355萬4,053元，因未能於年度結束前辦理結案核銷，地方政府尚需支付數87萬7,951元辦理保留（合約期程：108/4/1-109/12/15）。
經	13C	4,068,000	與高雄市合辦108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫，合約總經費4,456萬5,000元，本署分攤2,846萬8,000元並已全數撥付地方政府，地方政府已執行2,440萬元，因未能於年度結束前辦理結案核銷，地方政府尚需支付數406萬8,000元辦理保留（合約期程：108/7/1-109/12/31）。
經	13C	3,235,000	與基隆市合辦108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫，合約總經費1,165萬元，本署分攤440萬元，已撥付地方政府352萬元，地方政府已執行116萬5,000元，因未能於年度結束前辦理結案核銷，本署尚需支付數88萬元及地方政府尚需支付數235萬5,000元，合計323萬5,000元辦理保留（合約期程：108/12/30-110/9/30）。
經	13C	885,626	與嘉義縣合辦108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫維運，合約總經費481萬1,442元，本署分攤152萬5,626元，已撥付地方政府128萬元，地方政府已執行64萬元，因未能於年度結束前辦理結案核銷，本署尚需支付數24萬5,626元及地方政府尚需支付數64萬元，合計88萬5,626元辦理保留（合約期程：108/10/21-109/12/31）。

中央政府前瞻基礎建設

行政院環

歲出保留

中華民國108年1月1日

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
109	數位建設—建構開放政府 及智慧城鄉服務				

計畫第2期特別決算

境保護署

分析表

至109年12月31日

單位：新臺幣元；%

保留原因分析			
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施
經	13C	4,865,023	與屏東縣合辦108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫，合約總經費1,241萬9,206元，本署分攤768萬765元並已全數撥付地方政府，地方政府已執行281萬5,742元，因未能於年度結束前辦理結案核銷，地方政府尚需支付數486萬5,023元辦理保留（合約期程：108/5/1-109/12/31）。
經	13C	2,023,200	與臺中市合辦108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫，合約總經費1,630萬元，本署分攤1,027萬3,200元並已全數撥付地方政府，地方政府已執行825萬元，因未能於年度結束前辦理結案核銷，地方政府尚需支付數202萬3,200元辦理保留（合約期程：108/9/11-109/12/31）。
經	13C	1,233,720	與新竹市合辦108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫，合約總經費885萬6,000元，本署分攤675萬3,720元並已全數撥付地方政府，地方政府已執行552萬元，因未能於年度結束前辦理結案核銷，地方政府尚需支付數123萬3,720元辦理保留（合約期程：108/5/17-109/12/31）。
經	13C	5,241,097	與嘉義縣合辦108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫，合約總經費638萬8,558元，本署分攤572萬1,097元並已全數撥付地方政府，地方政府已執行48萬元，因未能於年度結束前辦理結案核銷，地方政府尚需支付數524萬1,097元辦理保留（合約期程：108/10/21-109/12/31）。
經	13C	1,730,000	與臺北市合辦108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫，合約總經費420萬元，本署分攤293萬元並已全數撥付地方政府，地方政府已執行120萬元，因未能於年度結束前辦理結案核銷，地方政府尚需支付數173萬元辦理保留（合約期程：108/10/21-109/12/31）。
經	13C	2,420,065	與新北市合辦108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建提升計畫，合約總經費1,565萬元，本署分攤995萬9,091元並已全數撥付地方政府，地方政府已執行753萬9,026元，因未能於年度結束前辦理結案核銷，地方政府尚需支付數242萬65元辦理保留（合約期程：108/12/30-110/3/31）。

中央政府前瞻基礎建設

行政院環

歲出保留

中華民國108年1月1日

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
109	數位建設—建構開放政府 及智慧城鄉服務				

計畫第2期特別決算

境保護署

分析表

至109年12月31日

單位：新臺幣元；%

保留原因分析			
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施
經	13C	483,844	與高雄市合辦108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建提升計畫，合約總經費383萬6,400元，本署分攤272萬3,844元並已全數撥付地方政府，地方政府已執行224萬元，因未能於年度結束前辦理結案核銷，地方政府尚需支付數48萬3,844元辦理保留（合約期程：108/7/1-109/12/31）。
經	13C	1,053,192	與彰化縣合辦109年空氣品質感測物聯網布建及維運計畫，合約總經費1,121萬5,000元，本署分攤215萬3,192元並已全數撥付地方政府，地方政府已執行110萬元，因未能於年度結束前辦理結案核銷，地方政府尚需支付數105萬3,192元辦理保留（合約期程：109/3/4-109/12/31）。
經	13C	15,032,064	與臺中市合辦109年空氣品質感測器合辦布建進階計畫，合約總經費2,368萬元，本署分攤1,503萬2,064元並已全數撥付地方政府，因未能於年度結束前辦理結案核銷，地方政府尚需支付數1,503萬2,064元辦理保留（合約期程：109/6/4-109/12/31）。
經	13C	1,070,143	與南投縣合辦109年空氣品質感測物聯網合辦布建計畫，合約總經費544萬8,000元，本署分攤214萬286元並已全數撥付地方政府，地方政府已執行107萬143元，因未能於年度結束前辦理結案核銷，地方政府尚需支付數107萬143元辦理保留（合約期程：109/3/31-109/12/31）。
經	13C	9,991,960	與臺南市合辦109年空氣品質感測物聯網合辦布建計畫，合約總經費1,726萬2,000元，本署分攤999萬1,960元，已撥付地方政府550萬元，因合約期程跨年度，本署尚需支付數449萬1,960元及地方政府尚需支付數550萬元，共計999萬1,960元辦理保留（合約期程：109/9/29-110/4/30）。
經	13C	663,810	與桃園市合辦109年度水質感測器合辦試驗應用計畫，合約總經費82萬元，本署分攤66萬3,810元，已撥付地方政府47萬6,000元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數18萬7,810元及地方政府尚需支付數47萬6,000元，合計66萬3,810元辦理保留（合約期程：109/11/1-110/2/28）。

中央政府前瞻基礎建設

行政院環

歲出保留

中華民國108年1月1日

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
109	數位建設—建構開放政府 及智慧城鄉服務				

計畫第2期特別決算  
 境保護署  
 分析表

至109年12月31日

單位：新臺幣元；%

保留原因分析			
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施
經	13C	669,530	與嘉義縣合辦109年度水質感測器合辦試驗應用計畫，合約總經費94萬元，本署分攤66萬9,530元並已全數撥付地方政府，因合約期程跨年度，年度內無法完成，地方政府尚需支付數66萬9,530元辦理保留（合約期程：109/9/20-110/1/31）。
經	13C	650,000	與苗栗縣合辦109年度水質感測器合辦試驗應用計畫，合約總經費83萬200元（含感測器通訊卡等），本署分攤65萬元，已撥付地方政府47萬6,000元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數17萬4,000元及地方政府尚需支付數47萬6,000元，合計65萬元辦理保留（合約期程：109/8/1-110/1/31）。
經	13C	1,359,839	與新北市合辦109年度水質感測器合辦試驗應用計畫，合約總經費168萬8,000元，本署分攤135萬9,839元，已撥付地方政府95萬2,000元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數40萬7,839元及地方政府尚需支付數95萬2,000元，合計135萬9,839元辦理保留（合約期程：109/9/25-110/3/25）。
經	13C	1,175,485	與臺中市合辦109年度水質感測器合辦試驗應用計畫，合約總經費220萬元，本署分攤195萬9,141元並已全數撥付地方政府，地方政府已執行78萬3,656元，因未能於年度結束前辦理結案核銷，地方政府尚需支付數117萬5,485元辦理保留（合約期程：109/8/14-109/12/31）。
經	13C	528,505	與臺南市合辦109年度水質感測器合辦試驗應用計畫，合約總經費79萬1,200元，本署分攤52萬8,505元並已全數撥付地方政府，因未能於年度結束前辦理結案核銷，地方政府尚需支付數52萬8,505元辦理保留（合約期程：109/9/24-109/12/25）。
經	13C	660,385	與雲林縣合辦109年度水質感測器合辦試驗應用計畫，合約總經費101萬元，本署分攤66萬385元，已撥付地方政府47萬6,000元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數18萬4,385元及地方政府尚需支付數47萬6,000元，合計66萬385元辦理保留（合約期程：109/11/7-110/5/7）。

中央政府前瞻基礎建設

行政院環

歲出保留

中華民國108年1月1日

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
109	數位建設—建構開放政府 及智慧城鄉服務				

計畫第2期特別決算

境保護署

分析表

至109年12月31日

單位：新臺幣元；%

保留原因分析			
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施
經	13C	680,000	與新竹縣合辦109年度水質感測器合辦試驗應用計畫，合約總經費84萬200元，本署分攤68萬元，已撥付地方政府47萬6,000元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數20萬4,000元及地方政府尚需支付數47萬6,000元，合計68萬元辦理保留（合約期程：109/12/29-110/5/31）。
經	13C	4,277,611	與彰化縣合辦109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫（109年彰化縣200點），合約總經費738萬8,600元，本署分攤427萬7,611元，因未能於年度結束前辦理結案核銷，本署尚需支付數427萬7,611元辦理保留（合約期程：109/11/20-109/12/31）。
經	13C	2,580,000	與氣象局合辦環境品質監測與預報作業技術合作協議（氣象局合作協議109年感測器維運及垂直感測-擴增），本計畫合約總經費1,266萬570元，本署分攤258萬元並已全數撥付中央氣象局，因合約期程跨年度，年度內無法完成，中央氣象局尚需支付數258萬元辦理保留（合約期程：本計畫分4案辦理，4案辦理期程分別為109/12/21-110/4/16、109/12/29-110/3/11、109/12/31-110/3/11、109/9/21-110/12/31）。
資	13C	132,500	辦理國家測站數據傳送備援系統建置計畫，本計畫合約金額265萬元，已撥付251萬7,500元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數13萬2,500元辦理保留（合約期程：109/1/31-110/2/28）。
資	11C	5,650,000	辦理總碳氫化合物自動分析儀採購案，本計畫增購金額565萬元，合約生效日109/12/23，因屬國外進口設備，年度內無法完成交貨，本署尚需支付數565萬元辦理保留（合約期程：109/12/23起，履約交貨期為120個日曆天至110/4/21）。
經	13C	658,720	辦理109年環境感測資料中心營運與功能強化計畫，本計畫合約金額1,646萬8,000元，已撥付1,580萬9,280元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數65萬8,720元辦理保留（合約期程：109/2/25-110/3/10）。

中央政府前瞻基礎建設

行政院環

歲出保留

中華民國108年1月1日

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
109	數位建設—建構開放政府 及智慧城鄉服務				
	建構開放政府及智慧城鄉 服務小計	-	176,986,917	176,986,917	
	經常門		132,012,604	132,012,604	
	資本門		44,974,313	44,974,313	
	合計	2,189,321,238	219,616,453	2,408,937,691	
	經常門	32,350,382	156,321,904	188,672,286	
	資本門	2,156,970,856	63,294,549	2,220,265,405	

計畫第2期特別決算

環境保護署

分析表

至109年12月31日

單位：新臺幣元；%

保留原因分析			
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施
經 資	13C	1,270,000	辦理109年環境感測數據分析及展示服務擴充整合計畫，本計畫合約總經費1,180萬元（業務費分攤907萬元、設備及投資分攤273萬元），已撥付1,014萬8,000元（業務費780萬元、設備及投資分攤234萬8,000元），因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數165萬2,000元辦理保留（業務費保留127萬元、設備及投資保留38萬2,000元）（合約期程：109/4/22-110/3/10）。
	13C	382,000	
經	13C	661,500	辦理109年度亞太環境感測物聯網資料服務計畫，本計畫合約總經費147萬元，已撥付80萬8,500元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數66萬1,500元辦理保留（合約期程：109/4/7-110/4/6）。
經	13C	14,595,000	辦理發展及推廣水質感測器執法應用服務試驗計畫，本計畫合約金額1,459萬5,000元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數1,459萬5,000元辦理保留（合約期程：109/10/15-110/9/30）。
經	13C	98,000	辦理共構機房環境物聯網軟硬體採購案，本計畫合約金額3,802萬9,413元（業務費分攤9萬8,000元、設備及投資分攤3,793萬1,413元），因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數3,802萬9,413元辦理保留（業務費保留9萬8,000元、設備及投資保留3,793萬1,413元）（合約期程：109/12/9-110/3/9）。
資	13B	37,931,413	
資	13B	878,400	
	11C	5,650,000	辦理109年環境物聯網資訊設備零件（記憶體）採購，本計畫合約金額87萬8,400元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數87萬8,400元辦理保留（合約期程：109/12/24-110/1/13）。
	13B	38,809,813	
	13C	132,527,104	

中央政府前瞻基礎建設

行政院環

歲出賸餘（或減

中華民國108年1月1日

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、 註銷數)		經	
		金額	%	類型	金額
109	水與發展	1,704,684	0.57%	(6)	1,704,684
109	水與環境	15,321,356	0.37%	(6)	14,300,053
109	建構開放政府及智慧城鄉服務	15,345,132	2.35%	(6)	15,237,511
	合計	32,371,172			31,242,248

說明：1.本表「年度」欄按年度順序，「工作計畫名稱及編號」欄按工作計畫逐項填列，金額應與歲出所列金額一致，每一年度應結一小計，各年度小計應結一合計。

- 2.百分率欄應按各工作計畫賸餘數（或減免、註銷數）占該工作計畫當年度預算數（或以前年度轉
- 3.賸餘原因分析，請就下列類型分列以代號填寫及註明各類金額，並就金額三千萬元以上或賸餘數員額較少人事費節餘。(3)專案經費第一、二預備金未動支。(4)計畫變更致未實施或工作量減少。結餘。(9)因土地取得問題而未執行。(10)撙節支出。(11)各機關因預算經立法院凍結，經費未予支額超過五百萬元者，應敘明主要賸餘原因及金額。

計畫第2期特別決算  
境保護署  
免、註銷)分析表

起至109年12月31日止

單位：新臺幣元；%

常 門	資 本 門			備註
	類型	金 額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
賸餘原因說明 及相關改善措施				
	(6)	1,021,303		
	(6)	107,621		
		1,128,924		

機關別決算表（預算數－決算數＝賸餘數）及以前年度歲出機關別轉入數決算表（減免、註銷數）

入數）百分率計算。

超過預算數百分之二十以上者，應詳列原因及因應改善措施：(1)按業務需要而減少支付。(2)實際進(5)收支併列預算收入未達而減支。(6)補(捐)助或委辦計畫經費結餘。(7)營繕工程結餘。(8)採購財物用之賸餘。(12)各縣市政府退休人員及退休教師人數未如預計，致相對減少補助款。(13)其他，如金

中央政府前瞻基礎建設  
行政院環  
重大計畫執行  
中華民國108年1月1日

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執			
			以前年度	本年度	合計	本期執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計
水環境建設-水與發展-加強水庫集水區保育治理計畫	600,000	299,025	0	299,025	299,025	141,757	152,563	1,705	296,025
水環境建設-水與環境-全國水環境改善計畫	7,600,000	4,100,000	0	4,100,000	4,100,000	2,008,291	2,036,758	15,321	4,060,370
建構開放政府及智慧城鄉服務	890,864	653,065	0	653,065	653,065	460,733	0	15,345	476,078

說明：1.本表所稱「重大計畫」係指5千萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）及院列管、部會列管暨自行列管計畫，並請依計畫別逐一填列。

2.「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。

「可支用預算數」欄：係以前年度保留數（含應付數及保留數）及本年度預算數之合計。

「本期執行數」欄：係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

「累計執行數」欄：係累計實現數、應付數及賸餘數之合計。

計畫第2期特別決算  
 境保護署  
 績效報告表  
 至109年12月31日

單位：新臺幣千元

行數				執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其 改進措施
累計執行數				本期執行數占可支用預算數 百分比%				累計執行數占截至本年度已編列 預算數百分比%				
實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數 占預算 數%	應付數 占預算 數%	賸餘數 占預算 數%	合計	實現數 占預算 數%	應付數 占預算 數%	賸餘數 占預算 數%	合計	
141,757	152,563	1,705	296,025	47.41	51.02	0.57	99.00	47.41	51.02	0.57	99.00	
2,008,291	2,036,758	15,321	4,060,370	48.98	49.68	0.37	99.03	48.98	49.68	0.37	99.03	
460,733	0	15,345	476,078	70.55	-	2.35	72.90	70.55	-	2.35	72.90	一、執行未達90%之原因： (一)109年11月24日才准予 動支凍結10%之預算，以 致計畫發包較晚影響預算 執行。 (二)本計畫部分經費係與地 方政府合辦，契約履約期 間大多至109年12月31日 止，故地方政府完成驗收結 算後不及於年底前提送資 料至本署核銷轉正。 二、具體改善措施： (一)未來將及早啟動前置作 業（如受理申請、辦理審 查等），並採整體規 劃及一次核定經費、分年 度執行及管控之模式，以 利地方政府預為準備並配 合辦理。 (二)未來如有凍結經費，將 預留備案機制，一旦預算 經同意解凍，便可加速計 畫與預算執行。

中央政府前瞻基礎建設  
 行政院環  
 歲出按職能及經  
 中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經				常	
		受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
						對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計		1,160	662,655	0	0	0	0
01一般公共事務		0	0	0	0	0	0
02防衛		0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全		0	0	0	0	0	0
04教育		0	0	0	0	0	0
05保健		0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利		0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務		0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教		0	0	0	0	0	0
09燃料與能源		0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業		0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業		0	0	0	0	0	0
12運輸及通信		0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務		0	0	0	0	0	0
14環境保護		1,160	662,655	0	0	0	0
15其他支出		0	0	0	0	0	0



中央政府前瞻基礎建設  
 行政院環  
 歲出按職能及經  
 中華民國108

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	3,753,724	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	3,753,724	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

計畫第2期特別決算

境保護署

濟性綜合分類表

年度至109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					資本支出合 計	總計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良		
0	0	109,383	103,493	0	3,966,600	5,019,719
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	109,383	103,493	0	3,966,600	5,019,719
0	0	0	0	0	0	0

本 頁 空 白

# 會計報表



# 主 要 表





中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算  
 行政院環境保護署  
 收入支出表

中華民國108年度至109年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入		4,028,775,468
公庫撥入數	4,026,845,995	
罰款及賠償收入	1,746,150	
其他收入	183,323	
支出		4,634,129,782
繳付公庫數	1,929,473	
業務支出	509,333,712	
獎補助支出	4,122,866,597	
收支餘絀		-605,354,314

# 附 屬 表



中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算  
 行政院環境保護署  
 預付款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		96,473,785	
			本年度部分		96,473,785	
			109 一百零九年度		96,473,785	
			7260010200-9 數位建設	96,473,785		
			7260010201-1 建構開放政府及智慧城鄉服務	96,473,785		
			108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫(屏東縣)-108年第1期款	304,258		
			108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫(臺南市)-108年第1期款	509,920		
			108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫(基隆市)布建-108年第1期款	1,235,000		
			108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫(苗栗縣)-108年第1期款	4,629,600		
			108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫(雲林縣)-108年第1期款	46,423		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算  
 行政院環境保護署  
 預付款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫(嘉義縣)布建第一期款	1,920,000		
			108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫(新竹縣)-第2期款	670,000		
			108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫(屏東縣)-第2期款	3,120,000		
			108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫(臺南市)-108年第2期款	10,240,000		
			108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫(新北市)-第2期款	388,375		
			109年空氣品質感測器合辦布建進階計畫(臺中市)-第1期款	8,094,000		
			108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫(雲林縣)-第2期款	5,760,000		
			108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫(宜蘭縣109年布建)-109年第1期款	2,200,000		
			108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫(台北市)-第2期款	1,172,000		
			108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫(台中市)-第2期款	150,000		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算  
 行政院環境保護署  
 預付款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			108-109年空氣品質感測縣市合辦布建提升計畫(新北市)-109年第2期款	428,247		
			109年度新北市水質感測器合辦試驗應用計畫第1期款	952,000		
			108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫(嘉義縣)維運-109年第2期款	640,000		
			108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫(嘉義縣)布建-109年第2期款	2,400,000		
			109年度桃園市水質感測器合辦試驗應用計畫_第一期款	476,000		
			109年度臺南市水質感測器合辦試驗應用計畫-第1期款	367,124		
			109年度臺南市水質感測器合辦試驗應用計畫-第1期款	108,876		
			109年度嘉義縣水質感測器合辦試驗應用計畫(第1期款)	476,000		
			109年度臺中市水質感測器合辦試驗應用計畫(第1期款)	644,344		
			109年度苗栗縣水質感測器合辦試驗應用計畫(第1期款)	476,000		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算  
 行政院環境保護署  
 預付款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫(新竹市)第3期款	1,233,720		
			108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫(高雄市)-109年第3期款	4,068,000		
			108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建提升計畫(高雄市)-109年第3期款	483,844		
			108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫(宜蘭縣)第3期款	1,469,334		
			108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫(臺南市)-第3期款(含代扣款)	3,845,200		
			109年度雲林縣水質感測器合辦試驗應用計畫第1期款	476,000		
			108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫(雲林縣)-第3期款(含代扣款)	2,763,943		
			108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫(嘉義市)-第3期款	877,951		
			109年度彰化縣空氣品質感測物聯網布建及維運計畫(彰化縣)-109年第2期款	1,053,192		
			109年空氣品質感測物聯網合辦布建計畫(臺南市)-第1期款	5,500,000		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算  
 行政院環境保護署  
 預付款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫(苗栗縣)第2期款	1,808,460		
			108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫(台北市)-第3期款	558,000		
			108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫(桃園市)第3期款	2,642,584		
			108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫(台中市)第3期款	1,873,200		
			108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建提升計畫(新北市)-第3期款	1,991,818		
			109年度臺中市水質感測器合辦試驗應用計畫(第2期款)	531,141		
			108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫(基隆市)維運第2期款	465,000		
			108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫(基隆市)布建第2期款	1,760,000		
			108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫(屏東縣)-第3期款(含代扣罰款)	1,440,765		
			109年度新竹縣水質感測器合辦試驗應用計畫	476,000		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算  
 行政院環境保護署  
 預付款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫(新北市)第3期款(含代扣罰款)	1,992,127		
			108-109年空氣品質感測器縣市合辦布建計畫(嘉義縣)布建-第3期款	921,097		
			109年空氣品質感測物聯網合辦布建計畫(南投縣)第2期款	1,070,143		
			109年空氣品質感測器合辦布建進階計畫(臺中市)第2期款	6,938,064		
			環境品質監測與預報作業技術合作協議(氣象局合作協議109年感測器維運及垂直感測-擴增)	2,580,000		
			109年度臺南市水質感測器合辦試驗應用計畫-第2期款	52,505		
			109年度嘉義縣水質感測器合辦試驗應用計畫-第2期款	193,530		
			總 計		96,473,785	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算  
 行政院環境保護署  
 預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,319,591,073	
			本年度部分		1,319,591,073	
			109 一百零九年度		1,319,591,073	
			7260010100-4 水環境建設	19,511,269		
			7260010101-7 水與發展	1,905,592		
			桃園市-順時埔聚落水質改善計畫	74,430		
			苗栗縣-109年度苗栗縣明德水庫總磷總量管制暨總量削減計畫	1,831,162		
			7260010102-0 水與環境	17,605,677		
			桃園市-108-109年桃園市(水務局)全國水環境水質改善業務支援計畫	335,747		
			苗栗縣-109年度苗栗縣全國水環境清淨河面計畫	3,460,951		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算  
 行政院環境保護署  
 預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			苗栗縣-109年度苗栗縣全國水環境水質監測計畫	870,800		
			臺中市-108-109年臺中市全國水環境水質改善業務支援計畫	495,435		
			臺中市-109年度臺中市全國水環境清淨河面計畫	2,028,836		
			雲林縣-108-109年雲林縣(環保局)全國水環境水質改善業務支援計畫	82,689		
			雲林縣-108-109年雲林縣(水利處)全國水環境水質改善業務支援計畫	514,923		
			雲林縣-109年雲林縣全國水環境清淨河面計畫	8,455,314		
			嘉義市-109年度嘉義市全國水環境清淨河面計畫	352,579		
			嘉義市-109年度嘉義市全國水環境水質監測計畫	81,510		
			高雄市-109年度高雄市二仁溪流域上游前瞻水污染稽查管制計畫	197,893		
			屏東縣-屏東縣琉球鄉污水排水調查規劃計畫	729,000		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算  
 行政院環境保護署  
 預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			7260010100-4 水環境建設		1,300,079,804	
			7260010101-7* 水與發展		37,701,247	
			桃園市-大漢溪員樹林排水淨化(第二期)	25,403,800		
			新竹縣-中興河道污水截流工程	4,078,721		
			雲林縣-湖山水庫集水區及入庫溪流污染削減設施規劃及設計計畫	619,920		
			臺南市-鏡面水庫集水區非點源污染削減設施工程	7,598,806		
			7260010102-0* 水與環境		1,262,378,557	
			基隆市-基隆市港水質提升親水環境營造計畫-旭川河水質改善現地處理	36,437,362		
			基隆市-基隆市港水質提升親水環境營造計畫-南榮河水質提升現地處理	14,184,290		
			基隆市-基隆市港水質提升親水環境營造計畫-田寮河水質改善現地處理(細設)	91,265		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算  
 行政院環境保護署  
 預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			基隆市-基隆市港水質提升親水環境營造計畫-田寮河水質改善現地處理	21,795,753		
			基隆市-基隆市港水質提升親水環境營造計畫-南榮河沿岸水環境營造	18,259,192		
			基隆市-基隆市港水質提升親水環境營造計畫-田寮河水環境營造(細設)	91,265		
			基隆市-基隆市港水質提升親水環境營造計畫-田寮河水環境營造	21,795,756		
			基隆市-田寮河二期(旺牛橋上游)水環境改善計畫之田寮河二期(旺牛橋上游)水環境改善規劃設計計畫	2,007,032		
			基隆市-旭川河沉砂池二期水環境改善計畫-旭川河沉砂池二期水環境改善計畫	9,853,071		
			基隆市-西定河水環境改善計畫-西定河水環境改善計畫(規設)	11,693,889		
			新北市-淡水水系整治及水環境營造-金包里溪水質改善(細設)	441,913		
			新北市-金包里溪整治及水環境營造-金包里溪水質改善工程	44,067,313		
			新北市-新北市水質改善工程計畫-鴨母港溝補注水處理工程	8,917,313		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算  
 行政院環境保護署  
 預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			新北市-新北市水質改善工程計畫-瓦礫溝河道水質及景觀改善工程	42,165,228		
			桃園市-老街溪水環境改善計畫-龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫	80,901,434		
			桃園市-南崁溪水環境改善計畫-南崁溪水汴頭水質淨化現地處理	2,862,248		
			桃園市-大漢溪水環境改善計畫-埔頂排水水質淨化(規劃設計案)	2,810,500		
			桃園市-富林溪水環境改善計畫-富林溪礫間淨化(規劃設計案)	1,526,000		
			雲林縣-雲林溪水環境改善計畫-雲林溪掀蓋段污水截流	71,165,093		
			桃園市-埔心溪水環境改善計畫-黃墘溪上游水質改善計畫(第二期)	26,738,131		
			新竹市-港南運河水質改善計畫(規劃設計)	776,100		
			新竹市-新竹17公里海岸整體水環境改善計畫-港南運河水質改善計畫-工程	21,120,652		
			苗栗縣-後龍溪水環境改善計畫-苗栗污水下水道系統(苗栗市段)-田寮圳水質現地處理設施	18,781,747		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算  
 行政院環境保護署  
 預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			苗栗縣-竹南鎮射流溝水環境改善工程規劃設計計畫	4,898,520		
			臺中市-柳川第二期水環境改善計畫-柳川污染整治及環境改善計畫(林森柳橋至民權柳橋)	36,232,083		
			臺中市-柳川第二期水環境改善計畫-柳川污染整治及環境改善計畫(三民柳橋至林森柳橋)	27,627,602		
			臺中市-柳川第二期水環境改善計畫-柳川污染整治及環境改善計畫(中正公園段至舊社公園截流工程及中正水淨)	39,712,208		
			臺中市-綠川水環境改善計畫-臺中市綠川水環境改善計畫(信義南街至大明路)污水截流及環境復原計畫-第一工區	557,967		
			臺中市-綠川水環境改善計畫-臺中市綠川水質現地處理設施	21,531,118		
			臺中市-惠來溪系統(惠來溪、潮洋溪及黎明溝)水環境改善計畫-惠來溪及潮洋溪引流、污水截流及水環境改善	54,449,202		
			臺中市-惠來溪系統(惠來溪、潮洋溪及黎明溝)水環境改善計畫-惠來溪及潮洋溪現地處理及水環境改善工程	49,918,172		
			臺中市-旱溪排水水環境改善計畫-旱溪排水水環境及鄰近區域設施改善(第一標)(現地處理)	5,887,453		
			臺中市-筏子溪水環境改善計畫-筏子溪景觀環境營造(車路巷橋-永安橋及礫間淨化)	13,073,725		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算  
 行政院環境保護署  
 預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			臺中市-臺中市早溪排水水質現地處理設施委託設計服務	662,909		
			臺中市-筏子溪水環境改善計畫-東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫-工程	70,158,107		
			臺中市-早溪排水水環境改善計畫-臺中市早溪排水水質現地處理設施-工程	61,580,343		
			彰化縣-鹿港溪再現計畫-水質淨化改善	432		
			彰化縣-二林溪水域環境營造計畫-二林溪周邊景觀與水質淨化營造計畫(第一期)-規劃設計	4,592,944		
			雲林縣-雲林溪水環境改善計畫-雲林溪上游段污水截流	111,238,296		
			雲林縣-雲林溪水環境改善計畫-雲林溪下游段污水截流	105,777,140		
			雲林縣-雲林縣大虎尾地區之新虎尾溪水質環境整體改善計畫(細設)	113,276		
			雲林縣-雲林縣大虎尾地區之新虎尾溪水質環境整體改善計畫	5,712,713		
			雲林縣-大潭排水水質改善計畫(規劃設計)	418,982		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算  
 行政院環境保護署  
 預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			雲林縣-雲林縣北港鎮新街大排截流工程計畫	60,639		
			雲林縣-雲林縣北港礮間上部空間改善工程	13,798,641		
			雲林縣-斗六市後庄埤水域環境改善計畫-大潭排水水質改善計畫-工程	2,192,303		
			雲林縣-雲林溪水環境改善工程計畫-雲林溪污水截流工程(景觀標)	37,991,110		
			嘉義市-嘉義市埤麻腳排水水質改善暨水岸環境再造工程計畫	25,261,373		
			臺南市-鹽水區月津港水環境改造計畫-臺南市鹽水區月津港水質改善及污水截流	1,951,416		
			臺南市-二仁溪水環境改善計畫-萬代橋水淨場功能提升	236,616		
			臺南市-三爺溪上游排水截流暨虎尾寮水資源回收中心功能改善及擴建工程委託設計監造(細部設計)	1,778,228		
			臺南市-二仁溪水環境改善計畫-臺南市港尾溝溪疏洪道污水截流工程-工程	29,621,374		
			高雄市-愛河上游(北屋暨九番埤排水)水質淨化現地處理	23,554,109		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算  
 行政院環境保護署  
 預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			高雄市-愛河水環境改善計畫-愛河沿線污水截流系統及污水管線水位流量監測評估計畫-工程	23,620,880		
			高雄市-愛河水環境改善計畫-愛河流域水質改善調查及規劃	9,511,680		
			屏東縣-東港流域整體環境改善計畫-興化廨排水水質淨化施作及監造作業	8,329,307		
			屏東縣-屏東縣琉球鄉杉板灣及中澳沙灘聚落式污水處理設施工程	3,948,273		
			屏東縣-麟洛溪排水水質淨化及畜禽糞尿生質能再利用整體規劃評估	2,397,500		
			屏東縣-林邊排水水質自然淨化工程-林邊排水水質自然淨化處理場域規劃設計	5,001,250		
			宜蘭縣-宜蘭縣蘇澳鎮南方澳地區週遭第二期水環境改善計畫-工程	452,705		
			宜蘭縣-宜蘭縣蘇澳鎮南方澳地區週遭第二期水環境改善計畫-規劃設計	45,414		
			總 計		1,319,591,073	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算  
 行政院環境保護署  
 應付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,189,321,238	
			本年度部分		2,189,321,238	
			109 一百零九年度		2,189,321,238	
			7260010100-4 水環境建設	32,350,382		
			7260010101-7 水與發展	1,905,592		
			桃園市-順時埔聚落水質改善計畫	74,430		
			苗栗縣-109年度苗栗縣明德水庫總磷總量管制暨總量削減計畫	1,831,162		
			7260010102-0 水與環境		30,444,790	
			新北市-109年新北市全國水環境清淨河面計畫	245,000		
			桃園市-108-109年桃園市(水務局)全國水環境水質改善業務支援計畫	335,747		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算  
 行政院環境保護署  
 應付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			桃園市-108-109年桃園市全國水環境水質監測計畫	651,582		
			苗栗縣-109年度苗栗縣全國水環境清淨河面計畫	3,460,951		
			苗栗縣-109年度苗栗縣全國水環境水質監測計畫	967,600		
			臺中市-108-109年臺中市全國水環境水質改善業務支援計畫	495,435		
			臺中市-109年度臺中市全國水環境清淨河面計畫	2,028,836		
			雲林縣-108-109年雲林縣(環保局)全國水環境水質改善業務支援計畫	82,689		
			雲林縣-108-109年雲林縣(水利處)全國水環境水質改善業務支援計畫	514,923		
			雲林縣-109年度雲林縣全國水環境清淨河面計畫	9,423,611		
			嘉義市-109年度嘉義市全國水環境清淨河面計畫	633,379		
			嘉義市-109年度嘉義市全國水環境水質監測計畫	148,200		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算  
 行政院環境保護署  
 應付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			高雄市-109年度高雄市二仁溪流域上游前瞻水污染稽查管制計畫	361,655		
			高雄市-109年高雄市全國水環境清淨河面計畫	3,890,455		
			屏東縣-屏東縣琉球鄉污排水調查規劃計畫	2,430,000		
			宜蘭縣-109年宜蘭縣全國水環境清淨河面計畫	4,748,819		
			宜蘭縣-109年度宜蘭縣中度污染河川得子口溪水質監測計畫	25,908		
			7260010100-4 水環境建設		2,156,970,856	
			7260010101-7* 水與發展		150,657,402	
			桃園市-石門水庫上游集水區-百吉地區水質改善工程 (含3年成效)	16,424,517		
			桃園市-大漢溪員樹林排水淨化(第二期)	25,403,800		
			桃園市-石門水庫上游集水區巴陵地區水質改善工程 計畫(含3年成效評估)	59,510,485		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算  
 行政院環境保護署  
 應付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			新竹縣-中興河道污水截流工程	4,287,494		
			雲林縣-湖山水庫集水區及入庫溪流污染削減設施規劃及設計計畫	619,920		
			雲林縣-湖山水庫集水區及入庫溪流污染削減設施工程計畫	22,347,863		
			臺南市-鏡面水庫集水區非點源污染削減設施工程	17,975,724		
			高雄市-阿公店水庫設置合併式淨槽、低衝擊開發或非點源控制設施工程-尖山A與過鞍子地區示範工程計畫	4,087,599		
			7260010102-0* 水與環境		2,006,313,454	
			基隆市-基隆市港水質提升親水環境營造計畫-旭川河水質改善現地處理	49,707,082		
			基隆市-基隆市港水質提升親水環境營造計畫-南榮河水質提升現地處理	52,024,653		
			基隆市-基隆市港水質提升親水環境營造計畫-南榮河沿岸水環境營造	66,976,847		
			基隆市-基隆市港水質提升親水環境營造計畫-田寮河水質改善現地處理(細設)	182,531		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算  
 行政院環境保護署  
 應付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			基隆市-基隆市港水質提升親水環境營造計畫-田寮河水環境營造(細設)	182,530		
			基隆市-基隆市港水質提升親水環境營造計畫-田寮河水質改善現地處理	25,294,695		
			基隆市-基隆市港水質提升親水環境營造計畫-田寮河水環境營造	25,294,698		
			基隆市-田寮河二期(旺牛橋上游)水環境改善計畫之田寮河二期(旺牛橋上游)水環境改善規劃設計計畫	2,449,965		
			基隆市-旭川河沉砂池二期水環境改善計畫-旭川河沉砂池二期水環境改善計畫	37,019,689		
			基隆市-西定河水環境改善計畫-西定河水環境改善計畫(規設)	12,844,389		
			新北市-淡水水系整治及水環境營造-金包里溪水質改善(細設)	770,913		
			新北市-金包里溪整治及水環境營造-金包里溪水質改善工程	64,741,002		
			新北市-新北市水質改善工程計畫-鴨母港溝補注水處理工程	14,305,884		
			新北市-新北市水質改善工程計畫-瓦礫溝河道水質及景觀改善工程	58,723,217		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算  
 行政院環境保護署  
 應付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			桃園市-老街溪水環境改善計畫-龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫	139,567,050		
			桃園市-南坎溪水環境改善計畫-南坎溪水汙頭水質淨化現地處理	6,495,151		
			桃園市-埔心溪水環境改善計畫-黃墘溪上游水質改善計畫	1,575,000		
			桃園市-埔心溪水環境改善計畫-黃墘溪上游水質改善計畫(第二期)	56,738,131		
			桃園市-大漢溪水環境改善計畫-埔頂排水水質淨化(規劃設計案)	2,810,500		
			桃園市-富林溪水環境改善計畫-富林溪礫間淨化(規劃設計案)	1,526,000		
			新竹市-港南運河水質改善計畫(規劃設計)	1,131,000		
			新竹市-新竹17公里海岸整體水環境改善計畫-港南運河水質改善計畫-工程	47,562,888		
			苗栗縣-後龍溪水環境改善計畫-苗栗污水下水道系統(苗栗市段)-田寮圳水質現地處理設施	13,550,587		
			苗栗縣-竹南鎮射流溝水環境改善工程規劃設計計畫	4,898,520		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算  
 行政院環境保護署  
 應付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			臺中市-柳川第二期水環境改善計畫-柳川污染整治及環境改善計畫(林森柳橋至民權柳橋)	63,445,609		
			臺中市-柳川第二期水環境改善計畫-柳川污染整治及環境改善計畫(三民柳橋至林森柳橋)	58,351,349		
			臺中市-柳川第二期水環境改善計畫-柳川污染整治及環境改善計畫(中正公園段至舊社公園截流工程及中正水淨)	67,396,829		
			臺中市-綠川水環境改善計畫-臺中市綠川水環境改善計畫(信義南街至大明路)污水截流及環境復原計畫-第一工區	557,967		
			臺中市-綠川水環境改善計畫-臺中市綠川水質現地處理設施	39,368,882		
			臺中市-惠來溪系統(惠來溪、潮洋溪及黎明溝)水環境改善計畫-惠來溪及潮洋溪引流、污水截流及水環境改善	70,827,715		
			臺中市-惠來溪系統(惠來溪、潮洋溪及黎明溝)水環境改善計畫-惠來溪及潮洋溪現地處理及水環境改善工程	65,429,393		
			臺中市-早溪排水水環境改善計畫-早溪排水水環境及鄰近區域設施改善(第一標)(現地處理)	10,380,382		
			臺中市-早溪排水水環境改善計畫-早溪排水水環境及鄰近區域設施改善(第二標)(水利園區)	5,456,881		
			臺中市-臺中市早溪排水水質現地處理設施委託設計服務	1,062,543		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算  
 行政院環境保護署  
 應付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			臺中市-早溪排水水環境改善計畫-臺中市早溪排水水質現地處理設施-工程	69,233,381		
			臺中市-筏子溪水環境改善計畫-筏子溪景觀環境營造(車路巷橋-永安橋及礫間淨化)	17,935,725		
			臺中市-筏子溪水環境改善計畫-東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫-工程	83,747,400		
			東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫委託技術服務	1,191,015		
			彰化縣-鹿港溪再現計畫-水質淨化改善	2,878,991		
			彰化縣-二林溪水域環境營造計畫-二林溪周邊景觀與水質淨化營造計畫(第一期)-規劃設計	4,592,944		
			雲林縣-雲林溪水環境改善計畫-雲林溪掀蓋段污水截流	135,256,488		
			雲林縣-雲林溪水環境改善計畫-雲林溪上游段污水截流	167,038,885		
			雲林縣-雲林溪水環境改善計畫-雲林溪下游段污水截流	127,683,242		
			雲林縣-雲林縣大虎尾地區之新虎尾溪水質環境整體改善計畫(細設)	226,553		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算  
 行政院環境保護署  
 應付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			雲林縣-雲林縣大虎尾地區之新虎尾溪水質環境整體改善計畫	9,052,841		
			雲林縣-雲林縣荊桐礮間淨化工程計畫-雲林縣荊桐礮間淨化	4,268,162		
			雲林縣-大潭排水水質改善計畫(規劃設計)	504,767		
			雲林縣-雲林縣北港鎮新街大排截流工程計畫	2,782,042		
			雲林縣-雲林縣北港礮間上部空間改善工程	48,483,981		
			雲林縣-斗六市後庄埤水域環境改善計畫-大潭排水水質改善計畫-工程	3,865,530		
			雲林縣-雲林溪水環境改善工程計畫-雲林溪污水截流工程(景觀標)	37,991,110		
			嘉義市-嘉義市埤麻腳排水水質改善暨水岸環境再造工程計畫	28,092,666		
			臺南市-鹽水區月津港水環境改造計畫-臺南市鹽水區月津港水質改善及污水截流	7,469,916		
			臺南市-二仁溪水環境改善計畫-萬代橋水淨場功能提升	2,639,754		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算  
 行政院環境保護署  
 應付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			臺南市-三爺溪上游排水截流暨虎尾寮水資源回收中心功能改善及擴建工程委託設計監造(細部設計)	7,718,846		
			臺南市-二仁溪水環境改善計畫-臺南市港尾溝溪疏洪道污水截流工程-工程	29,621,374		
			高雄市-愛河上游(北屋暨九番埤排水)水質淨化現地處理	43,703,807		
			高雄市-愛河水環境改善計畫-愛河沿線污水截流系統及污水管線水位流量監測評估計畫-工程	28,479,461		
			高雄市-愛河水環境改善計畫-愛河流域水質改善調查及規劃	10,474,980		
			屏東縣-牛稠溪流域整體環境改善計畫-牛稠溪流域水質淨化(細設)	284,675		
			屏東縣-東港溪流域整體環境改善計畫-興化廊排水水質淨化施作及監造作業	32,111,194		
			屏東縣-東港溪流域整體環境改善計畫-龍頭溪、萬巒排水排水水質淨化施作及監造作業	900,000		
			屏東縣-屏東縣琉球鄉杉板灣及中澳沙灘聚落式污水處理設施工程	18,768,149		
			屏東縣-麟洛溪排水水質淨化及畜禽糞尿生質能再利用整體規劃評估	2,397,500		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算  
 行政院環境保護署  
 應付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			屏東縣-林邊排水水質自然淨化工程-林邊排水水質自然淨化處理場域規劃設計	5,265,000		
			宜蘭縣-宜蘭縣蘇澳鎮南方澳地區週遭第二期水環境改善計畫-規劃設計	99,966		
			宜蘭縣-宜蘭縣蘇澳鎮南方澳地區週遭第二期水環境改善計畫-工程	2,502,810		
			連江縣-樂活藍灣-南竿水環境改善計畫-清水濕地兩污水處理-規劃設計	16,303		
			連江縣-樂活藍灣-南竿水環境改善計畫-清水濕地兩污水處理-工程	383,524		
			總 計		2,189,321,238	

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建設  
 行政院環  
 長期投資、固定資產、遞  
 中華民國108年

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	0	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	0	0
機械及設備	0	0
交通及運輸設備	0	0
雜項設備	0	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小  計	0	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小  計	0	0
合  計	0	0

備註：

1. 資本資產成本變動數 0=屬預算執行增加數 167,902,066-其他依財產規制移出、贈與等減少數167,902,066。 2. 資產帳列於行政院環境保護署公務預算及環境督察總隊公務預算中。



本 頁 空 白

# 參 考 表



中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

行政院環境保護署

決算與會計收支對照表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,929,473	4,026,845,995	4,028,775,468	收入
	-	4,026,845,995	4,026,845,995	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,746,150	-	1,746,150	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	183,323	-	183,323	其他收入
歲出	5,019,718,828	-385,589,046	4,634,129,782	支出
	-	1,929,473	1,929,473	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	669,814,816	-160,481,104	509,333,712	業務支出
獎補助費	4,143,027,633	-20,161,036	4,122,866,597	獎補助支出
設備及投資	206,876,379	-206,876,379	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,017,789,355	4,412,435,041	-605,354,314	收支餘絀

備註:調整數說明如下:

1.業務支出調減6,000,000元係委辦費資本門之經費(該項目係屬固定資產增加數,非屬會計支出數);另調減154,481,104元係109年保留數。

2.獎補助費調減20,161,036元係109年保留數。

3.設備及投資 161,902,066元因屬固定資產增加數,非屬會計支出數,爰如數調減;另調減44,974,313元係109年保留數。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算  
 行政院環境保護署  
 現金出納表  
 中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	0
二、本期收入	3,860,873,402
(一).本年度歲入	1,929,473
1.實現數	1,929,473
(1).其他	1,929,473
(二).公庫撥入數	4,026,845,995
1.本年度歲出撥款	4,026,845,995
(三).資產負債淨額淨增(減)數	-167,902,066
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-167,902,066
(1).其他影響非流動資產之項目	-167,902,066
收 項 總 計	3,860,873,402
付項	
一、本期支出	3,860,873,402
(一).本年度歲出	5,019,718,828
1.實現數	2,610,781,137
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	167,902,066
(2).其他	2,442,879,071
2.應付數	2,189,321,238
(1).其他	2,189,321,238
3.保留數	219,616,453
(二).歲出應付數	-2,189,321,238
1.本年度新增應付數(-)	-2,189,321,238
(三).歲出保留數	-219,616,453
1.本年度新增保留數(-)	-219,616,453
(四).預付款淨增(減)數	96,473,785
(五).預付其他政府款淨增(減)數	1,319,591,073
(六).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	-87,798,958
(七).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產	-80,103,108
(八).繳付公庫數	1,929,473
1.本年度歲入繳庫	1,929,473
二、本期結存	0
付 項 總 計	3,860,873,402

行政院環境保護署

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案所提決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
中華民國108年度至109年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
伍  (一)	<p>一、院會審議結果之新增決議： 第12款 環境保護署主管： 第1項 環境保護署</p> <p>行政院環境保護署於中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案，全國水環境改善計畫—水質改善及污水設施編列42億元，係辦理水體污染削減及水質改善管理工作等所需經費。但行政院環境保護署卻未說明目標值及直接效益，爰此，請行政院環境保護署向立法院財政、社會福利及衛生環境委員會提出執行成果書面報告。</p>	<p>一、本署配合經濟部「全國水環境改善計畫」第一階段（106-109年）以各部會共同營造60處水環境亮點，280公頃以上親水空間為目標。本署於106-109年補助地方政府已完成30件，營造水環境亮點22處及親水空間33.5公頃。</p> <p>二、其中第2期特別預算部分，經濟部108-109年核定本署補助工程或規劃設計34案，總計完成發包辦理施工或進行規劃設計33案、取消補助1案，預計可營造親水空間19.57公頃，每日處理污水量約18萬公噸，提升營造水環境亮點效益。</p> <p>三、經常門經費補助地方縣市執行水質監測、河面垃圾清除等工作，108-109年全國河面垃圾清除量近2萬公噸、完成全國14個縣市前瞻建設水環境區域水質監測工作，於前瞻工程執行範圍上、下游及轄內中度污染以上河段辦理水質監測工作，以評估推動前瞻基礎建設水質改善效益，並確保施工期間避免對河川水質造成擾動，監測點位共計至少1,700點次以上。</p>
陸  (一)	<p>二、財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會聯席會審查結果歲出預算部分： 通案決議：</p> <p>要求中央政府前瞻基礎建設計畫相關之各級機關及政府，使用數位建設預算時，所有新設或改版之網站，應於108年12月底前取得「網站無障礙規範2.0版」檢測等級AA以上之標章，以保障身心障礙者資訊取得之權利，並朝建置更完善無障礙環境目標邁進。</p>	<p>本署使用前瞻經費發展之提供民眾查詢空品微感測器即時數據網站(<a href="https://wot.epa.gov.tw">https://wot.epa.gov.tw</a>)，已取得「網站無障礙規範2.0版」檢測等級AA標章。</p>
(二)	<p>政府推動軌道建設，期能在跨部會及地方政府的溝通、協調與合作下，強化軌道與運輸系統的整合與分工，以提供國人友善、安全、便捷及可靠的軌道運輸系統，進而促進都市</p>	<p>本決議本署非主政機關。</p>

行政院環境保護署

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案所提決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
中華民國108年度至109年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>縫合、改善環境、擴大觀光發展，提升國人生活品質，同時亦帶動相關產業的發展，促進經濟成長。</p> <p>為提升台灣公共運輸服務品質與便利性，政府投入大量經費辦理公共運輸改善計畫，且有相當的比例用於強化無障礙設施，然而，身障者外出，交通一直是最頭痛的問題，儘管無障礙設施逐漸普及，但列車與場站還是有間隙，常發生意外或危險情形，顯見大眾運輸之無障礙設計仍有待加強。</p> <p>爰要求軌道建設所有場站及客車廂之設計，應符合「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」，以期我國早日落實無障礙大眾運輸環境。</p>	
(三)	<p>城鄉建設目的在於優化生活環境與品質，針對城鄉生活現況，投入公共建設來營造地區總體環境，提升公共環境品質，並促進城鄉均衡發展。相關建設雖以民為出發點，然卻欠缺周詳，例如建築物翻新是否考量往後高齡化社會、身心障礙者等行動不便者的需求？以及是否考量使用者多元需求等。</p> <p>爰此，要求城鄉建設相關預算執行時，應考量使用者需求，並應確切符合「建築物無障礙設施設計規範」，以利推動我國無障礙環境之建置。</p>	本決議本署非主政機關。
(四)	<p>中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案「人才培育促進就業建設」編列100億4,905萬元，包括優化技職校院實作環境計畫43億6,905萬元、年輕學者養成計畫23億5,000萬元、重點產業高階人才培訓與就業計畫14億8,000萬元、推動國際產學聯盟計畫10億元、領袖學者助攻計畫4億5,000萬元及青年科技創新創業基地建置計畫4億元等6項，編列於教育部、科技部及經濟部項下。</p> <p>根據《遠見》雜誌2017年調查，最佳大學50強中，前五名與去年相同，仍是國立臺灣大學、國立成功大學、國立清華大學、國立交通大學、國立陽明大學，顯見這五校地位穩固，調查也凸顯多項趨勢，包括公私立差距再拉大、南北競爭力仍然失衡等。其次，依教育部統計直轄市、縣（市）高級中等以下</p>	本決議本署非主政機關。

行政院環境保護署

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算案所提決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
中華民國 108 年度至 109 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項							辦 理 情 形																																																																																																																								
項 次	內 容																																																																																																																														
	<p>學校外籍教師人數（如下表，統計至 2018 年 10 月），北北桃占 52%，綜上，高雄市在與其他直轄市相較之下，高等教育和外籍教師資源相對處於劣勢，故爰要求教育部及科技部應針對如何提升高雄市「人才培育促進就業建設」於 1 個月內提出具體可行之方案與作法。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>縣市別</th> <th>高中職</th> <th>國中小</th> <th>合計</th> <th>占比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>新北市</td><td>69</td><td>85</td><td>154</td><td>27.30%</td></tr> <tr><td>臺北市</td><td>27</td><td>61</td><td>88</td><td>15.60%</td></tr> <tr><td>桃園市</td><td>3</td><td>49</td><td>52</td><td>9.20%</td></tr> <tr><td>新竹市</td><td>6</td><td>37</td><td>43</td><td>7.60%</td></tr> <tr><td>雲林縣</td><td>5</td><td>38</td><td>43</td><td>7.60%</td></tr> <tr><td>臺中市</td><td>30</td><td>11</td><td>41</td><td>7.30%</td></tr> <tr><td>臺南市</td><td>9</td><td>16</td><td>25</td><td>4.40%</td></tr> <tr><td>苗栗縣</td><td>0</td><td>24</td><td>24</td><td>4.30%</td></tr> <tr><td>新竹縣</td><td>2</td><td>21</td><td>23</td><td>4.10%</td></tr> <tr><td>高雄市</td><td>16</td><td>1</td><td>17</td><td>3.00%</td></tr> <tr><td>屏東縣</td><td>0</td><td>14</td><td>14</td><td>2.50%</td></tr> <tr><td>宜蘭縣</td><td>2</td><td>9</td><td>11</td><td>2.00%</td></tr> <tr><td>南投縣</td><td>6</td><td>1</td><td>7</td><td>1.20%</td></tr> <tr><td>嘉義縣</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td>0.90%</td></tr> <tr><td>基隆市</td><td>1</td><td>3</td><td>4</td><td>0.70%</td></tr> <tr><td>金門縣</td><td>0</td><td>4</td><td>4</td><td>0.70%</td></tr> <tr><td>澎湖縣</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td><td>0.50%</td></tr> <tr><td>連江縣</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td><td>0.50%</td></tr> <tr><td>彰化縣</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td>0.40%</td></tr> <tr><td>花蓮縣</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0.20%</td></tr> <tr><td>嘉義市</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>臺東縣</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>合計</td><td>176</td><td>388</td><td>564</td><td>100.00%</td></tr> </tbody> </table>					縣市別	高中職	國中小	合計	占比	新北市	69	85	154	27.30%	臺北市	27	61	88	15.60%	桃園市	3	49	52	9.20%	新竹市	6	37	43	7.60%	雲林縣	5	38	43	7.60%	臺中市	30	11	41	7.30%	臺南市	9	16	25	4.40%	苗栗縣	0	24	24	4.30%	新竹縣	2	21	23	4.10%	高雄市	16	1	17	3.00%	屏東縣	0	14	14	2.50%	宜蘭縣	2	9	11	2.00%	南投縣	6	1	7	1.20%	嘉義縣	0	5	5	0.90%	基隆市	1	3	4	0.70%	金門縣	0	4	4	0.70%	澎湖縣	0	3	3	0.50%	連江縣	0	3	3	0.50%	彰化縣	0	2	2	0.40%	花蓮縣	0	1	1	0.20%	嘉義市	0	0	0	0.00%	臺東縣	0	0	0	0.00%	合計	176	388	564	100.00%		
縣市別	高中職	國中小	合計	占比																																																																																																																											
新北市	69	85	154	27.30%																																																																																																																											
臺北市	27	61	88	15.60%																																																																																																																											
桃園市	3	49	52	9.20%																																																																																																																											
新竹市	6	37	43	7.60%																																																																																																																											
雲林縣	5	38	43	7.60%																																																																																																																											
臺中市	30	11	41	7.30%																																																																																																																											
臺南市	9	16	25	4.40%																																																																																																																											
苗栗縣	0	24	24	4.30%																																																																																																																											
新竹縣	2	21	23	4.10%																																																																																																																											
高雄市	16	1	17	3.00%																																																																																																																											
屏東縣	0	14	14	2.50%																																																																																																																											
宜蘭縣	2	9	11	2.00%																																																																																																																											
南投縣	6	1	7	1.20%																																																																																																																											
嘉義縣	0	5	5	0.90%																																																																																																																											
基隆市	1	3	4	0.70%																																																																																																																											
金門縣	0	4	4	0.70%																																																																																																																											
澎湖縣	0	3	3	0.50%																																																																																																																											
連江縣	0	3	3	0.50%																																																																																																																											
彰化縣	0	2	2	0.40%																																																																																																																											
花蓮縣	0	1	1	0.20%																																																																																																																											
嘉義市	0	0	0	0.00%																																																																																																																											
臺東縣	0	0	0	0.00%																																																																																																																											
合計	176	388	564	100.00%																																																																																																																											
(一)	<p>第 12 款 環境保護署主管： 第 1 項 環境保護署 中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算</p>					立法院 109 年 12 月 16 日台立院議字第																																																																																																																									

行政院環境保護署

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算案所提決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
中華民國 108 年度至 109 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	案「環境保護署主管－環境保護署－環境保護支出－數位建設－建構開放政府及智慧城市服務」本期特別預算案辦理環境品質感測物聯網發展布建及執法應用計畫編列 6 億 3,519 萬 4 千元。經查，立法院預算中心評估報告指出，查截至 7 月底止，建構全國空氣品質感測物聯網工作項目均未布建空氣品質感測器點數，唯恐影響空氣品質感測資料運用於打擊污染熱區，以改善環境污染之目標。爰凍結該項預算十分之一，俟向立法院財政、社會福利及衛生環境委員會提出取得用地用電同意規劃書面報告後，始得動支。	1090704242 號函復有關本署前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算內應提出報告始得動支之經費，經立法院財政、社會福利及衛生環境委員會審查完竣，並提立法院第 10 屆第 2 會期第 6 次會議報告，同意本署依法動支。