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一、財務報告之簡述：

（一）歲出：109 年度轉入本年度繼續執行者計 145 件 24 億 893 萬 7,691 元，經執行結

果實現數 15 億 8,410 萬 7,043 元，再保留數 7 億 8,062 萬 195 元，減免（註

銷）數 4,421 萬 453 元，茲分述如下：

1. 水環境建設─水與發展─加強水庫集水區保育治理計畫

109 年度轉入本年度繼續執行者計 11 件 1 億 5,556 萬 2,994 元，經執行結果實現數

7,005 萬 5,297 元，再保留數 8,516 萬 5,495 元，減免（註銷）數 34 萬 2,202 元，

減免（註銷）數主要係補助計畫經費結餘。歲出保留數係補助地方政府辦理污染

削減設施工程或規劃設計，因合約期程跨年度或尚有履約爭議，年度內無法完成

，繼續辦理保留 8,516 萬 5,495 元。

2. 水環境建設─水與環境─全國水環境改善計畫

109 年度轉入本年度繼續執行者計 92 件 20 億 7,638 萬 7,780 元，經執行結果實現

數 13 億 4,118 萬 361 元，再保留數 6 億 9,545 萬 4,700 元，減免（註銷）數 3,975

萬 2,719 元，減免（註銷）數主要係補助計畫經費結餘。歲出保留數係補助地方政

府辦理河川流域污染整治、水質淨化設施及其他現地處理設施工程或規劃設計，

，因合約期程跨年度、施工期間辦理變更設計等致年度內無法完成，或地方政府

未能於年度結束前完成工程驗收結算作業，繼續辦理保留 6 億 9,545 萬 4,700 元。

3. 數位建設─建構開放政府及智慧城鄉服務─建構民生公共物聯網

109 年度轉入本年度繼續執行者計 42 件 1 億 7,698 萬 6,917 元，經執行結果實現數

1 億 7,287 萬 1,385 元，減免（註銷）數 411 萬 5,532 元，減免（註銷）數主要係

因國外疫情嚴重取消出國、業務需要減少支付及委辦計畫經費結餘。

（二）平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

平衡表：

1. 預付其他政府款：3 億 9,594 萬 7,243 元，主要係預付補助地方政府辦理前瞻基礎

建設相關計畫已撥應付（保留）補助款尚未實現之款項。

2. 應付其他政府款：7 億 6,411 萬 7,454 元，主要係補助地方政府辦理前瞻基礎建設
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相關計畫應付未付款。

二、財務狀況之分析：

平衡表：

(一) 預付款：0 元，較上年度 9,647 萬 3,785 元，減少 9,647 萬 3,785 元，主要係空氣品

質感測器縣市合辦布建計畫及環境品質監測及預報作業技術合作協議等相關計畫

業已於本年度辦理完成。

(二) 預付其他政府款：3 億 9,594 萬 7,243 元，較上年度 13 億 1,959 萬 1,073 元，減少

9 億 2,364 萬 3,830 元，主要係部分補助地方政府辦理前瞻基礎建設相關計畫業已

於本年度辦理完成。

(三) 應付其他政府款：7 億 6,411 萬 7,454 元，較上年度 21 億 8,932 萬 1,238 元，減少

14 億 2,520 萬 3,784 元，主要係部分補助地方政府辦理前瞻基礎建設相關計畫業已

於本年度辦理完成。
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三、重要施政計畫執行成果之說明：

（一）已完成施政計畫重點概述：

1、水環境建設─水與發展─加強水庫集水區保育治理計畫

（1）配合經濟部「加強水庫集水區保育治理計畫」，依各水庫集水區保育實施計畫內容

，加強辦理全國95座水庫集水區內之保育治理，減少水庫集水區土砂災害以及改

善集水區水體水質。環保署配合經濟部水利署分工執行具優養化潛勢水庫削減集

水區生活與農業污染（含污染熱區營養鹽總量削減）及監測護水工作。

（2）環保署依據分工權責針對優先保護水庫水體（具優養化潛勢者）推動水庫污染熱

區設置合併式淨化槽或多層複合濾料等水質淨化系統，並強化水庫水體水質監測

，預期計畫期間有效削減水庫集水區點源污染之營養鹽排放量，降低水庫優養化

潛勢及水庫營養鹽污染負荷。截至110年已完成7案工程，其淨化或截流污水可達

1萬1,454公噸/日 (CMD)。

（3）108-109年核定補助經常門案件，由109年度保留至本年度繼續執行者計有3案，皆

已於本年度辦理完成。

（4）108-109年核定補助資本門案件，由109年度保留至本年度繼續執行者計有8案，本

年度完成1案，餘7案因合約期程跨年度或尚有履約爭議，本年度無法完成，繼續

辦理保留。

（5）總計109年度轉入本年度繼續執行者計11案，本年度完成4案，餘7案繼續辦理保留

至下年度執行。

2、水環境建設─水與環境─全國水環境改善計畫

（1）配合經濟部「全國水環境改善計畫」，以水岸環境作整體規劃考量，經濟部統合各

部會資源能量，共同推動水域環境營造、污水截流、下水道改善、水質淨化及污

水處理設施工作，第一階段（106-109年）以各部會共同營造60處水環境亮點，

280公頃以上親水空間為目標。環保署優先推動在中度污染以上河川（河段）污水

下水道系統未到達或短期內未能完成家戶接管區域，補助地方政府設置礫間工法

或自然曝氣淨化工法等水質改善設施，加強生活污水截流處理，改善河川水體水

質。截至110年累計營造 46.641公頃親水空間，每日可處理水量19萬8,000公噸及

削減污染(BOD) 6,087公斤。
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（2）108-109 年核定補助經常門案件，由 109 年度保留至本年度繼續執行者計有 22 案

，皆已於本年度辦理完成。

（3） 108-109年核定補助資本門案件，由109年度保留至本年度繼續執行者計有70案，

本年度已完成18案，餘52案因合約期程跨年度、施工期間辦理變更設計等致本年

度內無法完成，或地方政府未能於年度結束前完成工程驗收結算作業，繼續辦理

保留。

（4）總計109年度轉入本年度繼續執行者計92案，本年度完成40案，餘52案繼續辦理保

留至下年度執行。

3、數位建設─建構開放政府及智慧城鄉服務─建構民生公共物聯網

（1）建構全國空氣品質感測物聯網，與17個地方環保局及交通部中央氣象局合作，截

至110年已完成布建空氣污染感測器約1萬點，覆蓋282個鄉鎮市區、111個工業區

及科學園區，感知8萬家工廠周圍空氣品質。

（2）推動全國水質感測器試驗計畫，聯合15個地方環保局參與，並應用移動式水質感

測器約185臺，河川巡守隊應用手持式感測器300臺，以即時感測數據及監控環境

水體品質。

（3）建立感測數據平臺，透過大數據及熱區分析技術，提供高污染潛勢區域資料予稽

查人員，有效提高稽查效率，並已查獲違反空氣污染防制法相關業者，統計110年

智慧稽查裁處計411家，裁處罰鍰計新臺幣6,584萬元。

（4）109年度轉入本年度繼續執行者計42案，皆已於本年度辦理完成。

（二）施政計畫分項說明：

施政計畫分項說明（以前年度）

工作計畫

名 稱

重 要 計 畫

項 目
實 施 內 容

辦 理 情 形

已 完 成 或 未 完 成 之 說 明因應改善措施

水環境建

設

水與發展－

加強水庫集

水區保育治

理計畫

桃園市石門水庫上游

集水區-百吉地區水質

改善工程（含 3 年成

效）

已辦理完成。
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施政計畫分項說明（以前年度）

工作計畫

名 稱

重 要 計 畫

項 目
實 施 內 容

辦 理 情 形

已 完 成 或 未 完 成 之 說 明因應改善措施

桃園市大漢溪員樹林

排水淨化（第 2 期）

因合約期程跨年度，年度內

無法完成辦理保留。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

桃園市石門水庫上游

集水區巴陵地區水質

改善工程計畫（含 3

年成效評估）

因合約期程跨年度，年度內

無法完成辦理保留。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

桃園市順時埔聚落水

質改善計畫

已辦理完成。

新竹縣中興河道污水

截流工程

本計畫尚有履約爭議，需協

調或訴訟方式解決，年度內

無法完成辦理保留。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

109 年度苗栗縣明德

水庫總磷總量管制暨

總量削減計畫

已辦理完成。

雲林縣湖山水庫集水

區及入庫溪流污染削

減設施規劃及設計計

畫

因合約期程跨年度，年度內

無法完成辦理保留。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

雲林縣湖山水庫集水

區及入庫溪流污染削

減設施工程計畫

地方政府未能於年度結束前

完成查驗計價作業，辦理保

留至下年度繼續執行。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

臺南市鏡面水庫集水

區非點源污染削減設

施工程

因合約期程跨年度，年度內

無法完成辦理保留。

將持續督促地

方政府加速辦

理。
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施政計畫分項說明（以前年度）

工作計畫

名 稱

重 要 計 畫

項 目
實 施 內 容

辦 理 情 形

已 完 成 或 未 完 成 之 說 明因應改善措施

高雄市阿公店水庫設

置合併式淨槽、低衝

擊開發或非點源控制

設施工程-尖山 A 與

過鞍子地區示範工程

計畫

因合約期程跨年度，年度內

無法完成辦理保留。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

我國本島民生水庫水

質管理指標精進計畫

已辦理完成。

水環境建

設

水與環境－

全國水環境

改善計畫

基隆市港水質提升親

水環境營造計畫-旭川

河水質改善現地處理

因施工期間辦理變更設計，

目前仍施工中，年度內無法

完成辦理保留。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

基隆市港水質提升親

水環境營造計畫-南榮

河水質提升現地處理

因合約期程跨年度，年度內

無法完成辦理保留。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

基隆市港水質提升親

水環境營造計畫-南榮

河沿岸水環境營造

因合約期程跨年度，年度內

無法完成辦理保留。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

基隆市港水質提升親

水環境營造計畫-田寮

河水質改善現地處理

（細設）

因合約期程跨年度，年度內

無法完成辦理保留。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

基隆市港水質提升親

水環境營造計畫-田寮

河水環境營造（細設

因合約期程跨年度，年度內

無法完成辦理保留。

將持續督促地

方政府加速辦

理。
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施政計畫分項說明（以前年度）

工作計畫

名 稱

重 要 計 畫

項 目
實 施 內 容

辦 理 情 形

已 完 成 或 未 完 成 之 說 明因應改善措施

）

基隆市港水質提升親

水環境營造計畫-田寮

河水質改善現地處理

因施工期間辦理變更設計，

目前仍施工中，年度內無法

完成辦理保留。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

基隆市港水質提升親

水環境營造計畫-田寮

河水環境營造

因施工期間辦理變更設計，

目前仍施工中，年度內無法

完成辦理保留。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

基隆市田寮河二期（

旺牛橋上游）水環境

改善計畫之田寮河二

期（旺牛橋上游）水

環境改善規劃設計計

畫

因合約期程跨年度，年度內

無法完成辦理保留。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

基隆市旭川河沉砂池

二期水環境改善計畫-

旭川河沉砂池二期水

環境改善計畫

因合約期程跨年度，年度內

無法完成辦理保留。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

基隆市西定河水環境

改善計畫-西定河水環

境改善計畫（規劃設

）

因合約期程跨年度，年度內

無法完成辦理保留。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

新北市淡水河系整治

及水環境營造-金包里

溪水質改善（細設）

因合約期程跨年度，年度內

無法完成辦理保留。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

新北市金包里溪整治因施工期間辦理變更設計，將持續督促地

7



中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算

行政院環境保護署

總 說 明

中華民國 110 年度

施政計畫分項說明（以前年度）

工作計畫

名 稱

重 要 計 畫

項 目
實 施 內 容

辦 理 情 形

已 完 成 或 未 完 成 之 說 明因應改善措施

及水環境營造-金包里

溪水質改善工程

目前仍施工中，年度內無法

完成辦理保留。

方政府加速辦

理。

新北市水質改善工程

計畫-鴨母港溝補注水

處理工程

因施工期間辦理變更設計，

目前工程決算中，年度內無

法完成辦理保留。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

新北市水質改善工程

計畫-瓦磘溝河道水質

及景觀改善工程

因施工期間辦理變更設計，

目前仍施工中，年度內無法

完成辦理保留。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

109 年新北市全國水

環境清淨河面計畫 -

109 年度淡水河及磺

溪 2 水系河川區域河

面漂流物及低灘環境

整頓及廢棄物清理工

作（南區/北區）北區

」

已辦理完成。

桃園市老街溪水環境

改善計畫-龍潭大池水

質改善及水體環境營

造計畫

地方政府未能於年度結束前

完成工程驗收結算，辦理保

留至下年度繼續執行。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

桃園市南崁溪水環境

改善計畫-南崁溪水汴

頭水質淨化現地處理

地方政府未能於年度結束前

完成工程驗收結算，辦理保

留至下年度繼續執行。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

桃園市埔心溪水環境

改善計畫-黃墘溪上游

因合約期程跨年度，年度內

無法完成辦理保留。

將持續督促地

方政府加速辦
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中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算

行政院環境保護署

總 說 明

中華民國 110 年度

施政計畫分項說明（以前年度）

工作計畫

名 稱

重 要 計 畫

項 目
實 施 內 容

辦 理 情 形

已 完 成 或 未 完 成 之 說 明因應改善措施

水質改善計畫 理。

桃園市埔心溪水環境

改善計畫-黃墘溪上游

水質改善計畫（第二

期）

因合約期程跨年度，年度內

無法完成辦理保留。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

桃園市大漢溪水環境

改善計畫-埔頂排水水

質淨化（規劃設計）

地方政府未能於年度結束前

完成工程驗收結算，辦理保

留至下年度繼續執行。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

桃園市富林溪水環境

改善計畫-富林溪礫間

淨化（規劃設計）

地方政府未能於年度結束前

完成工程驗收結算，辦理保

留至下年度繼續執行。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

108-109 年桃園市（

水務局）全國水環境

水質改善業務支援計

畫

已辦理完成。

108-109 年桃園市全

國水環境水質監測計

畫

已辦理完成。

新竹市港南運河水質

改善計畫（規劃設計

）

因合約期程跨年度，年度內

無法完成辦理保留。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

新竹市 17 公里海岸整

體水環境改善計畫-港

南運河水質改善計畫-

工程

因合約期程跨年度，年度內

無法完成辦理保留。

將持續督促地

方政府加速辦

理。
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中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算

行政院環境保護署

總 說 明

中華民國 110 年度

施政計畫分項說明（以前年度）

工作計畫

名 稱

重 要 計 畫

項 目
實 施 內 容

辦 理 情 形

已 完 成 或 未 完 成 之 說 明因應改善措施

新竹市全國水環境清

淨河面計畫-新竹市「

河川（含青草湖水面

布袋蓮）、東勢大排及

金城湖排水等區域排

水河面清理計畫、及

金城湖及客雅溪出海

口等漂流物、垃圾、

死魚環境清理計畫」

已辦理完成。

苗栗縣後龍溪水環境

改善計畫-苗栗污水下

水道系統（苗栗市段

）-田寮圳水質現地處

理設施（細設）

因合約期程跨年度，年度內

無法完成辦理保留。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

苗栗縣後龍溪水環境

改善計畫-苗栗污水下

水道系統（苗栗市段

）-田寮圳水質現地處

理設施

因合約期程跨年度，年度內

無法完成辦理保留。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

苗栗縣竹南鎮射流溝

水環境改善工程規劃

設計計畫

因合約期程跨年度，年度內

無法完成辦理保留。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

109 年度苗栗縣全國

水環境清淨河面計畫

已辦理完成。

109 年度苗栗縣全國已辦理完成。
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中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算

行政院環境保護署

總 說 明

中華民國 110 年度

施政計畫分項說明（以前年度）

工作計畫

名 稱

重 要 計 畫

項 目
實 施 內 容

辦 理 情 形

已 完 成 或 未 完 成 之 說 明因應改善措施

水環境水質監測計畫

臺中市柳川第二期水

環境改善計畫-柳川污

染整治及環境改善計

畫（林森柳橋至民權

柳橋）

因合約期程跨年度，年度內

無法完成辦理保留。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

臺中市柳川第二期水

環境改善計畫-柳川污

染整治及環境改善計

畫（三民柳橋至林森

柳橋）

因合約期程跨年度，年度內

無法完成辦理保留。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

臺中市柳川第二期水

環境改善計畫-柳川污

染整治及環境改善計

畫（中正公園段至舊

社公園截流工程及中

正水淨場）

因合約期程跨年度，年度內

無法完成辦理保留。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

臺中市綠川水環境改

善計畫-臺中市綠川水

環境改善計畫（信義

南街至大明路）污水

截流及環境復原計畫-

第一工區

已辦理完成。

臺中市綠川水環境改

善計畫-臺中市綠川水

因合約期程跨年度，年度內

無法完成辦理保留。

將持續督促地

方政府加速辦
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行政院環境保護署

總 說 明

中華民國 110 年度

施政計畫分項說明（以前年度）

工作計畫

名 稱

重 要 計 畫

項 目
實 施 內 容

辦 理 情 形

已 完 成 或 未 完 成 之 說 明因應改善措施

質現地處理設施 理。

臺中市惠來溪系統（

惠來溪、潮洋溪及黎

明溝）水環境改善計

畫-惠來溪及潮洋溪引

流、污水截流及水環

境改善

已辦理完成。

臺中市惠來溪系統（

惠來溪、潮洋溪及黎

明溝）水環境改善計

畫-惠來溪及潮洋溪現

地處理及水環境改善

工程

因合約期程跨年度，年度內

無法完成辦理保留。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

臺中市旱溪排水水環

境改善計畫-旱溪排水

水環境及鄰近區域設

施改善（第一標）（現

地處理)

已辦理完成。

臺中市旱溪排水水環

境改善計畫-旱溪排水

水環境及鄰近區域設

施改善（第二標）（水

利園區）

已辦理完成。

臺中市旱溪排水水質

現地處理設施委託設

因合約期程跨年度，年度內

無法完成辦理保留。

將持續督促地

方政府加速辦
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中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算

行政院環境保護署

總 說 明

中華民國 110 年度

施政計畫分項說明（以前年度）

工作計畫

名 稱

重 要 計 畫

項 目
實 施 內 容

辦 理 情 形

已 完 成 或 未 完 成 之 說 明因應改善措施

計服務 理。

臺中市旱溪排水水環

境改善計畫-臺中市旱

溪排水水質現地處理

設施-工程

因合約期程跨年度，年度內

無法完成辦理保留。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

臺中市筏子溪水環境

改善計畫-筏子溪景觀

環境營造（車路巷橋-

永安橋及礫間淨化）

地方政府未能於年度結束前

完成查驗計價作業，辦理保

留至下年度繼續執行。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

臺中市筏子溪水環境

改善計畫-東大溪水環

境及鄰近區域環境改

善計畫-工程

地方政府未能於年度結束前

完成查驗計價作業，辦理保

留至下年度繼續執行。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

臺中市東大溪水環境

及鄰近區域環境改善

計畫委託技術服務

因合約期程跨年度，年度內

無法完成辦理保留。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

108-109 年臺中市全

國水環境水質改善業

務支援計畫

已辦理完成。

109 年度臺中市全國

水環境清淨河面計畫

已辦理完成。

彰化縣鹿港溪再現計

畫-水質淨化改善

因合約期程跨年度，年度內

無法完成辦理保留。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

彰化縣二林溪水域環地方政府未能於年度結束前將持續督促地
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行政院環境保護署

總 說 明

中華民國 110 年度

施政計畫分項說明（以前年度）

工作計畫

名 稱

重 要 計 畫

項 目
實 施 內 容

辦 理 情 形

已 完 成 或 未 完 成 之 說 明因應改善措施

境營造計畫-二林溪周

邊景觀與水質淨化營

造計畫（第一期）-規

劃設計

完成細部設計報告及查驗計

價作業，辦理保留至下年度

繼續執行。

方政府加速辦

理。

雲林縣雲林溪水環境

改善計畫-雲林溪掀蓋

段污水截流

因合約期程跨年度，年度內

無法完成辦理保留。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

雲林縣雲林溪水環境

改善計畫-雲林溪上游

段污水截流

因合約期程跨年度，年度內

無法完成辦理保留。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

雲林縣雲林溪水環境

改善計畫-雲林溪下游

段污水截流

地方政府未能於年度結束前

完成查驗計價作業，辦理保

留至下年度繼續執行。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

雲林縣雲林縣大虎尾

地區之新虎尾溪水質

環境整體改善計畫（

細設）

已辦理完成。

雲林縣雲林縣大虎尾

地區之新虎尾溪水質

環境整體改善計畫

已辦理完成。

雲林縣雲林縣莿桐礫

間淨化工程計畫-雲林

縣莿桐礫間淨化

因合約期程跨年度，年度內

無法完成辦理保留。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

雲林縣大潭排水水質

改善計畫（規劃設計

已辦理完成。
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行政院環境保護署

總 說 明

中華民國 110 年度

施政計畫分項說明（以前年度）

工作計畫

名 稱

重 要 計 畫

項 目
實 施 內 容

辦 理 情 形

已 完 成 或 未 完 成 之 說 明因應改善措施

）

雲林縣雲林縣北港鎮

新街大排截流工程計

畫

已辦理完成。

雲林縣北港礫間上部

空間改善工程

因工程施工期間豪雨及水災

等問題，目前仍施工中，年

度內無法完成辧理保留。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

雲林縣斗六市後庒埤

水域環境改善計畫-大

潭排水水質改善計畫-

工程

已辦理完成。

雲林縣雲林溪水環境

改善工程計畫-雲林溪

污水截流工程（景觀

標）

因合約期程跨年度，年度內

無法完成辦理保留。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

108-109 年雲林縣（

環保局）全國水環境

水質改善業務支援計

畫

已辦理完成。

108-109 年雲林縣（

水利處）全國水環境

水質改善業務支援計

畫

已辦理完成。

109 年雲林縣全國水

環境清淨河面計畫

已辦理完成。
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行政院環境保護署

總 說 明

中華民國 110 年度

施政計畫分項說明（以前年度）

工作計畫

名 稱

重 要 計 畫

項 目
實 施 內 容

辦 理 情 形

已 完 成 或 未 完 成 之 說 明因應改善措施

嘉義市埤麻腳排水水

質改善暨水岸環境再

造工程計畫

因工程施工期間豪雨問題，

目前仍在辦理初驗程序中，

年度內無法完成辧理保留。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

109 年度嘉義市全國

水環境清淨河面計畫

已辦理完成。

109 年度嘉義市全國

水環境水質監測計畫

已辦理完成。

臺南市鹽水區月津港

水環境改造計畫-臺南

市鹽水區月津港水質

改善及污水截流

因合約期程跨年度，年度內

無法完成辦理保留。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

臺南市二仁溪水環境

改善計畫-萬代橋水淨

場功能提升

因合約期程跨年度，年度內

無法完成辦理保留。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

臺南市三爺溪上游排

水截流暨虎尾寮水資

源回收中心功能改善

及擴建工程委託設計

監造（細部設計）

地方政府未能於年度結束前

完成結算驗收，辦理保留至

下年度繼續執行。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

臺南市二仁溪水環境

改善計畫-臺南市港尾

溝溪疏洪道污水截流

工程-工程

已辦理完成。

高雄市愛河上游（北

屋暨九番埤排水）水

因合約期程跨年度，年度內

無法完成辦理保留。

將持續督促地

方政府加速辦
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行政院環境保護署

總 說 明

中華民國 110 年度

施政計畫分項說明（以前年度）

工作計畫

名 稱

重 要 計 畫

項 目
實 施 內 容

辦 理 情 形

已 完 成 或 未 完 成 之 說 明因應改善措施

質淨化現地處理 理。

高雄市愛河水環境改

善計畫-愛河沿線污水

截流系統及污水管線

水位流量監測評估計

畫-工程

已辦理完成。

高雄市愛河水環境改

善計畫-愛河流域水質

改善調查及規劃

已辦理完成。

109 年度高雄市二仁

溪流域上游前瞻水污

染稽查管制計畫

已辦理完成。

109 年高雄市全國水

環境清淨河面計畫

已辦理完成。

屏東縣牛稠溪流域整

體環境改善計畫-牛稠

溪流域水質淨化（細

設）

已辦理完成。

屏東縣東港溪流域整

體環境改善計畫-興化

廍排水水質淨化施作

及監造作業

因合約期程跨年度，年度內

無法完成辦理保留。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

屏東縣東港溪流域整

體環境改善計畫-龍頸

溪、萬巒排水排水水

因合約期程跨年度，年度內

無法完成辦理保留。

將持續督促地

方政府加速辦

理。
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中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算

行政院環境保護署

總 說 明

中華民國 110 年度

施政計畫分項說明（以前年度）

工作計畫

名 稱

重 要 計 畫

項 目
實 施 內 容

辦 理 情 形

已 完 成 或 未 完 成 之 說 明因應改善措施

質淨化施作及監造作

業

屏東縣琉球鄉杉板灣

及中澳沙灘聚落式污

水處理設施工程

因合約期程跨年度，年度內

無法完成辦理保留。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

屏東縣麟洛溪排水水

質淨化及畜禽糞尿生

質能再利用整體規劃

評估

因廠商未能於年度結束前完

成請款作業，年度內無法完

成辦理保留。

將持續督促地

方政府加速辦

理。

屏東縣林邊排水水質

自然淨化工程-林邊排

水水質自然淨化處理

場域規劃設計

已辦理完成。

屏東縣琉球鄉污排水

調查規劃計畫

已辦理完成。

宜蘭縣蘇澳鎮南方澳

地區週遭第二期水環

境改善計畫-規劃設計

已辦理完成。

宜蘭縣蘇澳鎮南方澳

地區週遭第二期水環

境改善計畫-工程

已辦理完成。

109 年宜蘭縣全國水

環境清淨河面計畫

已辦理完成。

109 年度宜蘭縣中度已辦理完成。
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中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算

行政院環境保護署

總 說 明

中華民國 110 年度

施政計畫分項說明（以前年度）

工作計畫

名 稱

重 要 計 畫

項 目
實 施 內 容

辦 理 情 形

已 完 成 或 未 完 成 之 說 明因應改善措施

污染河川得子口溪水

質監測計畫

連江縣樂活藍灣-南竿

水環境改善計畫-清水

濕地雨污水處理-規劃

設計

已辦理完成。

連江縣樂活藍灣-南竿

水環境改善計畫-清水

濕地雨污水處理-工程

已辦理完成。

河川污染通量計測與

評估

已辦理完成。

農業非點源污染前瞻

防治技術研析暨現地

實驗示範計畫

已辦理完成。

前瞻水環境河川水體

水質改善推動與管理

計畫

已辦理完成。

洗車場廢水前瞻處理

技術試驗計畫

已辦理完成。

數位建設 建構開放政

府及智慧城

鄉服務—建

構民生公共

物聯網

108-109 年空氣品質

感測器縣市合辦布建

計畫（新北市）

已辦理完成。

108-109 年空氣品質已辦理完成。
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中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算

行政院環境保護署

總 說 明

中華民國 110 年度

施政計畫分項說明（以前年度）

工作計畫

名 稱

重 要 計 畫

項 目
實 施 內 容

辦 理 情 形

已 完 成 或 未 完 成 之 說 明因應改善措施

感測器縣市合辦布建

計畫（桃園市）

108-109 年空氣品質

感測器縣市合辦布建

計畫（新竹縣）維運

已辦理完成。

108-109 年空氣品質

感測器縣市合辦布建

計畫（苗栗縣）

已辦理完成。

108-109 年空氣品質

感測器縣市合辦布建

計畫（臺南市）

已辦理完成。

108-109 年空氣品質

感測器縣市合辦布建

計畫（宜蘭縣）

已辦理完成。

108-109 年空氣品質

感測器縣市合辦布建

計畫（基隆市）維運

已辦理完成。

108-109 年空氣品質

感測器縣市合辦布建

計畫（彰化縣）

已辦理完成。

108-109 年空氣品質

感測器縣市合辦布建

計畫（雲林縣）

已辦理完成。

108-109 年空氣品質

感測器縣市合辦布建

已辦理完成。
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中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算

行政院環境保護署

總 說 明

中華民國 110 年度

施政計畫分項說明（以前年度）

工作計畫

名 稱

重 要 計 畫

項 目
實 施 內 容

辦 理 情 形

已 完 成 或 未 完 成 之 說 明因應改善措施

計畫（嘉義市）

108-109 年空氣品質

感測器縣市合辦布建

計畫（高雄市）

已辦理完成。

108-109 年空氣品質

感測器縣市合辦布建

計畫（基隆市）布建

已辦理完成。

108-109 年空氣品質

感測器縣市合辦布建

計畫（嘉義縣）維運

已辦理完成。

108-109 年空氣品質

感測器縣市合辦布建

計畫（屏東縣）

已辦理完成。

108-109 年空氣品質

感測器縣市合辦布建

計畫（臺中市）

已辦理完成。

108-109 年空氣品質

感測器縣市合辦布建

計畫（新竹市）

已辦理完成。

108-109 年空氣品質

感測器縣市合辦布建

計畫（嘉義縣）布建

已辦理完成。

108-109 年空氣品質

感測器縣市合辦布建

計畫（臺北市）

已辦理完成。
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中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算

行政院環境保護署

總 說 明

中華民國 110 年度

施政計畫分項說明（以前年度）

工作計畫

名 稱

重 要 計 畫

項 目
實 施 內 容

辦 理 情 形

已 完 成 或 未 完 成 之 說 明因應改善措施

108-109 年空氣品質

感測縣市合辦布建提

升計畫（新北市）

已辦理完成。

108-109 年空氣品質

感測器縣市合辦布建

提升計畫（高雄市）

已辦理完成。

109 年度彰化縣空氣

品質感測物聯網布建

及維運計畫（彰化縣

）

已辦理完成。

109 年空氣品質感測

器合辦布建進階計畫

（臺中市）

已辦理完成。

109 年空氣品質感測

物聯網合辦布建計畫

（南投縣）

已辦理完成。

109 年空氣品質感測

物聯網合辦布建計畫

（臺南市）

已辦理完成。

109 年度桃園市水質

感測器合辦試驗應用

計畫

已辦理完成。

109 年度嘉義縣水質

感測器合辦試驗應用

計畫

已辦理完成。

22



中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算

行政院環境保護署

總 說 明

中華民國 110 年度

施政計畫分項說明（以前年度）

工作計畫

名 稱

重 要 計 畫

項 目
實 施 內 容

辦 理 情 形

已 完 成 或 未 完 成 之 說 明因應改善措施

109 年度苗栗縣水質

感測器合辦試驗應用

計畫

已辦理完成。

109 年度新北市水質

感測器合辦試驗應用

計畫

已辦理完成。

109 年度臺中市水質

感測器合辦試驗應用

計畫

已辦理完成。

109 年度臺南市水質

感測器合辦試驗應用

計畫

已辦理完成。

109 年度雲林縣水質

感測器合辦試驗應用

計畫

已辦理完成。

109 年度新竹縣水質

感測器合辦試驗應用

計畫

已辦理完成。

109 年空氣品質感測

器縣市合辦布建計畫

（109 年彰化縣 200

點）

已辦理完成。

環境品質監測與預報

作業技術合作協議（

氣象局合作協議 109

已辦理完成。
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中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算

行政院環境保護署

總 說 明

中華民國 110 年度

施政計畫分項說明（以前年度）

工作計畫

名 稱

重 要 計 畫

項 目
實 施 內 容

辦 理 情 形

已 完 成 或 未 完 成 之 說 明因應改善措施

年感測器維運及垂直

感測-擴增）

國家測站數據傳送備

援系統建置計畫

已辦理完成。

總碳氫化合物自動分

析儀採購案

已辦理完成。

109 年環境感測資料

中心營運與功能強化

計畫

已辦理完成。

109 年環境感測數據

分析及展示服務擴充

整合計畫

已辦理完成。

109 年度亞太環境感

測物聯網資料服務計

畫

已辦理完成。

發展及推廣水質感測

器執法應用服務試驗

計畫

已辦理完成。

共構機房環境物聯網

軟硬體採購案

已辦理完成。

109 年環境物聯網資

訊設備零件（記憶體

）採購

已辦理完成。
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中央政府前瞻基礎建
行政院環

以前年度歲出政事
經資門分列 中華民國

年

度

別

科        目 以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數

款 項 目 節 名稱及編號
應付數 應付數

保留數 保留數
109 15

01

01

02

01

02

01

02

01

7200000000-6

環境保護支出

ˉˉ7260010100-4

ˉˉ水環境建設

ˉˉˉ7260010101-7

ˉˉˉ水與發展

ˉˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉˉ業務費

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

ˉˉˉ7260010102-0

ˉˉˉ水與環境

ˉˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉˉ業務費

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

ˉˉ7260010100-4*

ˉˉ水環境建設

ˉˉˉ7260010101-7*

ˉˉˉ水與發展

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

ˉˉˉ7260010102-0*

ˉˉˉ水與環境

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

ˉˉ7260010200-9

ˉˉ數位建設

ˉˉˉ7260010201-1

ˉˉˉ建構開放政府及智慧城鄉服務

ˉˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉˉ業務費

2,189,321,238

219,616,453 

32,350,382

24,309,300

1,905,592

3,000,000 

0

3,000,000

1,905,592 

0

30,444,790

21,309,300 

0

19,468,500

30,444,790 

1,840,800

2,156,970,856

18,320,236 

150,657,402

0

150,657,402 

0

2,006,313,454

18,320,236 

2,006,313,454

18,320,236

0

132,012,604 

0

132,012,604

0

132,012,604

39,981,816

4,228,637

6,163,697 

113,105

342,202

0

0

0

342,202

0

5,821,495 

113,105

0

113,105

5,821,495 

0

33,818,119

0

0

0

0

0

33,818,119 

0

33,818,119

0

0

4,115,532 

0

4,115,532

0

4,115,532
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設計畫第2期特別決算
境保護署
別轉入數決算表
110年度 單位:新臺幣元

本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數

應付數 應付數 應付數

保留數 保留數 保留數
1,385,221,968

198,885,075 

26,186,685

24,196,195

1,563,390

3,000,000 

0

3,000,000

1,563,390 

0

24,623,295

21,196,195 

0

19,355,395

24,623,295 

1,840,800

1,359,035,283

1,817,495

65,491,907 

0

65,491,907

0

1,293,543,376

1,817,495

1,293,543,376 

1,817,495

0

127,897,072 

0

127,897,072

0

127,897,072

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

764,117,454

16,502,741 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

764,117,454 

16,502,741

85,165,495

0

85,165,495 

0

678,951,959

16,502,741 

678,951,959

16,502,741

0

0

0

0

0

0
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中央政府前瞻基礎建
行政院環

以前年度歲出政事
經資門分列 中華民國

年

度

別

科        目 以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數

款 項 目 節 名稱及編號
應付數 應付數

保留數 保留數
02

01

ˉˉ7260010200-9*

ˉˉ數位建設

ˉˉˉ7260010201-1*

ˉˉˉ建構開放政府及智慧城鄉服務

ˉˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

小 計

合 計

0

44,974,313 

0

44,974,313

0

44,974,313 

2,189,321,238

219,616,453

2,189,321,238 

219,616,453

0

0

0

0

0

0

39,981,816 

4,228,637

39,981,816

4,228,637
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設計畫第2期特別決算
境保護署
別轉入數決算表
110年度 單位:新臺幣元

本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數

應付數 應付數 應付數

保留數 保留數 保留數
0

44,974,313 

0

44,974,313

0

44,974,313 

1,385,221,968

198,885,075

1,385,221,968 

198,885,075

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

764,117,454 

16,502,741

764,117,454

16,502,741
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中央政府前瞻基礎建
行政院環

以前年度歲出機關
經資門併計 中華民國

年

度

別

科        目 以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數

款 項 目 節 名稱及編號
應付數 應付數

保留數 保留數
109 12

01

01

02

01

02

01

0060000000-8

環境保護署主管

ˉ0060010000-4

ˉ環境保護署

ˉˉ7260010100-4

ˉˉ水環境建設

ˉˉˉ7260010101-7

ˉˉˉ水與發展

ˉˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉˉ業務費

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

ˉˉˉ7260010102-0

ˉˉˉ水與環境

ˉˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉˉ業務費

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

ˉˉ7260010200-9

ˉˉ數位建設

ˉˉˉ7260010201-1

ˉˉˉ建構開放政府及智慧城鄉服務

ˉˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉˉ業務費

ˉˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

小 計

合 計

2,189,321,238 

219,616,453

2,189,321,238

42,629,536 

152,562,994

3,000,000

0

3,000,000

152,562,994 

0

2,036,758,244

39,629,536 

0

19,468,500

2,036,758,244 

20,161,036

0

176,986,917 

0

176,986,917

0

132,012,604 

0

44,974,313

2,189,321,238 

219,616,453

2,189,321,238

219,616,453

39,981,816 

4,228,637

39,981,816

113,105

342,202

0

0

0

342,202

0

39,639,614 

113,105

0

113,105

39,639,614 

0

0

4,115,532 

0

4,115,532

0

4,115,532 

0

0

39,981,816 

4,228,637

39,981,816

4,228,637
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設計畫第2期特別決算
境保護署
別轉入數決算表
110年度 單位:新臺幣元

本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數

應付數 應付數 應付數

保留數 保留數 保留數

1,385,221,968 

198,885,075

1,385,221,968

26,013,690

67,055,297 

3,000,000

0

3,000,000

67,055,297 

0

1,318,166,671

23,013,690 

0

19,355,395

1,318,166,671 

3,658,295

0

172,871,385 

0

172,871,385

0

127,897,072 

0

44,974,313

1,385,221,968 

198,885,075

1,385,221,968

198,885,075

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

764,117,454 

16,502,741

764,117,454

16,502,741

85,165,495 

0

0

0

85,165,495 

0

678,951,959

16,502,741 

0

0

678,951,959 

16,502,741

0

0

0

0

0

0

0

0

764,117,454 

16,502,741

764,117,454

16,502,741
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中央政府前瞻基礎建設

行政院環

繳付公庫
經資門併計 中華民國

項目
歲入實現數

(1)

減項：

歲入待納庫數

(2)

加項

以前年度待

納庫繳庫數

(3)

合計

本年度

以前年度

一、以前年度應收(保留)數

二、以前年度歲入納庫款

三、收回以前年度支出賸餘款

1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款
支用收回

2. 審計部修正減列支出實現數

3. 審計部修正減列應付數-已撥款

4. 審計部修正減列支出保留數-已撥
款

5. 保留數、應付款-已撥款部分收回
不再繼續支用

6. 收回以前年度撥款之存出保證金

7. 收回以前年度撥款之零用金 

8. 領用以前年度撥款之材料

四、收回剔除經費

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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計畫第2期特別決算

境保護署

數分析表
110年度 單位:新臺幣元

加項
繳付公庫數

(9)=(1)-(2)+(3)+

(4)+(5)+(6)+

(7)+(8)

以前年度撥款於本年度繳還數
預收款

(7)

剔除經費

(8)材料

(4)

存出保證金

(5)

其他應收款

(6)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,321,182

0

11,321,182 

0

0

11,321,182 

0

0

0

0

11,321,182 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,321,182

0

11,321,182 

0

0

11,321,182 

0

0

0

0

11,321,182 

0

0

0

0
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中央政府前瞻基礎建設

行政院環

公庫撥入
經資門併計 中華民國

項目
歲出實現數

(1)

加          項

預付款

(2)

材料

(3)

存出保證金

(4)

合計

本年度

一、本年度經費

二、統籌科目

以前年度

一、以前年度應付(保留)數

109年度 7260010101
水與發展

109年度 7260010102
水與環境

109年度 7260010201
建構開放政府及智慧城鄉服務

二、退還以前年度收入數

1,584,107,043

0

0

0

1,584,107,043

1,584,107,043 

70,055,297 

1,341,180,361 

172,871,385

0

211,284,106

0

0

0

211,284,106

211,284,106 

27,359,790 

183,924,316 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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計畫第2期特別決算

境保護署

數分析表
110年度 單位:新臺幣元

加項
減項：

以前年度撥款於本年度實

現數

(7)

公庫撥入數

(8)=(1)+(2)+(3)+

(4)+(5)+(6)-(7)

歲出應付、保留數公

庫未撥入數退還收入(預收)款

(5)

其他應收款

(6)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,220,080,539

0

0

0

1,220,080,539

1,220,080,539 

18,927,984 

1,107,230,165 

93,922,390

0

575,310,610

0

0

0

575,310,610

575,310,610 

78,487,103 

417,874,512 

78,948,995

0

384,672,952

0

0

0

384,672,952

384,672,952 

37,469,052 

347,203,900 

0

0
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中央政府前瞻基礎建設 

行政院環

歲出保留

中華民國

年度
工作計畫 

名稱及編號

歲出保留

應付數 保留數 合計 %

109 水環境建設－水與發展 85,165,495 - 85,165,495 54.75
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計畫第2期特別決算

境保護署

分析表

110年度 單位：新臺幣元；％

保留原因分析

經資門 類型 金額 保留原因說明及相關改善措施

資

資

資

資

13 A

13 A

13 A

13 A

15,638,012

44,610,889

4,287,494

10,702,005

補助桃園市辦理大漢溪員樹林排水淨化（第2期），本計畫工

程合約7,100萬元（不含空污費、工管費、監造費等），本署

補助4,970萬元，108-109年補助4,721萬5,000元已全數撥付地

方政府，因合約期程跨年度，年度內無法完成，地方政府尚需

支付數1,563萬8,012元辦理保留（合約期程：機關通知日起365
天；完工後翌日起5日內開始執行為期180日之系統試運轉工

作）。

補助桃園市辦理石門水庫上游集水區巴陵地區水質改善工程計

畫（含3年成效評估），本計畫合約經費1億104萬1,380元（含

工程費、監造費、空污費及工管費等），本署補助7,072萬
8,966元，108-109年補助5,951萬485元，已撥付地方政府4,090 
萬7,079元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，地方政府

尚需支付數2,600萬7,483元及本署尚需支付數1,860萬3,406元，

合計4,461萬889元辦理保留（合約期程：機關通知日起10日內

開工，並於開工之日560日內竣工）。

補助新竹縣辦理中興河道污水截流工程，本計畫合約總經費

2,345萬4,281元（含工程費、空污費、工管費、監造費等），

本署補助1,829萬4,339元，已撥付地方政府1,808萬5,566元，因

地方政府與廠商針對本工程結算金額尚有爭議，後續循調解或

訴訟方式解決，年度內無法完成，地方政府尚需支付數407萬
8,721元及本署尚需支付數20萬8,773元，合計428萬7,494元辦

理保留（合約期程：自機關通知日起30日內開工，自開工日起

240日內竣工）。

補助雲林縣辦理湖山水庫集水區及入庫溪流污染削減設施工程

計畫，本計畫合約總經費3,935萬7,803元（含工程費、監造

費、空污費及工管費），本署補助3,227萬3,398元，108-109年 

補助2,727萬3,398元，已撥付地方政府1,657萬1,393元，因地方

政府未能於年度結束前完成查驗計價作業，本署尚需支付數

1,070萬2,005元辦理保留（合約期程：應於機關通知日起10日 

內開工，並於開工之日起180日內竣工）。
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中央政府前瞻基礎建設 

行政院環

歲出保留

中華民國

年度
工作計畫 

名稱及編號

歲出保留

應付數 保留數 合計 %

109

109

水環境建設－水與發展

水與發展小計

經常門

資本門

水環境建設－水與環境

85,165,495 

- 

85,165,495

678,951,959

-

-

-

16,502,741

85,165,495 

- 

85,165,495

695,454,700 33.49
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計畫第2期特別決算

境保護署

分析表

110年度 單位：新臺幣元；％

保留原因分析

經資門 類型 金額 保留原因說明及相關改善措施

資

資

資

資

13 C

13 A

13 A

13 A

13 C

13 A

619,920

6,992,400

2,314,775

84,545,575 

619,920

19,685,850

補助雲林縣辦理湖山水庫集水區及入庫溪流污染削減設施規劃

及設計計畫，本計畫合約總經費760萬元，本署補助656萬元， 

108-109年補助622萬8,720元已全數撥付地方政府，因合約期

程跨年度，年度內無法完成支付，地方政府尚需支付數61萬
9,920元辦理保留（合約期程：自107/4/9起至協助後續工程發

包作業）。

補助臺南市辦理鏡面水庫集水區非點源污染削減設施工程，本

計畫合約經費2,430萬333元（含工程費、監造費、空污費及工

管費等），本署補助1,895萬4,259元，已撥付地方政府1,331萬
4,166元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，地方政府尚

需支付135萬2,307元及本署尚需支付564萬93元元，合計699萬
2,400元辦理保留（合約期程：109/5/4-111/10/30）。

補助高雄市辦理阿公店水庫設置合併式淨槽、低衝擊開發或非

點源控制設施工程-尖山A與過鞍子地區示範工程計畫，本計畫

合約金額4,986萬2,001元（含工程費、監造費、空污費、工管

費及3年成效評估等），本署補助3,889萬2,359元，108-109年
補助3,188萬6,936元，已撥付地方政府2,957萬2,161元，因合約

期程跨年度，無法於年度內完成，本署尚需支付數231萬4,775 
元辦理保留（合約期程：第1階段自開工日起算240日曆天工程

完工，經完工確認後，自機關通知次日起進行30日曆天之試運

轉，於試運轉完成且查驗合格後始得報竣工；第2階段：功能

成效評估3年）。

補助基隆市辦理基隆市港水質提升親水環境營造計畫-旭川河

水質改善現地處理，本計畫合約總經費8,889萬元（含工程

費、監造費、空污費及工管費等），本署補助6,933萬4,000元
，已撥付地方政府5,606萬4,280元，該工程因施工期間遇新增

施工構臺、既有渠底結構物打除、新增支撐圍堰及施工便道等

之問題，辦理變更設計，目前仍施工中，年度內無法完成，地

方政府尚需支付數641萬6,130元及本署尚需支付數1,326萬
9,720元，合計1,968萬5,850元辦理保留（合約期程：決標日

108/7/26，自機關通知日起至工程全部完工驗收合格之日

止）。
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中央政府前瞻基礎建設 

行政院環

歲出保留

中華民國

年度
工作計畫 

名稱及編號

歲出保留

應付數 保留數 合計 %

109 水環境建設－水與環境
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計畫第2期特別決算

境保護署

分析表

110年度 單位：新臺幣元；％

保留原因分析

經資門 類型 金額 保留原因說明及相關改善措施

資

資

資

資

13 A

13 A

13 C

13 C

35,992,446

46,338,862

182,531

182,530

補助基隆市辦理基隆市港水質提升親水環境營造計畫-南榮河

水質提升現地處理，本計畫合約總經費1億5,281萬9,000元（係

與南榮河沿岸水環境營造工程合併發包，含工程費、監造費、 

空污費及工管費等），本署補助5,211萬1,000元，已撥付地方

政府4,519萬351元，因合約期程跨年度，無法於年度內完成，

地方政府尚需支付2,907萬1,797元及本署尚需支付數692萬649 
元，合計3,599萬2,446元辦理保留（合約期程：決標日109/4/21
，自機關通知日起10日內開工，並於開工之日起500日內竣

工）。

補助基隆市辦理基隆市港水質提升親水環境營造計畫-南榮河

沿岸水環境營造，本計畫合約總經費1億5,281萬9,000元（係與

南榮河水質提升現地處理工程合併發包，含工程費、監造費、

空污費及工管費等），本署補助6,708萬8,000元，已撥付地方

政府5,817萬2,758元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，

地方政府尚需支付3,742萬3,620元及本署尚需支付數891萬
5,242元，合計4,633萬8,862元辦理保留（合約期程：決標日

109/4/21，自機關通知日起10日內開工，並於開工之日起500日
內竣工）。

補助基隆市辦理基隆市港水質提升親水環境營造計畫-田寮河

水質改善現地處理（細設），本計畫合約總經費473萬元（係

與田寮河水環境營造工程細設合併發包），本署補助184萬
5,000元，108-109年補助補助182萬5,299元，已撥付地方政府

173萬4,033元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，地方政

府尚需支付9萬1,265元及本署尚需支付數9萬1,266元，合計18 
萬2,531元辦理保留（合約期程：自簽約次日起至工程全部驗

收合格之日止）。

補助基隆市辦理基隆市港水質提升親水環境營造計畫-田寮河

水環境營造（細設），本計畫合約總經費473萬元（係與田寮

河水質改善現地處理工程細設合併發包），本署補助184萬
5,000元，108-109年補助182萬5,299元，已撥付地方政府173萬
4,034元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，地方政府尚

需支付9萬1,265元及本署尚需支付數9萬1,265元，合計18萬
2,530元辦理保留（合約期程：自簽約次日起至工程全部驗收

合格）。
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中央政府前瞻基礎建設 

行政院環

歲出保留

中華民國

年度
工作計畫 

名稱及編號

歲出保留

應付數 保留數 合計 %

109 水環境建設－水與環境
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計畫第2期特別決算

境保護署

分析表

110年度 單位：新臺幣元；％

保留原因分析

經資門 類型 金額 保留原因說明及相關改善措施

資

資

資

資

13 A

13 A

13 Ｃ

13 Ｃ

8,549,547

8,549,555

2,449,965

769,477

補助基隆市辦理基隆市港水質提升親水環境營造計畫-田寮河

水質改善現地處理，本計畫合約總經費9,527萬元（係與田寮

河水環境營造工程合併發包，含工程費、監造費、空污費及工

管費等），本署補助3,715萬4,550元，已撥付地方政府3,365萬
5,608元，該工程因施工期間遇配合田寮河二期工程規劃，減

少右岸取水井、右岸截流矮堰及管線施作及6個月成效評估等

工項之問題，辦理變更設計，目前仍施工中，年度內無法完成

，地方政府尚需支付505萬605元及本署尚需支付數349萬8,942 
元，合計854萬9,547元辦理保留（合約期程：自機關通知日起

10日內開工，並於開工之日起579日內竣工，並經機關通知第2 
階段起算日起6個月內成效評估）。

補助基隆市辦理基隆市港水質提升親水環境營造計畫-田寮河

水環境營造，本計畫合約總經費9,527萬元（係與田寮河水質

改善現地處理工程合併發包，含工程費、監造費、空污費及工

管費等），本署補助3,715萬4,550元，已撥付地方政府3,365萬
5,608元，該工程因施工期間遇配合田寮河二期工程規劃，減

少右岸取水井、右岸截流矮堰及管線施作及6個月成效評估等

工項之問題，辦理變更設計，目前仍施工中，年度內無法完成

，地方政府尚需支505萬613元及本署尚需支付數349萬8,942元
，合計854萬9,555元辦理保留（合約期程：自機關通知日起10 
日內開工，並於開工之日起579日內竣工，並經機關通知第2階
段起算日起6個月內成效評估）。

補助基隆市辦理田寮河二期（旺牛橋上游）水環境改善計畫之

田寮河二期（旺牛橋上游）水環境改善規劃設計計畫，本計畫 

合約總經費600萬元，本署補助468萬元，已撥付地方政府423
萬7,067元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，地方政府

尚需支付數200萬7,032元及本署尚需支付數44萬2,933元，合計

244萬9,965元辦理保留（合約期程：決標日108/10/14，自簽約

次日起至工程全部完工驗收合格之日止）。

補助基隆市辦理西定河水環境改善計畫-西定河水環境改善計

畫（規劃設計），本計畫合約總經費2,000萬元，本署補助

1,560萬元，108-109年補助1,444萬9,500元已全數撥付地方政

府，因合約期程跨年度，年度內無法完成，地方政府尚需支付

76萬9,477元辦理保留（合約期程：決標日109/1/14，自簽約次

日起至工程全部完工驗收合格之日止）。
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保留原因分析

經資門 類型 金額 保留原因說明及相關改善措施

資

資

資

資

13 A

13 A

13 A

13 A

15,686,674

20,673,689

5,388,571

27,651,443

補助基隆市辦理旭川河沉砂池二期水環境改善計畫-旭川河沉

砂池二期水環境改善計畫，本計畫合約總經費5,000萬元（含

工程費、監造費、空污費及工管費等），本署補助經費為

3,900萬元，108-109年補助3,705萬元，已撥付地方政府3,129 
萬7,377元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，地方政府

尚需支付數993萬4,051元及本署尚需支付數575萬2,623元，合

計1,568萬6,674元辦理保留（合約期程：決標日109/7/14，自機

關通知日起10日內開工，並於開工之日起270日內竣工）。

補助新北市辦理金包里溪整治及水環境營造-金包里溪水質改

善工程，本計畫合約總經費1億1,713萬8,572元（含工程費、監

造費、空污費及工管費等），本署補助8,199萬7,000元，已撥

付地方政府6,132萬3,311元，該工程因施工期間遇增加景觀用

水需求變更槽體設施、調整污水截流溝等之問題，辦理變更設

計，目前辦理工程決算中，年度內無法完成，本署尚需支付

2,067萬3,689元辦理保留（合約期程：決標日108/12/18，自機

關通知日起10日內開工，並於109/12/31前竣工）。

補助新北市辦理新北市水質改善工程計畫-鴨母港溝補注水處

理工程，本計畫合約總經費4,993萬7,000元（含工程費、監造

費、空污費及工管費等），本署補助3,495萬6,000元，已撥付

地方政府2,956萬7,429元，該工程因施工期間遇鋼構加工預

製、增加景觀水池及步道鋼材噴漆、進流井開挖排水等之問題

，辦理變更設計，目前工程決算中，年度內無法完成，本署尚

需支付538萬8,571元辦理保留（合約期程：決標日109/2/12，
自開工日起算270日曆天工程完工）。

補助新北市辦理新北市水質改善工程計畫-瓦磘溝河道水質及

景觀改善工程，本計畫合約總經費9,610萬9,000元（含工程

費、監造費、空污費及工管費等），本署補助6,727萬6,000元
，已撥付地方政府5,071萬8,011元，該工程因施工期間遇相關

景觀、親水及生態工項配合NGO團體意見、出土數量等之問

題，辦理變更設計，目前仍施工中，年度內無法完成，地方政

府尚需支付數1,109萬3,454元及本署尚需支付數1,655萬7,989元
，合計2,765萬1,443元辦理保留（合約期程：自機關通知日起

10日內開工，並於開工之日起365日曆天工程完工）。
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保留原因分析

經資門 類型 金額 保留原因說明及相關改善措施

資

資

資

資

13 Ｃ

13 A

13 A

13 A

329,000

88,845,404

3,632,903

1,575,000

補助新北市辦理淡水河系整治及水環境營造-金包里溪水質改

善（細設），本計畫合約總經費688萬4,972元，本署補助329 
萬元，已撥付地方政府296萬1,000元，因合約期程跨年度，年

度內無法完成，本署尚需支付數32萬9,000元辦理保留（合約

期程：決標日107/8/8，至工程全部驗收合格之日止）。

補助桃園市辦理老街溪水環境改善計畫-龍潭大池水質改善及

水體環境營造計畫，本計畫合約總經費3億3,727萬元（含工程

費、空污費、工管費、監造費及擴充計畫等），本署補助2億
3,608萬9,000元，其中109年度補助1億3,956萬7,050元，並已撥

付1億2,077萬9,227元，工程於110年12月14日竣工，惟地方政

府未能於年度結束前完成工程驗收結算，地方政府尚需支付數

7,005萬7,581元及本署尚需支付數1,878萬7,823元，合計8,884 
萬5,404元辦理保留（合約期程：107/12/17決標，自機關通知

日起15日內開工，開工日108/6/18起480日內完成主體工程；主

體工程查驗合格日起15日內進行180日之試運轉）。

補助桃園市辦理南崁溪水環境改善計畫-南崁溪水汴頭水質淨

化現地處理，本計畫合約總經費4,000萬元（含工程費、空污

費、工管費、監造費等），本署補助2,800萬元，已撥付地方

政府2,436萬7,097元，因地方政府未能於年度結束前完成工程

驗收結算，本署尚需支付數363萬2,903元辦理保留（合約期

程：107/12/25決標，自機關通知日起10日內開工，並於開工之

日起365日內完成主體工程；經機關確認完工後翌日起5日內開

始執行為期90天系統試運轉工作）。

補助桃園市辦理埔心溪水環境改善計畫-黃墘溪上游水質改善

計畫，本計畫合約總經費4,500萬元（含空污費、工管費、監

造費等），本署補助3,150萬元，已撥付地方政府2,992萬5,000
元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數

157萬5,000元辦理保留（合約期程：應於機關通知日起15日內

開工，並自開工日起算，360日內完成主體工程；於主體工程

完工並查驗合格日起15日內開始進行90日之試運轉；於試運轉

完成驗收合格日之5日內開始進行6個月之功能評估及驗證，以

及操作維護工作）。
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分析表
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保留原因分析

經資門 類型 金額 保留原因說明及相關改善措施

資

資

資

資

資

13 A

13 C

13 C

13 A

13 C

16,451,602

511,000

381,500

22,901,313

1,131,000

補助桃園市辦理埔心溪水環境改善計畫-黃墘溪上游水質改善

計畫（第二期），本計畫合約總經費9,090萬元（含空污費、

工管費、監造費等），本署補助6,363萬元，已撥付地方政府

5,179萬200元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，地方政

府尚需支付數461萬1,802元及本署尚需支付數1,183萬9,800元
，合計1,645萬1,602元辦理保留（合約期程：109/2/17決標，應

於機關通知日起15日內開工，並自開工日起算，360日內完成

主體工程；於主體工程完工並查驗合格日起5日內開始進行180 
日之試運轉；於試運轉完成驗收合格日之5日內開始進行12個
月之功能評估及驗證，以及操作維護工作）。

補助桃園市辦理大漢溪水環境改善計畫-埔頂排水水質淨化（

規劃設計），本計畫合約730萬元，本署補助511萬元，已撥付

地方政府485萬4,500元，地方政府未能於年度結束前完成驗收

結算，年度內無法完成，地方政府尚需支付數25萬5,500元及

本署尚需支付數25萬5,500元，合計51萬1,000元辦理保留（合

約期程：簽約日次日起120天內完成規劃設計工作）。

補助桃園市辦理富林溪水環境改善計畫-富林溪礫間淨化（規

劃設計），本計畫合約545萬元，本署補助381萬5,000元，已

撥付地方政府362萬4,250元，地方政府未能於年度結束前完成

驗收結算，年度內無法完成，地方政府尚需支付數19萬750元
及本署尚需支付數19萬750元，合計38萬1,500元辦理保留（合

約期程：簽約日次日起300天內完成規劃設計工作）。

補助新竹市辦理新竹17公里海岸整體水環境改善計畫-港南運

河水質改善計畫（工程），本計畫工程合約8,723萬5,861元（

不含空污費、工管費、監造費等），本署補助6,804萬3,971元
，108-109年度補助4,756萬2,888元已全數撥付地方政府，因合

約期程跨年度，年度內無法完成，地方政府尚需支付數2,290 
萬1,313元辦理保留（合約期程：109/8/26決標，機關通知日起

7日內開工，並於開工之日起365日內完成水質淨化設施主體工

程，前述主體工程不包含復舊工程，主體工程驗收合格日起5 
日內開始執行為期180日之水質淨化設施系統試運轉工作）。

補助新竹市辦理港南運河水質改善計畫（規劃設計），本計畫

合約總經費910萬元，本署補助709萬8,000元，已撥付地方政

府674萬3,100元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，地方

政府尚需支付數77萬6,100元及本署尚需支付數35萬4,900元，

合計113萬1,000元辦理保留（合約期程：簽約日之翌日起至契

約工程驗收合格及試運轉半年經驗收合格結束）。
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保留原因分析

經資門 類型 金額 保留原因說明及相關改善措施

資

資

資

資

13 C

13 A

13 C

13 A

324,173

8,644,825

3,562,560

10,308,032

補助苗栗縣辦理後龍溪水環境改善計畫-苗栗污水下水道系統

（苗栗市段）-田寮圳水質現地處理設施（細設），本計畫合

約總經費2,415萬3,024元（開口合約），本署補助324萬1,728 
元，已撥付地方政府291萬7,555元，因合約期程跨年度，年度

內無法完成，本署尚需支付數32萬4,173元辦理保留（合約期

程：106/11/1決標，自簽約日起30天內完成規劃設計工作，全

部工程驗收結算合格後30日以上且無其他契約規定應辦事項

止）。

補助苗栗縣辦理後龍溪水環境改善計畫-苗栗污水下水道系統

（苗栗市段）-田寮圳水質現地處理設施，本計畫總經費1億
3,402萬2,507元（含空污費、工管費、監造費等），本署補助1 
億462萬3,200元，已支付地方政府9,939萬2,040元，因經歷3次
工程變更且合約期程跨年度，年度內無法完成，地方政府尚需

支付數341萬3,665元及本署尚需支付數523萬1,160元，合計864 
萬4,825元辦理保留（合約期程：應於機關通知日起15日內開

工，並於開工之日起365日內完成主體工程施工；應於第一階

段主體工程完工，且完成主體工程驗收作業，並經機關通知第

二階段起算日起4個月執行功能試運轉工作）。

補助苗栗縣辦理竹南鎮射流溝水環境改善工程規劃設計計畫，

本計畫合約總經費989萬6,000元，本署補助890萬6,400元， 已
撥付地方政府846萬1,080元，因合約期程跨年度，年度內無法

完成，地方政府尚需支付數311萬7,240元及本署尚需支付數44 
萬5,320元，合計356萬2,560元辦理保留（合約期程：108/9/11
起，至全部完成勞務結算驗收工作，且無待解決事項時為

止）。

補助臺中市辦理柳川第二期水環境改善計畫-柳川污染整治及

環境改善計畫（林森柳橋至民權柳橋），本計畫合約經費4億
1,650萬元（含工程費、監造費、空污費及工管費等），本署

補助2億9,155萬元，108-109年補助1億4,789萬8,110元，已撥

付地方政府1億4,138萬2,073元，因合約期程跨年度，年度內無

法完成，地方政府尚需支付數379萬1,995元及本署尚需支付數

651萬6,037元，合計1,030萬8,032元辦理保留（合約期程：自

機關通知開工之日起640日曆天內完工）。
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保留原因分析

經資門 類型 金額 保留原因說明及相關改善措施

資

資

資

資

13 C

13 A

13 A

13 C

1,062,543

8,632,112

19,025,960

1,191,015

補助臺中市辦理旱溪排水水質現地處理設施委託設計服務，本

計畫合約經費1,184萬5,350元，本署補助548萬8,000元，108- 
109年補助542萬7,922元，已撥付地方政府502萬8,288元，因合

約期程跨年度，年度內無法完成，地方政府尚需支付數66萬
2,909元及本署尚需支付數39萬9,634元，合計106萬2,543元辦

理保留（合約期程：自決標日起至工程驗收及勞務驗收合格

止）。

補助臺中市辦理柳川第二期水環境改善計畫-柳川污染整治及

環境改善計畫（三民柳橋至林森柳橋），本計畫合約經費3億
9,217萬元（含工程費、監造費、空污費及工管費等），本署

補助2億7,451萬9,000元，108-109年補助1億1,910萬6,279元，

已撥付地方政府1億1,271萬1,254元，因合約期程跨年度，年度

內無法完成，地方政府尚需支付數223萬7,087元及本署尚需支

付數639萬5,025元，合計863萬2,112元辦理保留（合約期程：

第一階段-自機關通知開工之日起600日曆天內完工；第二階段

成效評估-應於工程完工，完成竣工驗收作業後，並經機關通

知日起3年）。

補助臺中市辦理柳川第二期水環境改善計畫-柳川污染整治及

環境改善計畫（中正公園段至舊社公園截流工程及中正水淨

場），本計畫合約經費3億7,256萬元（含工程費、監造費、空 

污費及工管費等），本署補助2億6,079萬2,000元，108-109年
補助1億3,415萬7,283元，已撥付地方政府1億2,106萬1,215元
，因合約期程跨年度，年度內無法完成，地方政府尚需支付數

592萬9,892元及本署尚需支付數1,309萬6,068元，合計1,902萬
5,960元辦理保留（合約期程：第一階段-自機關通知開工之日

起600日曆天內完工；第二階段成效評估-應於工程完工，完成

竣工驗收作業後，並經機關通知日起2年）。

補助臺中市辦理東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫委託技

術服務，本計畫合約經費1,710萬元，本署補助1,197萬元，

108-109年補助1,191萬150元，已撥付地方政府1,071萬9,135元
，因合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數119
萬1,015元辦理保留（合約期程：自決標日起至工程驗收結算

完成日止）。
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境保護署

分析表

110年度 單位：新臺幣元；％

保留原因分析

經資門 類型 金額 保留原因說明及相關改善措施

資

資

資

資

13 A

13 A

13 A

13 A

14,822,417

642,723

18,936,876

8,827,441

補助臺中市辦理綠川水環境改善計畫-臺中市綠川水質現地處

理設施，本計畫合約經費2億5,000萬元（含工程費、監造費、

空污費及工管費等），本計畫合約經費2億5,000萬元（含工程

費、監造費、空污費及工管費等），本署補助1億7,500萬元，

108-109年補助1億293萬4,485元，已撥付地方政府8,937萬
6,453元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，地方政府尚

需支付數126萬4,385元及本署尚需支付數1,355萬8,032元，合

計1,482萬2,417元辦理保留（合約期程：第一階段-應於機關通

知日起15日內開工，並於開工之日起540日內竣工；第二階段

成效評估-應於工程完工，完成竣工驗收作業後，並經機關通

知日起6個月）。

補助臺中市辦理惠來溪系統（惠來溪、潮洋溪及黎明溝）水環

境改善計畫-惠來溪及潮洋溪現地處理及水環境改善工程，本

計畫合約經費3億1,940萬元（含工程費、監造費、空污費及工

管費等），本署補助2億2,358萬元，108-109年度補助1億1,216 
萬3,536元，已撥付地方政府1億1,152萬813元，因合約期程跨

年度，年度內無法完成，本署尚需支付數64萬2,723元辦理保

留（合約期程：第一階段-自機關通知後，自開工日起540天；

第二階段成效評估-自驗收合格日起1年）。

補助臺中市辦理旱溪排水水環境改善計畫-臺中市旱溪排水水

質現地處理設施（工程），本計畫合約經費1億3,216萬元（含

工程費、監造費、空污費及工管費等），本署補助9,251萬
2,000元，已撥付地方政府8,999萬7,148元 ，因合約期程跨年度

，年度內無法完成，地方政府尚需支付數1,642萬2,024元及本

署尚需支付數251萬4,852元，合計1,893萬6,876元辦理保留（

合約期程：自機關通知日起15日內開工，並於開工之日起365
日內竣工，主體工程驗收後進入30個月成效評估階段）。

補助臺中市辦理筏子溪水環境改善計畫-筏子溪景觀環境營造

（車路巷橋-永安橋及礫間淨化），本計畫合約經費1億3,891 
萬5,000元（含工程費、監造費、空污費及工管費等），本署

補助9,724萬300元，108-109年補助5,712萬1,127元，已撥付地

方政府5,225萬9,127元，因未能於年度結束前完成查驗計價作

業，地方政府尚需支付數396萬5,441元及本署尚需支付數486 
萬2,000元，合計882萬7,441元辦理保留（合約期程：自簽約日

起30日內開工，並於開工之日起500日曆天完成第1階段工程施

工）。
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境保護署

分析表

110年度 單位：新臺幣元；％

保留原因分析

經資門 類型 金額 保留原因說明及相關改善措施

資

資

資

資

13 A

13 A

13 C

13 A

20,059,460

1,504,939

2,971,905

28,163,765

補助臺中市辦理筏子溪水環境改善計畫-東大溪水環境及鄰近

區域環境改善計畫（工程），本計畫合約經費2億8,290萬元（

含工程費、監造費、空污費及工管費等），本署補助1億9,803 
萬元，108-109年補助1億9,311萬2,850元，已撥付地方政府1億
7,952萬3,557元 ，因地方政府未能於年度結束前完成查驗計價

作業，地方政府尚需支付數647萬167元及本署尚需支付數

1,358萬9,293元，合計2,005萬9,460元辦理保留（合約期程：自

機關通知後2日內開工，並於開工日起365天內竣工）。

補助彰化縣辦理鹿港溪再現計畫-水質淨化改善，本計畫合約

經費1億500萬元（含工程費、監造費、空污費及工管費等），

本署補助8,610萬元，108-109年補助812萬3,840元，已撥付地

方政府661萬8,901元，因合約期程跨年度，年度內無法完成，

本署尚需支付數150萬4,939元元辦理保留（合約期程：第一階

段108/11/15完工，108/11/25起試運轉，108/12/24報請竣工；

第二階段：功能成效評估2年）。

補助彰化縣辦理二林溪水域環境營造計畫-二林溪周邊景觀與

水質淨化營造計畫（第一期）-規劃設計，本計畫合約經費700 
萬元，本署補助574萬元，108-109年度補助540萬3,463元，已

撥付地方政府513萬3,290元，因地方政府未能於年度結束前完

成細部設計報告及查驗計價作業，年度內無法完成，地方政府

尚需支付數270萬1,732元及本署尚需支付數27萬173元，合計

297萬1,905元辦理保留（合約期程：109/5/14-109/12/31且無其

他待解決事項。本署109/11/13函復同意展延計畫期程至

110/5/31）。

補助雲林縣辦理雲林溪水環境改善計畫-雲林溪掀蓋段污水截

流，本計畫合約經費3億4,000萬元（含工程費、監造費、空污

費及工管費等），本署補助2億7,880萬元，108-109年補助1億
3,940萬元，已撥付地方政府1億1,523萬6,760元，因合約期程

跨年度，年度內無法完成，地方政府尚需支付數400萬525元及

本署尚需支付數2,416萬3,240元，合計2,816萬3,765元辦理保留

（合約期程：自機關通知起10日內開工，並於開工日起365日
曆天內竣工）。
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境保護署

分析表

110年度 單位：新臺幣元；％

保留原因分析

經資門 類型 金額 保留原因說明及相關改善措施

資

資

資

資

13 A

13 A

13 A

13 A

73,308,891

37,802,657

3,197,382

22,037,693

補助雲林縣辦理雲林溪水環境改善計畫-雲林溪上游段污水截

流，本計畫合約經費3億5,741萬4,913元（含工程費、監造費、

空污費及工管費等），本署補助2億9,308萬228元，108-109年
補助2億8,733萬2,848元，已撥付地方政府2億3,153萬2,259元
，因合約期程跨年度，年度內無法完成，地方政府尚需支付數

1,750萬8,302元及本署尚需支付數5,580萬589元，合計7,330萬
8,891元辦理保留（合約期程：應於機關通知日起10日內開工

，並於開工之日起600日曆天內完成主體工程，驗收合格翌日

起進入3年成效評估階段）。

補助雲林縣辦理雲林溪水環境改善計畫-雲林溪下游段污水截

流，本計畫合約經費2億2,995萬7,944元（含工程費、監造費、

空污費及工管費等），本署補助1億8,856萬5,514元，108-109 
年補助1億8,796萬5,822元，已撥付地方政府1億6,605萬9,720元
，因地方政府未能於年度結束前完成查驗計價作業，年度內無

法完成，地方政府尚需支付數1,589萬6,555元及本署尚需支付

數2,190萬6,102元，合計3,780萬2,657元辦理保留（合約期程：

應於機關通知日起10日內開工，並於開工之日起490日內竣

工）。

補助雲林縣辦理雲林縣莿桐礫間淨化工程計畫-雲林縣莿桐礫

間淨化，本計畫合約經費3,000萬元（含工程費、監造費、空

污費及工管費等），本署補助2,460萬元，108-109年補助1,461 
萬3,678元，已撥付地方政府1,141萬6,296元 ，因合約期程跨年

度，年度內無法完成，本署尚需支付數319萬7,382元辦理保留

（合約期程：應於機關通知日起10日內開工，並於開工之日起

240日內完成主體工程並於驗收合格翌日起進入3年效能評估功

能驗證階段）。

補助雲林縣辦理雲林縣北港礫間上部空間改善工程，本計畫合

約經費6,107萬4,000元（含工程費、監造費、空污費及工管費

等），本署補助5,008萬元，已撥付地方政府4,502萬9,460元，

該工程施工期間因豪雨及水災等問題，辦理不計工期，目前仍

施工中，年度內無法完成，地方政府尚需支付數1,698萬7,153 
元及本署尚需支付數505萬540元，合計2,203萬7,693元辦理保

留（合約期程：自機關通知日起10日內開工，並於開工之日起

420日內竣工）。
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境保護署

分析表

110年度 單位：新臺幣元；％

保留原因分析

經資門 類型 金額 保留原因說明及相關改善措施

資

資

資

資

13 A

13 A

13 A

13 A

22,437,152

14,667,584

5,518,500

754,717

補助雲林縣辦理雲林溪水環境改善工程計畫-雲林溪污水截流

工程（景觀標），本計畫分為兩標案（第1期及第2期），合約

總經費1億5,804萬7,143元（含工程費、監造費、空污費及工管

費等），本署補助1億2,959萬8,657元，108-109年度補助3,799 
萬1,110元已全數撥付地方政府，因合約期程跨年度，年度內

無法完成，地方政府尚需支付數2,243萬7,152元辦理保留（合

約期程：第1期為自機關通知日起10日內開工，並於開工之日

起360日內竣工；第2期為自機關通知日起10日內開工，並於開

工之日起300日內竣工）。

補助嘉義市辦理嘉義市埤麻腳排水水質改善暨水岸環境再造工

程計畫，本計畫合約經費6,000萬元（含工程費、監造費、空

污費及工管費等），本署補助4,680萬元，108-109年度補助

4,663萬6,174元，已撥付地方政府4,380萬4,881元，該工程施工

期間因豪雨等問題，辦理不計工期，目前辦理初驗程序中，年

度內無法完成，地方政府尚需支付數1,183萬6,291元及本署尚

需支付數283萬1,293元，合計1,466萬7,584元辦理保留（合約

期程：自機關簽約日起15日內開工，並於開工日起365日內竣

工）。

補助臺南市辦理鹽水區月津港水環境改造計畫-臺南市鹽水區

月津港水質改善及污水截流，本計畫合約金額7,075萬1,000元
（含工程費、監造費、空污費、工管費及3年成效評估等），

本署補助5,518萬4,500元，已撥付地方政府4,966萬6,000元，因

合約期程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數551萬
8,500元辦理保留（合約期程：機關通知日起15日內開工，並

於開工之日起300日內主體完工，且繼續完成90日曆天之試運

轉；主體工程完工，且試運轉驗收合格，完成竣工驗收作業，

並經機關通知第2階段成效評估作業期間起算日起36個月）。

補助臺南市辦理二仁溪水環境改善計畫-萬代橋水淨場功能提

升，本計畫合約金額7,050萬元（含工程費、監造費、空污

費、工管費及3年成效評估等），本署補助經費為5,499萬元，

108-109年補助1,984萬2,146元已全數撥付地方政府，因合約期

程跨年度，年度內無法完成，地方政府尚需支付數75萬4,717 
元辦理保留（合約期程：機關通知日起7日內開工，並於開工

之日起180日內主體工程完工，且繼續完成30日曆天之試運

轉；主體工程完工，且試運轉驗收合格，完成竣工驗收作業，

並經機關通知第2階段成效評估作業期間起算日起36個月）。
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境保護署

分析表

110年度 單位：新臺幣元；％

保留原因分析

經資門 類型 金額 保留原因說明及相關改善措施

資

資

資

資

13 C

13 A

13 A

13 A

663,713

8,160,855

19,800,490

788,281

補助臺南市辦理三爺溪上游排水截流暨虎尾寮水資源回收中心

功能改善及擴建工程委託設計監造（細部設計），本計畫合約

金額2,915萬6,000元，本署補助2,274萬1,000元已全數撥付地方

政府，地方政府刻正辦理工程細部設計結算驗收，年度內無法

完成，地方政府尚需支付數66萬3,713元辦理保留（合約期

程：自決標日起至本案所有設計監造之工程完工驗收合格之日 

止）。

補助高雄市辦理愛河上游（北屋暨九番埤排水）水質淨化現地

處理，本計畫合約金額1億4,000萬元（含工程費、監造費、空

污費、工管費及3年成效評估等），本署補助1億920萬元，已

撥付地方政府1億103萬9,145元，因合約期程跨年度，年度內

無法完成，本署尚需支付數816萬855元辦理保留（合約期程：

機關通知日起10日內開工，並於開工日起390日內竣工）。

補助屏東縣辦理東港溪流域整體環境改善計畫-興化廍排水水

質淨化施作及監造作業，本計畫合約金額1億3,450萬元（含工

程費、監造費、空污費、工管費及3年成效評估等），本署補

助1億2,105萬元，已撥付地方政府1億124萬9,510元，因合約期

程跨年度，年度內無法完成，本署尚需支付數1,980萬490元辦

理保留（合約期程：第1階段自開工日108/6/21起算365日曆天

工程完工，完工且提送試運轉計畫後，始得進行90日曆天試運

轉作業，於試運轉作業完成，確認無待解決事項，始得報竣

工；第2階段：功能成效評估3年）。

補助屏東縣辦理東港溪流域整體環境改善計畫-龍頸溪、萬巒

排水排水水質淨化施作及監造作業，本計畫合約金額5,536萬
8,000元（含工程費、監造費、空污費、工管費及3年成效評估

等），本署補助4,983萬1,000元，108-109年補助2,908萬7,298 
元，已撥付地方政府2,829萬9,017元，因合約期程跨年度，年

度內無法完成，本署尚需支付數78萬8,281元辦理保留（合約

期程：第1階段107/12/27決標，自機關通知日起15日內開工，

並於開工之日起150日內完工，工程完工且經90日曆天試運轉

驗收合格，始得報竣工；第2階段：功能成效評估32個月）。
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行政院環

歲出保留

中華民國

年度
工作計畫 

名稱及編號

歲出保留

應付數 保留數 合計 %

109 水環境建設－水與環境

水與環境小計

經常門

資本門

合計

經常門

資本門

678,951,959 

- 

678,951,959

764,117,454

-

764,117,454

16,502,741 

- 

16,502,741

16,502,741

-

16,502,741

695,454,700 

- 

695,454,700

780,620,195

-

780,620,195
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境保護署

分析表

110年度 單位：新臺幣元；％

保留原因分析

經資門 類型 金額 保留原因說明及相關改善措施

資

資

13 C

13 A

13 A

13 C

13 A

13 C

2,397,500

7,378,677

677,344,288 

18,110,412

761,889,863 

18,730,332

補助屏東縣辦理麟洛溪排水水質淨化及畜禽糞尿生質能再利用

整體規劃評估，本計畫合約總經費1,370萬元，決標後本署補

助650萬7,500元已全數撥付地方政府，因廠商未能於年度結束

前完成請款作業，地方政府尚需支付239萬7,500元辦理保留（

合約期程：108/10/29起，依促參法協助地方政府辦理本計畫所

涉民間自行規劃申請參與公共建設作業程序，至完成投資契約

簽訂日止）。

補助屏東縣辦理屏東縣琉球鄉杉板灣及中澳沙灘聚落式污水處

理設施工程，本計畫合約金額5,500萬元（含工程費、監造

費、空污費、工管費及3年成效評估等），本署補助4,950萬元

，已撥付地方政府4,212萬1,323元，因合約期程跨年度，年度

內無法完成，本署尚需支付數737萬8,677元辦理保留（合約期

程：第1階段自開工日起算365日曆天工程完工，完工且提送試

運轉計畫後，始得進行90日曆天試運轉作業，於試運轉作業完

成，確認無待解決事項，始得報竣工；第2階段：功能成效評

估3年）。
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中央政府前瞻基礎建設

行政院環

歲出賸餘（或減

中華民國

年度

工作計畫 

名稱及編號

賸餘數

（或減免、

註銷數）

經

金 額 ％ 類型 金 額

109 水與發展 342,202 0.22% (6) 342,202

109 水與環境 39,752,719 1.92% (6) 5,934,600

109 建構開放政府及智慧城鄉服務 4,115,532 2.33% (1)
(4)
(6)

4,115,532

合 計 44,210,453 10,392,334

說明：1.本表「年度」欄按年度順序，「工作計畫名稱及編號」欄按工作計畫逐項填列，金額應與歲出

所列金額一致，每一年度應結一小計，各年度小計應結一合計。

2.百分率欄應按各工作計畫賸餘數（或減免、註銷數）占該工作計畫當年度預算數（或以前年度轉

3.賸餘原因分析，請就下列類型分列以代號填寫及註明各類金額，並就金額三千萬元以上或賸餘數

員額較少人事費節餘。(3)專案經費第一、二預備金未動支。(4)計畫變更致未實施或工作量減少。

結餘。(9)因土地取得問題而未執行。(10)撙節支出。(11)各機關因預算經立法院凍結，經費未予支 

額超過五百萬元者，應敘明主要賸餘原因及金額。
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境保護署

免、註銷）分析表

110年度
單位：新臺幣元；％

常 門 資 本 門

備註

賸餘原因說明 

及相關改善措施
類型 金 額

賸餘原因說明 

及相關改善措施

(6) 33,818,119

(1) 913,430
(4) 761,432
(6) 2,440,670

33,818,119

機關別決算表（預算數－決算數＝賸餘數）及以前年度歲出機關別轉入數決算表（減免、註銷數）

入數）百分率計算。

超過預算數百分之二十以上者，應詳列原因及因應改善措施： (1)按業務需要而減少支付。(2)實際進

(5)收支併列預算收入未達而減支。(6)補(捐)助或委辦計畫經費結餘。(7)營繕工程結餘。(8)採購財物

用之賸餘。(12)各縣市政府退休人員及退休教師人數未如預計，致相對減少補助款。(13)其他，如金
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中央政府前瞻基礎建設 

行政院環

重大計畫執行

中華民國

執

說明：1.本表所稱「重大計畫」係指5千萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）及院列管、

部會列管暨自行列管計畫，並請依計畫別逐一填列。

2.「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。 

「可支用預算數」欄：係以前年度保留數（含應付數及保留數）及本年度預算數之合計。

「本期執行數」欄：係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

「累計執行數」欄：係累計實現數、應付數及賸餘數之合計。

計畫名稱
計畫

總金額

截至本

年度已

編列預

算數

可支用預算數

以前

年度

本

年度
合計

本期執行數

實現數 應付數 賸餘數 合計

水環境建設-水

與發展-加強水

庫集水區保育治

理計畫

600,000 299,025 155,563 - 155,563 70,056 85,165 342 155,563

水環境建設-水

與環境-全國水

環境改善計畫

7,600,000 4,100,000 2,076,388 - 2,076,388 1,341,180 678,952 39,753 2,059,885

數位建設-建構

開放政府及智慧 

城鄉服務

890,864 653,065 176,987 - 176,987 172,871 - 4,116 176,987



執

71

執行未達90%之原

因及其改進措施

計畫第2期特別決算

境保護署

績效報告表

110年度

單位：新臺幣千元 

行數 執行數占預算數百分比％

累計執行數
本期執行數占可支用預算數

百分比%

累計執行數占截至本年度已編列

預算數百分比%

實現數 應付數 賸餘數 合計

實現數

占預算

數％

應付數

占預算

數％

賸餘數

占預算

數％

合計

實現數

占預算

數％

應付數

占預算

數％

賸餘數

占預算

數 ％

合計

211,813 85,165 2,047 299,025 45.03 54.75 0.22 100.00 70.83 28.48 0.69 100.00

3,349,471 678,952 55,074 4,083,497 64.59 32.70 1.92 99.21 81.70 16.56 1.34 99.60

633,604 - 19,461 653,065 97.67 - 2.33 100.00 97.02 - 2.98 100.00
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中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

行政院環境保護署

平衡表
中華民國110年12月31日 單位:新臺幣元

科 目 名 稱 本年度 上年度 科 目 名 稱 本年度 上年度

1 資產

11 流動資產

110901 預付款

111101 預付其他政府款

合 計

395,947,243

395,947,243 

0 

395,947,243

395,947,243

1,416,064,858

1,416,064,858 

96,473,785 

1,319,591,073

1,416,064,858

2 負債

21 流動負債

210501 應付其他政府款

3 淨資產

31 資產負債淨額

310101 資產負債淨額

合 計

764,117,454

764,117,454

764,117,454 

-368,170,211 

-368,170,211

-368,170,211

395,947,243

2,189,321,238

2,189,321,238

2,189,321,238 

-773,256,380

-773,256,380

-773,256,380 

1,416,064,858
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行政院環境保護署

收入支出表
中華民國110年度

ˉ

ˉ

ˉ
單位:新臺幣元

科目名稱

金               額

本年度

(1)

上年度

(2)

比較增減數

(3)=(1)-(2)

收入

公庫撥入數

罰款及賠償收入

其他收入

支出

繳付公庫數

業務支出

獎補助支出

收支餘絀

575,310,610

575,310,610 

0

0

165,231,944 

11,321,182 

150,252,467 

3,658,295 

410,078,666

4,028,775,468

4,026,845,995 

1,746,150 

183,323 

4,634,129,782 

1,929,473 

509,333,712 

4,122,866,597 

-605,354,314

-3,453,464,858

-3,451,535,385 

-1,746,150 

-183,323 

-4,468,897,838 

9,391,709 

-359,081,245 

-4,119,208,302 

1,015,432,980
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行政院環境保護署

預付其他政府款明細表
公務機關會計 中華民國110年12月31日 單位：新臺幣元

日  期

摘     要

金  額

備註

年 月 日 小計 合計

預算性質部分

以前年度部分

109
一百零九年度

7260010100-4
水環境建設

7260010101-7*
水與發展

7260010102-0*
水與環境

總 計

395,947,243

47,696,443

348,250,800

395,947,243

395,947,243 

395,947,243

395,947,243
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行政院環境保護署

應付其他政府款明細表
公務機關會計 中華民國110年12月31日 單位：新臺幣元

日  期

摘     要

金  額

備註

年 月 日 小計 合計

預算性質部分

以前年度部分

109
一百零九年度

7260010100-4
水環境建設

7260010101-7*
水與發展

7260010102-0*
水與環境

總 計

764,117,454

85,165,495

678,951,959

764,117,454

764,117,454 

764,117,454

764,117,454
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中央政府前瞻基礎建設

行政院環

長期投資、固定資產、遞
中華民國

科 目
取得成本

(1)

以前年度累計折舊(耗)

/長期投資評價

(2)

長期投資

土地

土地改良物

房屋建築及設備

機械及設備

交通及運輸設備

雜項設備

收藏品及傳承資產

權利

小 計

租賃資產

租賃權益改良

購建中固定資產

遞耗資產

電腦軟體

發展中之無形資產

其他無形資產

什項資產

小 計

合 計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

備註:
1.資本資產變動數0元=屬預算執行增加數44,974,313元－其他依財產規制移出、贈與等減少數44,974,313元。
2.資產帳列於行政院環境保護署公務預算中。
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境保護署

耗資產及無形資產變動表
110年度 單位:新臺幣元

本年度成本變動 本年度累計折舊(耗)

/長期投資評價變動數

(5)

期末帳面金額

(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)增加數

(3)

減少數

(4)

0

0

0

0

4,044,496 

0

0

0

0

4,044,496 

0

0

5,650,000 

0

35,279,817

0

0

0

40,929,817 

44,974,313

0

0

0

0

4,044,496 

0

0

0

0

4,044,496 

0

0

5,650,000 

0

35,279,817

0

0

0

40,929,817 

44,974,313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

行政院環境保護署
決算與會計收支對照表

中華民國110年度 單位:新臺幣元

預算項目 決算數 調整數 會計收支 會計科目

歲入

ˉ

ˉ稅課收入

ˉ罰款及賠償收入

ˉ規費收入

ˉ財產收入

ˉ營業盈餘及事業收入

ˉ捐獻及贈與收入

ˉ其他收入

歲出

ˉ

ˉ人事費

ˉ業務費

ˉ獎補助費

ˉ設備及投資

ˉ

ˉ

ˉ債務費

ˉ

ˉ

歲計餘絀

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

575,310,610

575,310,610 

-

-

-

-

-

-

-

165,231,944 

11,321,182

-

150,252,467 

3,658,295

-

-

-

-

-

-

410,078,666

575,310,610

575,310,610 

-

-

-

-

-

-

-

165,231,944 

11,321,182

-

150,252,467 

3,658,295

-

-

-

-

-

-

410,078,666

收入

ˉ公庫撥入數

ˉ稅課收入

ˉ罰款及賠償收入

ˉ規費收入

ˉ財產收益

ˉ投資收益

ˉ捐獻及贈與收入

ˉ其他收入

支出

ˉ繳付公庫數

ˉ人事支出

ˉ業務支出

ˉ獎補助支出

ˉ

ˉ財產損失

ˉ投資損失

ˉ利息費用及手續費

ˉ折舊、折耗及攤銷

ˉ其他支出

收支餘絀

備註：調整數說明如下：

(1)業務支出150,252,467元係撥付以前年度歲出保留數。

(2)獎補助支出3,658,295元係撥付以前年度歲出保留數。

81



中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

行政院環境保護署
現  金  出  納  表

中華民國110年度 單位:新臺幣元

項   目   及   摘   要 金    額

收項

一、上期結存

二、本期收入

ˉ(一).其他應收款淨(增)減數

ˉˉ1.以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)

ˉˉ2.以前年度歲出賸餘繳庫數

ˉ(二).公庫撥入數

ˉˉ1.以前年度歲出撥款

ˉ(三).資產負債淨額淨增(減)數

ˉˉ1.註銷以前年度歲出應付數

ˉˉ2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目

ˉˉ(1).其他影響非流動資產之項目

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 收 項 總 計

付項

一、本期支出

ˉ(一).歲出應付數

ˉˉ1.以前年度轉入實現數

ˉˉ2.以前年度轉入註銷數

ˉ(二).歲出保留數

ˉˉ1.以前年度轉入實現數

ˉˉ(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)

ˉˉ(2).其他

ˉ(三).預付款淨增(減)數

ˉ(四).預付其他政府款淨增(減)數

ˉ(五).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產

ˉ(六).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產

ˉ(七).繳付公庫數

ˉˉ1.以前年度歲出賸餘繳庫

二、本期結存

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 付 項 總 計

0

570,318,113 

0 

-11,321,182 

11,321,182 

575,310,610

575,310,610

-4,992,497 

39,981,816 

-44,974,313

-44,974,313

570,318,113

570,318,113 

1,425,203,784 

1,385,221,968

39,981,816

198,885,075 

198,885,075 

44,974,313 

153,910,762 

-96,473,785 

-923,643,830 

-9,694,496 

-35,279,817 

11,321,182

11,321,182

0

570,318,113

82



主辦會計人員：鍾美娟

機 關 長 官：張子敬
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