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簡報大綱

• 前言
• 工程概要

(簡述通則及特殊規範)
• 工程進度圖
• 組織人力
• 品質管制執行情形

– 計畫
– 材料檢試驗(應檢驗次數及

目前實際檢驗次數)
– 施工檢查及自主檢查表(包

括交通維持、施工圍籬及
工地安全管制等)

– 不合格品管制
– 矯正預防措施

• 勞工安全設施

• 監測及環境衛生

• 工程施工管制特色
– 材料樣品展示

– 施工方法展示

– 施工人員教育訓練

• 專任技師督導情形

• 工程施工照片



前言



工程概要

• 工區位置圖

• 主要結構剖面圖

• 主要工項及數量(簡述通則及特殊規範)
• 工程施工項目及施工狀況



垃圾衛生掩埋場工程施工平面圖

地下水監測井污水收集井

沼氣收集井

擋土牆

排水工程

防飛散圍籬

污水貯留池

公用廁所

不透水布工程

進場道工程



污水貯留池

工程施工全區配置

進場道路公用廁所 地質鑽探

整地工程



工程進度圖

• 工程預定及實際進度圖（S曲線）

• 工程要徑圖

• 工程進度落後原因

• 趕工措施



 開工日期94.11.16；工期：200個工作天；預定完工日期95.08.31

 截至95.03.19止，預定進度32.65%，實際進度28.59%，實際工期72個工作天



落後原因

 因多日雨天，03.01~03.19間，原排定之工作天為13天，實際工作天為7天

 擋土牆施作位置與原設計期間之地形測量有誤差

 因地雷之故

 測量儀器點位之佈設精度

擋土牆位置處地形起伏過大

缺口處之地勢較原測量為陡峭

東側山壁為岩盤面，開挖困難



 擋土牆基礎底面高程EL=11m，現地高程未達11m者，採澆置混凝土方式灌出一
平台，初估約300m3。

 縮短擋土牆Type Ⅰ之水平長度

等高線EL=11 等高線密集處為岩壁

縮短擋牆TypeⅠ之水平長度灌漿

擋土牆立面圖

TypeⅠTypeⅡ TypeⅡ

因應對策



組織人力

• 派駐人力組織圖

– 公司負責人

– 工地負責人

– 專任工程人員

– 品管人員

– 安衛人員

• 工作職掌說明

• 專兼任



派駐人力組織架構圖

公司負責人
○○○

工地負責人
○○○

品管工程師
○○○

勞安衛工程師
○○○

現場工程師
○○○

文件管理員
○○○

巡守員
○○○

專任工程人員
○○○



姓名 職稱 學/經歷 工作執掌 代理人 備註

○○○ 公司負責人 ○○○○○

○○○ 專任工程人員 ○○○○○

○○○ 工地負責人 ○○○○○ 專/兼任

○○○ 品管工程師 ○○○○○ 專/兼任

○○○ 勞安衛工程師 ○○○○○ 專/兼任

○○○ 現場工程師 ○○○○○

○○○ 文件管理員 ○○○○○

○○○ 巡守員 ○○○○○



品質管制執行情形

• 整體或分項施工計畫書送審
• 整體或分項品質計畫書送審
• 材料檢試驗流程圖
• 材料設備檢試驗成果統計表

– 材料設備試驗項目
– 材料設備契約數量
– 材料設備試驗次數(包括應檢驗次數及目前實際檢驗
次數)

– 材料設備試驗結果

• 施工自主品管流程圖
• 各項施工自主檢查表單(包括交通維持、施工圍
籬及工地安全管制)



施工計畫

日期 辦理情形 辦理文號 備註

94.11.30 廠商第一次送審(第一版) ○營字第0940000160號函

95.01.10 第一次審審意見 040511401號備忘錄

95.01.26 廠商第二次送審(第二版) ○營字第0950000026號函

95.02.09 審查通過 040511465號備忘錄

95.02.15 主辦機關核定 ○ ○字第0950004017號函

日期 辦理情形 辦理文號 備註

94.11.30 廠商第一次送審(第一版) ○營字第0940000160號函

95.01.27 第一次審審意見 040511447號備忘錄

95.02.24 廠商第二次送審(第二版) ○營字第0950000039號函

95.03.02 審查通過 04051950301號備忘錄

95.03.10 主辦機關核定 ○ ○字第0950005988號函

品質計畫



分項施工計畫或其他計畫

計畫書名稱 送審或預定送審日期 辦理情形 核定文號

安全衛生計畫 94.11.30 已核定 95.02.16 ○ ○字第0950004162號函

爆裂物處理計畫 94.12.26 已核定 95.03.06 ○ ○字第0950005278號函

環境保護計畫 95.03.13 審查中

擋土牆施工計畫 95.02.15 尚未提送

混凝土施工計畫 95.02.20 尚未提送

污水井施工計畫 95.07.01

排水溝施工計畫 95.05.30

進場道施工計畫 95.05.10

機電工程施工計畫 95.05.20



項次 材料設備

抽驗項目

契約施作

數量

檢驗

頻率

應檢
驗數

已檢

驗數

合格
數

不合
格數

備註

1 混凝土抗壓
試驗

2 混凝土氯離
子檢測

3 混凝土坍度
試驗

4 HDPE不透水
布

5 皂土布

各項材料設備試驗結果一覽表



項
次

項 目 已查驗 合 格 數 不 合 格 數 備註

1 監造單位查驗

2 鋼筋工程自主檢
查

3 模板工程自主檢
查

4 混凝土自主檢查

5 土方工程自主檢
查

6 環境安全衛生

7
8

工程查驗及自主檢查統計表



品質管制執行情形

• 不合格品改善流程圖

• 不合格品改善表單

• 不合格品改善統計表

• 常見缺失矯正預防措施



項
次

送審
日期

送審材料/設備 不合格原因 後續改善作為 追蹤結果 備註

1

2

3

4

5

不合格品改善追蹤表單



項
次

查驗
日期

查驗缺失項目 改善期限 後續改善作為 完成
改善時間

備註

1

2

3

4

5

不合格改善追蹤成果一覽表



勞工安全設施

• 工程告示牌照片

• 交通安全設施照片
– 交通警告標誌

– 夜間警示燈

– 警示帶

• 施工安全圍籬及大門照片

• 工地安全設施照片
– 施工鷹架

– 防護網

– 防墜措施

• 勞安教育訓練紀錄（含照片與會議記錄）

• 勞安自動檢查紀錄



1.交通特性調查
本區經由塘岐村山線道路經懷道樓往橋仔方向右轉經
舊有養雞場到達工區，附近並無居民居住。

2.大眾運輸系統說明
目前本段除軍方人員、鄉公所垃圾車進出外，甚少人
員進出，故此部份佔運輸系統相當低之比例。

3.行人交通設施
本區目前尚無行人交通設施，故本工程於近工地附近
設置警示標誌以利人車安全。

交通維持計畫



交通維持執行情形



監測及環境衛生

• 各項監測結果

• 工區環境衛生

• 洗車設備

• 土方管制程序

• 土方管制站



工程施工管制特色

• 材料樣品展示

• 施工方法展示

• 施工人員教育訓練

• 施工大樣圖



專任技師督導情形

• 專任技師督導時機

• 專任技師督導次數

• 專任技師督導紀錄



工程施工照片


