

## 108 年度公共建設計畫

### 壹、工程會列管重大公共建設計畫

一、108 年度列管計有 5 項計畫，計畫如下：

- (一) 項次 1-1 水體環境水質改善及經營管理計畫。
- (二) 項次 1-2 提升天然災害廢棄物應變處理能量設施計畫。
- (三) 項次 1-3 鼓勵公民營機構興建營運垃圾焚化廠推動方案計畫。
- (四) 項次 1-4 多元化垃圾處理計畫。
- (五) 項次 1-5 優質公廁及美質環境推動計畫。

二、計畫列管總金額為 324 億 2,397 萬元，108 年度可支用預算為 28 億 8,494 萬 7,000 元。

三、總計畫執行情形：

截至 108 年 12 月底累計執行數 28 億 1,338 萬 5,000 元，預算達成率 97.52%。

### 貳、前瞻基礎建設公共建設計畫

一、108 年度列管計有 2 項計畫，計畫如下：

- (一) 項次 2-1 加強水庫集水區保育治理計畫。
- (二) 項次 2-2 全國水環境改善計畫。

二、計畫列管總金額為 82 億元，108 年度可支用預算為 26 億 4,356 萬 6,000 元。

三、總計畫執行情形：

截至 108 年 12 月底累計執行數 25 億 1,216 萬 4,000 元，達成率 95.03%。

參、本署列管公共建設計畫

一、108 年度列管計有 3 項計畫，計畫如下：

(一) 項次 3-1 一般廢棄物減量及資源循環推動計畫。

(二) 項次 3-2 新世代環境品質監測及檢測發展計畫

(三) 項次 3-3 建構寧適家園計畫。

二、計畫列管總金額為 42 億 8,034 萬 6,000 元，108 年度可支用預算為 12 億 1,309 萬 3,000 元。

三、總計畫執行情形：

截至 108 年 12 月底累計執行數 11 億 8,052 萬 3,000 元，預算達成率 97.32%。